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Aralık 2016 – 168 sayfa  

Monopson piyasa modeli ya da alıcı tekeli olarak adlandırılan piyasa 

modelinde bir tek alıcıya karşılık birden çok satıcı bulunmaktadır. Bu durum 

ülkemizde kamu alımları olarak göze çarpar. Monopson alıcı piyasada mal ve 

hizmet alımı için en çok kullanılan yöntem ihale yönetimidir. İhale sistemi 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununu kendine yasal dayanak almaktadır. Genel kaideleri belirlenen ihale 

sisteminde, pek çok yüklenici ihalelere teklif sunmaktadır. Bu rekabet zaman 

zaman yıkıcı boyuta ulaşmaktadır. Anılan olumsuzlukları engellemek için 

Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük teklif tanımı ve hesaplama yöntemi 

yapılmıştır. Tez çalışması kapsamında ülkemizdeki ve dünyadaki farklı ihale 

modelleri incelenerek farklı ülkelerin bu soruna nasıl çözüm ürettikleri 

incelenmiştir. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yeni bir puanlama 

yöntemi oluşturulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu İhale Sistemi, Birim Fiyat İhale, Yüklenici Seçimi, 

   Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi 

  

  



iv 
 

 

ABSTRACT 

 

ALTERNATIVE SOLUTION PROPOSAL FOR THE SELECTION OF 

THE CONTRACTOR WITHIN THE PUBLIC TENDERS, IN THE 

MONOPSONY MARKET MODEL 

 

Oğuz YAMAN 

 

Master’s Degree Thesis, Civic Systems Engineering Department 

 

Supervisor: Yard. Doç. Dr. İsmail Cengiz YILMAZ 

 

December 2016 – 168 page  

In Monopsony market model or a single buyer market model, there is 

only one buyer as against more than one vendor. In Turkey this case stands out 

as a public procurement. Monopsony buyers are the most widely used method 

of procurement management for purchasing goods and services in the market. 

The procurement system is legally based on; The Public Procurement Law 

Number 4734 and also The Public Procurement Contracts Law Number 4735. 

In the tender system with specified general rules, many contractors are offering 

bids for tenders. With time, this competition reaches a devastating level. To 

avoid the mentioned disavantage,a method was designed by the public tender 

foundation  to calculate the extremely low bid description. Within the thesis 

work and by examining the different tendering models in our country and 

around the world, the fact how other countries have found a solution to this 

problem was studied. As a result of this study and research, a scoring method 

has been established. 

  

Keywords:  Public Tender System, Unit Price Tender, Selection Of  

  Contractor, Project Management, Quality Management 
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ÖNSÖZ 

 

Ülkemizde kamu kaynakları ile yapılan yatırımlarda ihale sistemi 

benimsenmiştir. Devlet tarafından yürütülen hizmet alımı ve yapım işlerinde 

uygulanan ihaleler Kamu İhale Kanununa uygun olarak yürütülmektedir. Kamu 

İhale Kanununa göre yüklenici seçimi için kurallar belirlenmiştir. Belirlenen 

kuralların olumlu ve olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır. Bu tez kapsamında 

yüklenici seçiminin aksayan yönü belirlenerek alternatif çözüm önerisi 

sunulmaktadır.  
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GİRİŞ 

 

Monopson piyasa modeli ya da alıcı tekeli olarak adlandırılan piyasa 

modelinde bir tek alıcıya karşılık birden çok satıcı bulunmaktadır. Bu durum 

ülkemizde kamu alımları olarak göze çarpar. İSKİ, DSİ. TCDD, TSK gibi 

kurumlar monopson alıcı pozisyonundadır. Tez çalışması kapsamında 

ülkemizdeki ve dünyadaki farklı ihale modelleri incelenerek farklı ülkelerin bu 

soruna nasıl çözüm ürettikleri incelenmiştir. Son dönemde gerek Avrupa 

Birliği ülkelerinde denenen uygulamalar gerekse farklı araştırmacılar 

tarafından yapılan çalışmalarda, yükleniciler tarafından sunulan tekliflerin 

ortalaması ya da ortalamanın bir fonksiyonu olan değerlere göre sınır değer 

belirlemesi yöntemi denenmektedir. Tez konusu araştırmada İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresinden temin edilen 2012-2015 yılları arasında yapılan 

ihalelerde, ihaleye giren tüm yüklenicilerin verdikleri teklifler, ayrıca her bir 

poz için verilen teklifler incelenmiştir. Yapılan inceleme ve araştırma 

neticesinde sınır değerin belirlenmesine yönelik yeni bir puanlama yöntemi 

oluşturulmuştur. 
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1. BÖLÜM 

TEZİN HAZIRLANMASI 

 

1.1. Monopson Piyasa Modelindeki Kamu İhalelerinde Yüklenici 

Seçimine Alternatif Çözüm Önerisi 

 

Monopson piyasa modeli alıcı tekeli olarak adlandırılmaktadır. Ulubağ, 

A. (2015), tarafından belirtildiği üzere çok sayıda satıcının karşısında tek bir 

alıcının olduğu piyasalar olarak tanımlanmaktadır. Bu durum ülkemizde kamu 

alımları olarak göze çarpar. Su ve Kanalizasyon İdaresi için pek çok üretici ve 

yüklenici olmasına karşın mal ve hizmet alımı noktasında idare tek satın alan 

pozisyonundadır. Bu durum diğer kamu alımı yapan kurumlarda da açıkça 

görülmektedir. İSKİ, DSİ. TCDD, TSK gibi kurumlar monopson alıcı 

pozisyonundadır. Piyasa üreticilerinin ürünlerini ve hizmetlerini bahsedilen 

kurumlar dışında farklı alıcılara sunmalarına imkân yoktur.  

 

 Monopson alıcı piyasada mal ve hizmet alımı için en çok kullanılan 

yöntem ihale yöntemidir. İhale sistemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu kendine yasal dayanak almaktadır. 

Kamu ihale sisteminin üst düzenleyici kurumu Kamu İhale Kurumudur. 

Uygulanacak ihale türleri, sözleşmeler, fiyat tarifleri gibi veriler bu kurum 

tarafından oluşturulmaktadır. Ayrıca ihalelerdeki anlaşmazlıklar Kamu İhale 

Kurumu tarafından karara bağlanmaktadır. Kamu İhale Kurumunun kararları 

bağlayıcı niteliktedir.  

 

Genel kaideleri belirlenen ihale sisteminde, pek çok yüklenici ihalelere 

teklif sunmaktadır. Bu rekabet zaman zaman yıkıcı boyuta ulaşabilmektedir. 

Bu durumda yüklenici şirketlerin iflası, işçi alacakları, kamu vergi alacakları 

gibi sorunlar yaşanabilmekte, ayrıca yapımı taahhüt edilen işin 

tamamlanamaması, işin kalitesizliği gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir.  

 

Anılan olumsuzlukları engellemek için Kamu İhale Kurumu tarafından 

aşırı düşük teklif tanımı ve hesaplama yöntemi yapılmıştır. Ancak bu aşırı 
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düşük teklif hesaplama yöntemi, ihaleye giren tüm yüklenicilerin sundukları 

tekliflere göre belirlenmektedir. Tüm yüklenicilerin rekabet sebebiyle 

belirlenen sınır değere yakın teklifler sunmaları aşırı düşük teklif sınırını da 

aşağıya çekerek, yapılması istenen işin kalitesinden ödün verilmesine yol 

açabilmektedir. Yaptırılması planlanan işe bir bütün olarak bakıldığında, 

kullanılacak malzeme kalitesi, yapılacak olan işçiliğin ve imalatın kalitesi, 

çalıştırılacak personelin maaş ve diğer özlük hakları gibi pek çok farklı alanda 

kalite düşüklüğü ve hak kaybı yaşanması olağan hale gelmektedir.  

 

Tez çalışması kapsamında ülkemizdeki ve dünyadaki farklı ihale 

modelleri incelenerek farklı ülkelerin bu soruna nasıl çözüm ürettikleri 

incelenmiştir. Yapılan araştırmaların tamamında fiyat dışı unsurlardan 

bahsedilmiştir. Ancak fiyat dışı unsurlarda genel geçer bir puanlama/fiyatlama 

önerisi bulunamamıştır. 

 

Son dönemde gerek Avrupa Birliği ülkelerinde denenen uygulamalar 

gerekse farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, yükleniciler 

tarafından sunulan tekliflerin ortalaması ya da ortalamanın bir fonksiyonu olan 

değerlere göre sınır değer belirlemesi yöntemi denenmektedir.  

 

Bu çalışma kapsamında, monopson piyasa modelindeki kamu 

ihalelerinde yüklenici seçimi için, fiyat dışı unsurlar ya da sunulan teklif 

fiyatına alternatif olarak; İhaleye çıkılan iş için belirlenen birim fiyat teklif 

cetvelindeki her bir poz için sunulan teklifler kıyaslanarak yüklenici seçim 

yöntemi oluşturulacaktır. İhaleye sunulan teklif fiyatı yerine her bir poz için 

sunulan fiyat tekliflerinin kıyaslanması yüklenici alışkanlıklarından 

kaynaklanmaktadır. Örneğin yaklaşık maliyete göre %30 indirimle teklif sunun 

bir yüklenici adayı her pozda ortalama %20-40 arası indirim yapmak yerine 

kendi strateji ve hedefleri doğrultusunda bazı pozlar için %90’a varan 

indirimler teklif etmekte ve bazı pozlar için %200’e varan fiyat artışı teklif 

etmektedir. Bu durumda yüksek teklif edilen pozlardan daha fazla imalat 

yapma, düşük teklif edilen pozlardan daha az ya da kalitesiz, özensiz imalat 

yapma eğilimine yol açmaktadır.  
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Tüm bu olumsuzlukları engellemek amacıyla yapılan araştırmada 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden temin edilen 2012-2015 yılları 

arasında yapılan ihalelerde, ihaleye giren tüm yüklenicilerin verdikleri teklifler, 

ayrıca her bir poz için verilen teklifler incelenmiştir. İncelemede normal 

dağılıma uyup uymadığı, verilen tekliflerin ortalamasından uzaklıkları 

incelenerek, elde edilen verilere göre yeni bir puanlama sistemi 

oluşturulmuştur. Oluşturulan yöntemle ihalesi yapılan işe ait birim fiyat teklif 

cetvelinde yer alan pozlara sunulan aşırı düşük ya da yüksek tekliflerin, yüksek 

puan alması engellenerek ortalamaya yakın teklif veren yüklenicilerin yüksek 

puan alması hedeflenmiştir. Ayrıca her bir poz ayrı değerlendirildiği için, 

yüklenicilerin olası gizli anlaşmalarla sunulan teklif fiyatlarını manipüle etme 

ihtimali düşürülmesi beklenmektedir.  

 

1.2. Tez Hazırlık Süreci ve Metodoloji 

 

Yüksek lisans tezi çalışması kapsamında tez araştırması başlamadan önce 

tez danışmanı Yard. Doç. Dr. İsmail Cengiz YILMAZ ile görüşme ve 

tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmalar neticesinde tez konusunun seçimine, 

konunun sınırlarına ve araştırma metoduna karar verilmiştir. Ayrıca hipotez 

oluşturulmuştur. Yüksek lisans tezi çalışma programı konunun seçilmesi, 

konunun sınırlandırılması, hipotez kurma, araştırma metodunun belirlenmesi, 

geçici plan hazırlanması, geçici kaynakçanın oluşturulması, okuma-not alma ve 

yazım şeklinde belirlenmiştir. Çalışma sürecinde tez danışmanı ile yapılan 

görüşmelerde ve araştırmalar neticesinde hipotez geliştirilmiştir. Araştırmada 

kantitatif ve kalitatif araştırma birlikte kullanılmıştır. Araştırmada deneysel, 

tanıtıcı ve istatistik yöntemlerinden yararlanılmıştır. 
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2. BÖLÜM 

GENEL KAVRAMLAR 

 

2.1. İhale Kavramı 

 

İhale; bir mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin birden fazla yüklenici 

adayının aralarında, talep edilen şartlarda en uygun teklifte bulunan istekliye 

verilmesi olarak tanımlanmıştır. McAfee ve McMillan (1992), İhale kavramını, 

kaynakların dağıtımının ve fiyatların, piyasa katılımcılarının teklifleri ile 

belirlendiği, açık ve tanımlanabilir kuralları olan bir piyasa mekanizması olarak 

tanımlamaktadırlar.  

 

Bierman ve Fernandez (1998), ihale yöntemi, ihaleye konu olan mal veya 

hizmetlerin tahsisinin alıcılar veya satıcılar arasındaki fiyat rekabetine göre 

yapıldığı bir sistemi ifade etmektedir. İhaleler, en önemli fiyatlama modeli ve 

dağıtım sistemlerinden birdir. 

 

İhale sistemi ile yapılan çok sayıda araştırma vardır. Feldmann ve Mehra 

(1993), ihaleyi dar anlamıyla bir tahsis yöntemi olarak açıklamaktadır. Mal ya 

da hizmetlerin piyasa fiyatının bulunamadığı ya da belirsiz olduğu durumlarda 

ihale düzenlemeleri fiyat oluşturması için önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

durumlar özellikle, ihale edilen nesneye ait bilgiye erişim ve bu bilgileri 

değerlendirmelerindeki farklılıkların neden olduğu bilgi, maliyet farklılıklarını 

oluşturmaktadır. Jacobsen (1999), ise ihale yöntemi için “ihale nesnelerin sabit 

bir fiyat ve standart değerlerin dışında satılabilmesine imkân tanımaktadır.” 

demektedir. 

 

Ülkemizde ihale sistemi ve yüklenici seçimi ile ilgili çalışmalar 

yapılmaktadır. Parlar Demir (2010), “Fiyatlar, yöntemin uygulandığı andaki 

arz ve talep koşullarına, söz konusu koşullar ise piyasada ileriye dönük 

beklentilere göre şekillenmektedir. Satıcı açısından beklenen sonuç, mümkün 

olduğunca potansiyel alıcılar arasından nesneye en fazla değer verenin fiyatına 

yaklaşılmasıdır. Genelde, nesnelerin fiyatı belirsizdir ve bu anlamda yöntem 
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çok gerekli bir piyasa mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde  

yorumlamaktadır. 

 

2.1.1. Türkiye İhale Sisteminin Tarihçesi  

 

Türkiye tarihinde İhale sistemini düzenleyen ilk yazılı belge Osmanlı 

Devleti döneminde hazırlanmıştır. Gönen D. ve Işık H. (2003), tarafından 

yapılan araştırmada da belirtildiği gibi ilk ihale kanunu Osmanlı Devleti 

döneminde 1857 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra 1914 tarihli ek ile 

müteferrik satın almaların ve bazı yapım işlerinin, Bakanların müsaadesiyle 

ihaleye çıkarılmaksızın yapılması kabul edilmiştir. 1919 tarihinde çıkarılan 

kararname ile Maliye Bakanlığında kurulmuş Komisyon vasıtasıyla sağlanması 

öngörülmüştür.  

 

Cumhuriyet döneminde de Kamu İhale Sisteminde değişikliklere 

gidilmiştir. Külür M (2005), tarafından yapılan incelemede; Cumhuriyet 

döneminde ihtiyaçların Başkumandanlık emirleriyle ve Bakanlar Kurulu 

Kararnameleriyle sağlanması yoluna gidildiği bildirilmiştir. 1925 yılında 661 

sayılı kanun yürürlüğe konulmuştur. Daha sonra 661 sayılı Kanuna ek kanunlar 

çıkartılmıştır. 1934 yılında 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 

çıkarılmıştır. İlerleyen yıllarda devletin ihtiyaçlarına göre 1983 yılında 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

 

Devlet İhale Kanunu'nun kamu ihtiyaçlarını karşılamaması, Avrupa 

Birliği ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların ihale mevzuatıyla 

uyumlu olmaması nedenleriyle yeni bir kamu ihale kanunu hazırlanması 

gerekmiştir Bu amaçla hazırlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.  

 

2.1.2. Kamu İhale Kurumu 

 

Ülkemizde 1980 sonrası uygulamaya konulan rekabetçi piyasa 

ekonomisine geçiş kararları, iktisadi örgütlenme tarzında hem uygulama hem 

de zihniyet bakımından esaslı değişiklikler meydana getirmiştir. Bu 
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doğrultuda; devletin iktisadi örgütlenmesini dünyadaki yeni ekonomik yapıyla 

uyumlaştırma, daha etkin ve verimli kılma gibi nedenlerle kamu yönetimi 

içerisinde bağımsız idari otoriteler kurulmaya başlanmıştır. Ülkemizde bu 

süreç neticesinde ihdas edilmiş olan bağımsız idari otoritelerin son 

kurulanlarından biri de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunuyla oluşturulan Kamu 

İhale Kurumu’dur (Tülümen, Ö. 2004). 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun getirdiği en büyük yeniliklerden biri 

ihalelerle ilgili şikâyet ve itirazların ortaya konulabileceği bağımsız bir 

platformu oluşturmasıdır. Kamu ihalelerinde şeffaflık ve rekabet ortamının 

sağlanmasında ihaleyi yapan idarelerin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine 

karşı hızlı ve etkili bir denetim mekanizması kurma amacıyla ‘Kamu İhale 

Kurumu’ Türk idari yapısına dâhil etmiştir (Sezer, Y. 2002). 

 

2.1.3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 4. Maddesinde ihale “Bu Kanunda 

yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine 

bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden 

önceki işlemler” olarak tanımlanmaktadır. Kanun kapsamdaki kuruluşlar, genel 

bütçeye tabi daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler 

olarak belirtilmektedir. Kanunda alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, 

mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri kapsamdaki işler olarak 

belirtilmiştir. 

 

Kanunun 2. Maddesinde “İhtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve 

zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır” 

ilkesi benimsenmiştir. Parlar Demir P. (2010), yaptığı araştırmada ihale 

komisyonunun kurulması için gerekli şartları incelemiştir. Buna göre; ihale 

komisyonu en az üç kişiden oluşmalı, yapım işlerinde işin uzmanı en az bir üye 

bulunmalı ve yapım işlerinde ayrıca yeterlik komisyonu kurulmalıdır. Yapım 

işleri ile diğer teknik değerlendirme gerektiren işlerde isteklilerin yeterliği, 

ihale komisyonu yerine kanunda açıkça düzenlenmeyen yeterlik komisyonu 

veya teknik komisyonlar tarafından ihale öncesinde tespit edilmektedir. 
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Kanunda ihalesi yapılacak her iş için tahmini bedel tespiti yapılması ve ilan 

edilmesi, ihalenin tahmini bedel üzerinden indirim teklif edilerek 

gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 19. Maddesine göre ilan yapıldıktan 

sonra şartnamelerde değişiklik yapılamaz. Kanunun 28 maddesinde “uygun 

bedel ve uygun bedelin tespiti” tanımlanmıştır. Uygun Bedel tahmin edilen 

bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni olarak 

düzenlenmiştir. 25. Maddeye göre isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin 

edilen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınır. İhale işlemlerinin 

hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında yasak olan fiil ve 

davranışlar kanunun dördüncü kısmında sayılmıştır. Öngörülen yasak fiil ve 

davranışları yapanlara 1 yıla kadar yasaklama, yasaklananların sermayesinin 

çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide 

öngörülmüştür. 

 

2.1.4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 

2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. 

Maddesinde göre ihale: “Bu kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet 

alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine 

bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin 

imzalanması ile tamamlanan işlemler” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

Kanun kapsamdaki kuruluşlar 8. Maddede anılmaktadır. Bunlar: “Genel 

bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler 

ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişilikler. Kamu 

iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi 

teşebbüsleri. Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunla kurulmuş ve 

kendilerine özel kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız 

bütçeli kuruluşlardır. Yukarıda sayılan kuruluşların doğrudan veya dolaylı 

olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler” olarak 
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sayılmıştır. 4734 sayılı kanunun temel ilkeleri 5. Maddede anılmaktadır. Parlar 

Demir P. (2010), yaptığı araştırmada bu ilkeleri maddeler halinde sıralamıştır: 

 

 İdarelerin ihalelerde, saydamlığın, eşit muamelenin, güvenilirliğin, 

gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve 

zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması 

sorumluluğu bulunduğu, 

 İdarece yaklaşık maliyetin belirleneceği ve bu miktarın ihale 

sonuçlanıncaya kadar gizli tutulacağı, 

 Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, 

 Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, 

hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyeceği, 

 İhaleye çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.  

 

Kanunda ihale komisyonu 6. Maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: 

“Biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, 

ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden 

sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden 

oluşa nihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. 

Şartlarına uygun olarak ihale komisyonu kurulur.  

 

Kanunda yaklaşık maliyet kavramı 9. Maddede detaylı olarak 

açıklanmıştır. İlgili maddeye göre “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 

ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma 

değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla 

birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik 

ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan 

diğer kişilere açıklanmaz.” Kanunda yaklaşık maliyet ile ilgili sınır değer 

kavramına da yer verilmiştir. Eşik değer 8. Maddede ilan süreleri ve kuralları 

ile ihalelerde yerli isteklilerle ilgili düzenlemelerde esas alınmak üzere iş türleri 

ve kuruluşların yapısına göre farklı parasal limitler açılanmaktadır. 
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4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde ihaleye katılımda dikkate alınacak 

yeterlik kuralları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İşi yapabilecek nitelikte 

isteklilerin ihaleye katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli olan bilgi ve 

belgeler sayılmış, bu bilgi ve belgelerden hangilerinin istenileceğinin işin 

niteliğine göre belirlenmesi, bunların ihale dokümanında ve ilan veya davet 

belgelerinde belirtilmesi gerekli görülmüştür. Kanunda ihaleye katılamayacak 

olanların kapsamı genişletilmiştir. 

 

4734 sayılı Kanunun 40. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere tekliflerin 

değerlendirilmesi sonucunda ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 

veren isteklinin üzerinde bırakılması esas alınmıştır. Ekonomik açıdan en 

avantajlı teklifin en düşük fiyata göre belirlenmesinin mümkün olmadığı 

durumlarda ise, işletme ve bakım maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik 

değer çerçevesinde ihale sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, bu ilke ile ihale üzerinde 

kalan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda, ikinci ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif sahibi ile ihalenin sonuçlandırılmasına imkân tanınmıştır. 

 

Kamu İhale Kanunu’nda ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az 

olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, 

ihale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici 

teminat alınmasının zorunlu olmadığı kanunun 33. Maddesinde düzenlenmiştir.  

 

2.1.5. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunların Karşılaştırılması 

 

Kamu ihalelerini düzenleyen 2886 ve 4734 sayılı kanunlarla ilgili 

literatürde çok sayıda araştırma ve çalışma yapılmıştır. İki kanunun en önemli 

farkları zaman, maliyet ve indirim oranlarındaki değişikliklerdir. Bu farkları 

Turhan N. (2006), yaptığı araştırmada ortaya koymuştur. Turhan N. (2006), 

yaptığı araştırmada 2886 sayılı kanuna göre 878 adet ve 4734 sayılı kanuna 

göre 435 adet inşaat projesini incelemiştir. Yapılan bu incelme onucunda 2886 

sayılı kanuna göre yapılan ihalelerin %20’si erken bitmiş, %30’u zamanında 

bitmiş ve %50’si geç bitmiştir. 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerin ise 

%42’si erken bitmiş, %38’i zamanında bitmiş ve %20’si geç bitmiştir. Maliyet 

açısından 2886 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler 1. keşif bedeline göre %158, 
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sözleşme bedeline göre ise %218,97 üstünde bir maliyetle tamamlanmıştır. 

4734 sayılı kanuna göre ihale edilmiş inşaat işlerinin, sözleşme bedeline göre 

%0,89’luk bir sapma ile tamamlanmıştır. Ortalama ihale tenzilatının; 2886 

sayılı yasayla ihale edilen işlerde ortalama olarak %19,12, 4734 sayılı yasayla 

ihale edilen işlerde ise %39,27 düzeyinde olduğu saptanmıştır. Keşif artışının, 

2886 sayılı yasa kapsamında yapılan işlerde ortalama olarak %16,80 olmasına 

karşılık, 4734 sayılı yasa kapsamında yapılan işlerde %0,76 olduğu 

saptanmıştır. 

 

2.2. Yaklaşık Maliyet 

 

Yaklaşık maliyet; kamu kurumlarının ihaleye çıkmadan önce yaptırılacak 

işin bedelini belirlemek maksadıyla yaptıkları araştırma sonucunda ortaya 

çıkan fiyattır. Tiryakioğlu M. (2014), kamu ihalelerinin sosyal politika aracı 

olma özelliği taşıdığını belirtmektedir. Kamu yatırımları gayri safi yurt içi 

hasılanın önemli bir bölümünü oluşturması nedeniyle gerek deneysel gerekse 

teorik birçok çalışmanın inceleme konusu olmuştur. Hükümet kamu alımları 

piyasasında hem aktif katılımcı olarak hem de piyasayı düzenleyici fonksiyonu 

ile bulunmaktadır. Bu iki fonksiyonu ile sosyal politika sonuçları elde etmeye 

çalışmaktadır.  

 

Tüm kamusal alımlarda olduğu gibi yapım işi ihalelerde de harcamaların 

üst sınırını ihale konusu işe ait yaklaşık maliyet göstermektedir. Ülkemizde de 

yaklaşık maliyet genellikle kamu birim fiyatları esas alınarak tespit edilmekte 

ve ihaleyi kazanan istekliyi belirlemede temel teşkil etmektedir.  

 

2.2.1. Yaklaşık Maliyet Belirlenmesinde Birim Fiyat Yöntemi 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde 

yapılan açıklamalara göre; işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin 

tespitinde ihaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, benzer nitelikteki 

işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlarını kullanabilir. Kamu kurum ve 

kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçleri, ilgili meslek 

odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat 
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ve rayiçleri kullanabilir. Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, 

konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer 

nitelikteki işlere ilişkin maliyetleri veya idarenin yapacağı piyasa araştırmasına 

dayalı rayiç ve fiyat tespitleri esas alabilir (YİİUY, 2009). 

 

2.2.2. Birim Fiyat Belirleyen Kamu Kurumları 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanun Hükmünde Kararnameye göre “Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili 

şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve 

tarifleri hazırlamak ve yayımlamak” bakanlığın görevleri arasındadır. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Yüksek Fen Kurulu 

Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5. Maddesine göre 

“Bayındırlık ve iskân işleri ile  ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim 

fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.” Yüksek 

Fen Kurulu Başkanlığının görevleri arasında sayılmıştır. 

 

Ülkemizde Yüksek Fen Kurulundan başka, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Milli Savunma 

Bakanlığı ve İSKİ, TEDAŞ gibi kurumlar düzenledikleri ihalelere ilişkin yapım 

işlerinde birim fiyat belirlemektedir. 

 

2.2.3. İhale Sürecinde Yaklaşık Maliyetin Rolü 

 

Kamu ihale sisteminde yaklaşık maliyet, işin ihale edilebileceği üst sınırı 

göstermektedir. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin ihaleyi kazanması söz 

konusu değildir. Aksoy M. (2015), ihalede işin en uygun bedelle 

yaptırılmasında temel değişkenin yaklaşık maliyet olduğunu belirtmiştir. 

Yaklaşık maliyet idarenin yapabileceği üst harcama sınırını göstermekte ve 

ihtiyacın yüksek fiyattan temin edilmesine karşı idareyi koruyan bir araç 

olmaktadır. 
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İdareler yaklaşık maliyeti hesaplarken piyasa araştırması yapabilir. 

Ayrıca yayınlanan verileri kullanabilir. Parlar Demir P. (2010), piyasa 

araştırması yapılmadan sadece birim fiyatlardan oluşturulan yaklaşık 

maliyetlerin gerçek maliyetleri yansıtmadığını belirtmiştir. Bundan dolayı 

birçok ihale yaklaşık maliyetin teklif bedellerinin çok altında kalmakta veya 

aşırı düşük tekliflerden dolayı ya iptal edilmekte ya da sağlıklı bir şekilde 

tamamlanamamaktadır. 

 

2.3. Aşırı Düşük Teklif 

 

Aşırı düşük teklif 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38. Maddesi ve 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 65. Maddesi hükmünce 

değerlendirir.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38. Maddesine göre diğer teklifler 

ve idarede belirlenen yaklaşık maliyet göz önüne alınarak aşırı düşük teklifler 

tespit edilir. Yapım işleri için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 

65. Maddesi doğrultusunda Kamu İhale Genel Tebliği içeriğinde sınır değer 

hesaplama yöntemi belirtilmiştir. 

 

2.3.1. AB Direktifleri Doğrultusunda Aşırı Düşük Tekliflerin İncelenmesi  

 

Yurtdışında da aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi için yöntemler 

uygulanmaktadır. Akçay C. (2008), tarafından yapılan araştırmaya göre; Aşırı 

düşük tekliflerin tespiti, AB üyesi ülkelerde teklif ortalamasına göre 

yapılmaktadır. Tekliflerini aritmetik ortalamasının %10-15 aşağısı aşırı düşük 

teklif sınır değeri olarak tespit edilmektedir. Avrupa Birliğince aşırı düşük 

tekliflerin önlenmesi amacıyla bir komisyon kurulduğu ve bu komisyon 

vasıtasıyla bu konuda çalışma yapıldığı belirtilmiştir.  

 

Kamu İhale Kurumunun Kamu Alımlarında AB ve İngiltere’deki 

Düzenleme ve Uygulamalar Kitabında Komisyon çalışmaları sonucu aşırı 

düşük teklif veren firmaların kendi maliyet kalemlerinde tasarrufa gittiğini, bu 

tasarrufun eğitim, çalışanların özlük ve sosyal hakları, sağlık harcamaları 
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kalemlerinde düşüşe neden olacağı, kalite problemlerini ortaya çıkacağı, 

gerçeği vurgulanmıştır (KİK, 2005).  

 

2.3.2. 4734 Sayılı Kanun Çerçevesinde Aşırı Düşük Tekliflerin İncelenmesi 

 

Aşırı düşük tekliflerle ilgili mevzuatımız incelendiğinde aşırı düşük teklif 

kavramının 4734 sayılı Kanunu’nun 38. Maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin 65. Maddesine göre; geçerli teklifler belirlendikten 

sonra Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki hesaplama yöntemi doğrultusunda aşırı 

düşük teklif sınır değeri hesaplanır ve bu doğrultuda aşırı düşük teklifler 

belirlenir. İhale komisyonları belirlenen aşırı düşük teklifleri değerlendirme 

dışı bırakmadan önce teklif sahiplerinden, İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve 

yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif 

sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgeye dayalı yazılı 

açıklama ister. Yazılı açıklama yapmayan veya yazılı açıklamaları komisyon 

tarafından uygun bulunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. 

 

2.4. Fiyat Dışı Unsurlar 

 

Türk Kamu İhale Kanununda Fiyat ve fiyat dışı unsurların da dikkate 

alındığı ihale olarak anılmaktadır. Özçakar ve Yurdakul (2014) yaptıkları 

çalışmada uygulama esaslarının kanun koyucu tarafından idarelere bırakılması 

ve fiyat dışındaki unsurların tanımlanmaya muhtaç sübjektif kavramlar olması 

nedeniyle bu ihalenin yaygın olarak kullanılmaması kanunun çıkış amacının 

sekteye uğradığı düşüncesini uyandırdığını belirtmektedir. Ayrıca, belirlenen 

tüm unsurlar için verilen tekliflerin hangi esaslar doğrultusunda 

değerlendirileceği ve ihaleyi kazanan tedarikçinin tespit edileceğine dair 

belirsizlik bulunmaktadır. 
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3. BÖLÜM 

ULUSAL VE ULUSLARARASI NORMLAR İLE KARAR 

MODELLERİ 

 

3.1. 2004/18/EC Sayılı Kamu İhale Direktifi Doğrultusunda Ekonomik 

Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  

 

Avrupa Birliğinde kamu ihaleleri “2004/18/EC Of The European 

Parliament And Of The Council Of 31 March 2004 On The Coordination Of 

Procedures For The Award Of Public Works Contracts, Public Supply 

Contracts And Public Service Contracts” direktiflerine göre yönetilmektedir. 

2004/18/EC Direktifine göre, ihale bedellerinin belirlenmesinde en düşük fiyat 

ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif seçeneklerinin kullanabileceği 

anlaşılmaktadır. İhale sonucunda işin verileceği isteklinin seçiminde ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif kullanılacaksa bu değerlendirmenin sağlıklı bir 

şekilde yapılabilmesi için ekonomik ve kaliteye ilişkin kıstaslar; ihale 

öncesinde belirlenmeli ve bu kıstaslar ihale ilanı ile idari şartnamede 

düzenlenmelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilebilmesi 

için belirlenecek kıstaslar ihale konusu işe bağlı olarak değişim göstermektedir. 

AB Direktiflerinde her bir teklifin sunduğu performans seviyesinin teknik 

şartnamelerde açıklanan ihale konusu doğrultusunda parasal değerinin 

hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır (Manisalı, E. ve diğ. 2012). 

 

3.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Çerçevesinde Ekonomik Açıdan 

En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  

 

Ülkemizde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

kapsamındaki uygulama, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesine 

göre yapılmaktadır. Söz konusu maddeye göre; “İhale, ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif veren isteklinin üzerinde bırakılmaktadır. Ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım 

maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki 

unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 
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fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale 

dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.” 

hükmü yer almaktadır.  

 

3.3. Dünya Bankası  

 

Dünya Bankası genel anlamda bir banka olmayıp Birleşmiş Milletlerin 

uzman kuruluşlarından birisidir ve 184 üye ülkeden oluşmaktadır. Bu ülkeler 

kuruluşun nasıl finanse edildiğinden ve paraların nasıl harcandığından birlikte 

sorumludur. Dünya Bankası ismi günümüzde Uluslararası İmar ve Kalkınma 

Bankası ve Uluslararası Kalkınma Birliği için kullanılmaktadır. Dünya Bankası 

fonlarının tamamını dünyanın finansal piyasalarından sağlamakta ve 2002 mali 

yılında bu rakam 23 milyar doları bulmuştur (Kutlu, D. 2005).  

 

3.3.1. Dünya Bankası İhale Türleri 

 

Proje özelliklerine göre özellikle zaman problemi olmayan projelerde 

müşavir firmalar yüklenici firmanın seçimi aşamasında ihale dosyasının 

hazırlanması, tekliflerin toplanması görevlerini üstlenebilmektedir. İnşaat 

projelerinde yüklenici firmanın seçiminde en çok kullanılan ihale yöntemi 

“Uluslararası Rekabete Açık İhale”dir. Bunun uygun olmadığı durumlarda 

genellikle göz önünde bulundurulan en yaygın ihale yöntemleri aşağıda 

sıralanmıştır (The World Bank, 2002). 

 

 Uluslararası Rekabete Açık İhaleler 

 Sınırlı Uluslararası İhaleler 

 Ulusal Rekabete Açık İhaleler 

 Doğrudan Sözleşme 

 Ulusal ve Uluslararası Teklif Toplama Usulü  

 Borçlunun Kendi Kaynaklarını Kullanarak İnşaat Yapması  
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3.3.2. Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projelerinde Uygulanan 

Uluslararası Rekabete Açık İhale Prosedürü (ICB) 

 

Hacmi 10 milyon dolar ve üzeri olan işler için kullanılan bu ihale 

türünde, Dünya Bankası tarafından seçilebilir olan bütün olası teklif sahipleri 

söz konusu işe teklif vermek için zamanlama ve duyuru açısından eşit fırsatlara 

sahip bulunmaktadır (The World Bank, 2002). 

 

3.3.3.  Yeterlilik Kıstasları ve Başvuru Formları 

 

Dünya Bankası’nın ön yeterlilik politikası aşağıdaki parametrelere ilişkin 

minimum koşulları karşılayan bütün potansiyel teklif sahiplerinin teklif 

vermeye davet edilmesi şeklindedir. Bu parametreler şunlardır: 

 

 Genel ve özel yapım tecrübesi, 

 Finansal kapasite, 

 Personel kapasitesi, 

 Ekipman elde edilebilirliği, 

 

Bu parametreler doğrultusunda Dünya Bankası tarafından yüklenici 

firmalarda aranan yeterlilik kıstasları ve bunlara bağlı olarak firmaların 

hazırlayacağı başvuru formları ise 4 ana başlıkta toplanmaktadır (The World 

Bank 2002). 

 

 Seçilebilirlik Kıstasları, 

 Hükümlerine Uyulmamış Geçmiş Sözleşmeler, 

 Finansal Durum, 

 Deneyim 

 

3.3.4. Tekliflerin Değerlendirilmesi 

 

Teklifler, ihale dosyasında belirtilen tarih ve zamanda, teklif sahiplerinin 

temsilcilerinin önünde açılmaktadır ve teklif sahiplerinin ihaleye katıldıklarını 
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gösteren bir kayıt tutularak imzalanmaktadır. Tekliflerin değerlendirmesine 

yardım etmek için idare, herhangi bir teklif sahibinden birim fiyatların dökümü 

de dâhil olarak teklifiyle ilgili herhangi bir konuda açıklama getirmesini 

isteyebilmektedir. Bu açıklama talebi ve yanıtı yazılı olarak yapılır. Dünya 

Bankası’nın standartlarına göre teklifler açıldıktan sonra detaylı olarak 

değerlendirilmeden önce idare her teklifin; 

 

 Dünya Bankası’nın seçilebilirlik kıstaslarını karşılayıp karşılamadığını, 

 Uygun olarak imzalanıp imzalanmadığını, 

 Gerekli teminatı bulundurup bulundurmadığı, 

 İhale dokümanlarının kıstaslarına tatmin edici yanıt verip vermediği  

 İdarenin teklif yeterliliğini belirlemek için isteyebileceği açıklama veya 

kanıtları sağlayıp sağlamadığını belirlemektedir.  

 

Dünya Bankası’nın standartlarına göre; en düşük değerlendirilen teklif, 

teklif edilen en düşük fiyat anlamına gelmemektedir. En düşük değerlendirilen 

teklifin belirlenmesinde fiyattan başka faktörlerin de bulunabileceği 

belirtilmektedir. İdare sadece ihale dosyasında belirtilen koşulları sağlayan 

teklifleri değerlendirip karşılaştırmaktadır. 

 

İdare, ihale koşullarını sağlayan ve en düşük değerlendirilen teklif 

fiyatını veren teklif sahibine ihale konusu işi vermektedir. İdare, sözleşme 

yapılmadan önce herhangi bir zamanda herhangi bir teklifi kabul veya 

reddetme ve ihale sürecini feshetme ve bütün teklifleri reddetme hakkına sahip 

bulunmaktadır. İhale sonucu belirlendikten sonra sonuç bütün teklif sahiplerine 

duyurulmaktadır ve başarısız teklif sahibi firmaların teklif teminatları geri 

verilmektedir. Teklifi kabul edilen firmaya ise kabul mektubu gönderilmektedir 

(Kayalı, M. 2004). 
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3.4. Avrupa Birliği Kamu İhalesi Hukukunda Rekabetçi Müzakere 

Usulü 

 

2004/18/EC sayılı kamu ihale yönergesi, eski geleneksel usuller olan açık 

ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü dışında yeni 

bir ihale usulü olan rekabetçi müzakere usulünü kabul etmiştir. Yönergenin 

1(11)(c) maddesine göre rekabetçi müzakere usulü; “Herhangi bir ticarî 

işletmenin katılma talebinde bulunabileceği, idarenin kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek bir ya da daha fazla uygun alternatif çözümler yaratmak 

amacıyla usule kabul edilen adaylarla müzakere yürüttüğü ve bu müzakere 

temelinde seçilen adayların teklif vermeye davet edildiği bir usuldür.” 

 

3.4.1. Müzakere Aşaması 

 

Rekabetçi müzakerede isteklilerle müzakerelere izin verilmiştir. 

Müzakerenin amacı 2004/18/EC sayılı kamu ihale yönergesi 29(3) maddesinde 

idarenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek en iyi çözüm ve araçları teşhis etme ve 

tanımlama olduğu belirtilmiştir. İdareler müzakere aşamasında yönergenin 44 

ve 52. maddelerine göre yeterliği daha önce tespit edilen adaylarla mesleki ve 

teknik yeterliği belirlenen adaylarla ihale konusu projenin bütün yönlerini 

görüşebilir. Bu aşamada Alyanak (2014), ihale konusu işe ilişkin sadece teknik 

boyutlar değil fiyat, maliyet, gelir gibi ekonomik parametreler ile risklerin 

dağılımı ve sınırlamaları, garantiler ve özel bir şirket kurulup kurulmayacağı 

gibi hukuki boyutlar ile sözleşmenin diğer bütün boyutları bu isteklilerle 

görüşüleceğini belirtmiştir. 

 

3.4.2. Nihai Teklif Aşaması  

 

Nihai teklif aşaması müzakerelerden ve olası çözüm önerileri tespit 

edildikten sonra başlamaktadır. 2004/18/AT sayılı kamu ihale yönergesinin 

29(6) maddesi şu ifadeyi içermektedir; “İdareler, müzakerenin sonuçlandığını 

ilan ettikten ve katılımcıları durumdan haberdar ettikten sonra, müzakere 

aşamasında sunulan ve belirlenen çözüm ya da çözümler temelinde 

katılımcılardan nihai tekliflerini sunmalarını isteyecektir.” 2004/18/AT sayılı 
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kamu ihale yönergesinin 29(6) maddesine göre; müzakere aşamasında idarenin 

tespit ettiği çözüm veya müzakere aşamasında isteklilerin sundukları farklı 

çözümler temelinde nihai teklifleri vermeleri istenir. 2004/18/AT sayılı kamu 

ihale yönergesinin 29(7) maddesinde; “İdareler, ihale duyurusu ya da 

açıklayıcı belgelerde belirtilen ihale sonuçlandırma kıstasları çerçevesinde 

alınan teklifleri değerlendirecek ve 53. madde uyarınca ekonomik olarak en 

avantajlı teklifi seçecektir.” ifadesi yer almıştır (2004/18/EC 2004). 

 

3.5. Diğer Uluslararası Yüklenici Seçimi Kriterleri 

 

Yüklenici seçimi ülkemizde olduğu kadar diğer devletler tarafından 

çeşitli kanunlarla kontrol altına alınmıştır. Aksay S. (2008), tarafından yapılan 

çalışmada araştırılan ülkelerden Estonya, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda, 

Malezya ve Suudi Arabistan’a ait ihale yöntemleri incelenmiştir. 

 

Estonya devleti Kamu İhale Kanunu 17 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Kanuna göre yüklenicilerden ihale aşamasında istenen finansal ve 

teknik durum aşağıda listelenmiştir (Public Procurement Poland, 2008). 

 

 Faaliyet raporu 

 Son üç finansal yıla ait net ciro 

 Son üç yılda yapılan benzer işlerin listesi, tarihleri, toplam bedelleri  

 Teknik kapasite hakkında bilgi, kaliteyi sağlamak için alınan önlemler 

 İsteklinin araştırma ve geliştirme kapasitesi 

 Bu iş içinde görev alacak teknik personel ve teknik ünitelerle ilgili bilgi 

 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları 

 Malzemenin şartnameler veya standartlara uygunluğu ile ilgili belgeler 

 İsteklinin alet, donanım ve makine durumuna ilişkin belgeleri 

 Son üç yıldaki işçi ortalama sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin sayısı 

 Bu işte kullanılması düşünülen altyükleniciler hakkında bilgi 

 

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda Kamu İhale Kanunu 31 Ocak 2006 

yılında son halini almıştır. Kanuna göre yüklenicilerden ihale aşamasında 
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istenen finansal ve teknik durum aşağıda listelenmiştir (Public Procurement 

England, Wales and Northern Ireland, 2008).  

 

 Faaliyet raporu  

 Son üç finansal yıla ait net ciro ve mümkünse projeye benzer yapılmış 

olan projelerin detaylı ciro bilgileri 

 Banka hesapları ve hesap özetleri 

 İsteklinin eğer varsa, ihale konusu işe benzer işlerde, son 5 yıl içinde 

yapmış olduğu inşaat işlerine ait bedel, zaman, saha, yer ve yetkili 

kurumun bilgilerini içeren ve ayrıca bunların uygun bir biçimde 

gerçekleştirildiğin gösteren liste 

 Görev alacak teknik personel ve teknik üniteler hakkında bilgi 

 İsteklinin son 3 yıl içindeki yıllık personel ve yönetim personeli sayısı 

 Demirbaş, alet ve donanım durumu 

 İstekli Avrupa standartlarına uygun kalite güvence sistemi kullanacağını 

doğrulamalıdır, eğer Avrupa Birliği dışından ise Avrupa standartlarına 

denk standartlar kullanmalıdır. 

 

Federal Land Development Authority tarafından belirlenen yüklenici 

seçim kıstasları Malezya Devleti tarafından uygulanmaktadır. İhale aşamasında 

istenen finansal ve teknik durum aşağıda listelenmiştir (Federal Land 

Development Authority, 2007). 

 

 Genel Bilgi 

 Firma Yapısı 

 Finansal Veri 

 Başvuru Sahibinin Finansal Durumunu Gösteren Banka Raporu 

 Başlıca İnşaat Alet ve Ekipman Yeterliliği 

 Tecrübe ve Taahhütler 

 Teknik Personel 

 İş Güvenliği Programı 
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Bushait ve Al-Gobali’nin yapmış olduğu bu araştırmada Suudi 

Arabistan’daki yarı özel ve özel sektöre ait olan projeler için yüklenici seçim 

kıstaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ön yeterlilik çalışması için yüklenici 

seçimi konusunda deneyimli 19 büyük firmanın katılımı ile anket 

hazırlanmıştır. Ankette oluşturulan 16 kıstas aşağıdaki gibidir (Bubshait, A. ve 

Al-Gobali, K. 1996). 

 

 Mevcut yönetim personeli 

 İş tecrübesi  

 İş gücü durumu ve kaynaklar 

 Ekipman durumu ve kaynaklar 

 Finansal istikrar 

 Yüklenici kapasitesi 

 Projenin yapılacağı bölgedeki tecrübe 

 Proje Yönetim kapasitesi 

 Yüklenici organizasyonu 

 Merkez ofis yeri ve işgücü merkezi 

 Önceden gerçekleştirilen iş miktarı 

 Yüklenicinin sözleşme başarısızlıkları 

 Referanslar 

 Mevcut iş yükü 

 Kalite güvence ve kalite kontrol 

 İşverenin daha önceki projelerinde ki tecrübe  

 

3.6. Bulanık Küme Kavramı 

 

Bulanık küme kavramı 1965 yılında Aliasker Lütfi Zade tarafından 

ortaya atılmıştır. Bu kavramda bir olayı oluşturan elemanların sadece bir 

kümeye ait olmayacağı belirle oranlarda birden çok kümeye ait olabileceği 

belirtilmiştir. Bulanık küme ile hangi verinin hangi kümeye ne derecede ait 

olduğu tespit edilebilmektedir. Bulanık küme ile ilgili yapılan araştırmalar 

neticesinde çeşitli tanımlar yapılmıştır. Güler N. (2006), yaptığı çalışmada 

bulanık küme yönteminin birimlerin kümeye ya da kümelere ait olabilme 
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katsayılarını hesapladığını ve üyelik katsayılarının toplamı daima 1’e eşit 

olduğunu belirtmiştir.  

 

3.6.1. Yüklenici Seçiminde Bulanık Küme Kullanımı 

 

Aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi için AB üyesi ülkelerde, tekliflerin 

ortalamasının %10-15 düşüğü esas alınırken, ülkemizde mal ve hizmet alımı 

ihalelerinde olmayıp, yapım işi ihalelerine özgü bir hesaplama yöntemi 

kullanılmaktadır. Manisalı ve diğ. (2011), yaptıkları araştırmada aşırı düşük 

tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kıstaslar belirlenmiştir: 

 

 Teklif Bileşenleri ile İlgili Belgeye Dayalı Açıklamalar 

 Teklif Bedelinin Aşırı Düşük Teklif Sınırına Uzaklığı 

 Firma Deneyimi 

 İsteklilerin Proje Performansı Açısından Değerlendirilmesi 

 İsteklilerin Ekonomik Gücü 

 

Manisalı ve diğ. (2011), ayrıca çalışmasında çıktı değerine göre aşırı 

düşük teklif sonuçlarını aşağıda sıralamıştır;  

 

 Reddet: başka bir parametreye bakılmadan hemen reddedilmelidir.  

 Düşünerek reddet: Normal Şartlarda reddedilmesi gerekir, ancak idarenin 

özellikle dikkate alacağı kıstaslar göz önüne alınarak alternatif 

tekliflerinde düşünülmesi ve üyelik derecesi de dikkate alınması sonucu, 

düşükte olsa kabul edilme olasılığından söz edilebilir.  

 Düşünerek kabul et: Kabul etme seçeneği düşünülmelidir. Kriterler tekrar 

gözden geçirilmeli; üyelik derecesi ve diğer alternatifler göz önüne 

alınarak karar verilmelidir.  

 Kabul et: Aşırı düşük teklif sahibi firma, ideal bir firmadır ve kabul 

edilmelidir. 
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3.7. Yapay Zekâ - Yapay Sinir Ağları ve Alt Yüklenici Seçimine 

Uygulanması 

 

Günümüzde yapay zekâ pek çok bilim dalında uygulanmaktadır. Yapay 

zekâ ile insan düşünce yapısına uygun sonuçlar alarak otomasyonun bir adım 

ilerine geçmek hedeflenmektedir. Yapay zekâ, insanın düşünme yapısını 

anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini 

geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır. Daha geniş bir tanıma göre ise, yapay 

zekâ, bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan 

zekâsına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır (Uygunoğlu T. ve 

Yurtçu Ş. 2006). 

 

Yapay zekâ gibi yapay sinir ağları da mevcut verileri işleyerek insan 

düşünce yapısına uygun sonuçlar almayı hedeflemektedir. Yapay sinir ağları, 

insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, 

yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir 

yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek amacı ile geliştirilmişlerdir. 

Yapay sinir ağları, öğrenmenin yanı sıra bilgiler arasında ilişkiler oluşturma 

yeteneğine de sahiptir (Uğur, A. ve Kınacı, A. 2006). 

 

Yapay zekâ ve yapay sinir ağları kullanılarak yüklenici ve alt yüklenici 

seçimi yapılabilmektedir. Bu konuda literatürde çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. Köseokur H. (2007), çalışmasında alt yüklenici seçimi için 

kullanılacak ana ölçütleri firmadaki uzmanla görüşülerek belirlemiştir. 

Uygulamanın gerçekleştirildiği firmadaki uzmanla yapılan görüşmeler 

sonucunda en önemli ölçütler şu şekilde belirlenmiştir: 

 

 Fiyat Ölçütü 

 Sağlık ve Güvenlik Ölçütü:  

 Finansal Durum Ölçütü:  

 Kaynakların Durumu Ölçütü 

 Zaman Ölçütü 

 Geçmiş Tecrübe Ölçütü 
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 Uzman Görüşü  

 

Yapılan araştırma sonucunda yüklenici seçiminde dikkate alınması 

gereken ana hususlar: “Yüklenicinin tecrübesi ve uzmanlığı, yeterli kadro ve 

makine-donanım sahipliliği, finansal durumunun uygunluğu ve ihaleye verdiği 

fiyat teklifi” olarak belirlenmiştir. Yüklenicinin ilgili iş kalemini en ucuza 

gerçekleştirmeye çalışması ve bu hususları yok sayması projeyi aksatarak hem 

zaman hem maliyet açısından ana yükleniciye zarar verebilir. Alt yüklenici 

seçiminde yapılacak olan doğru tespit ve puanlama başarılı alt yüklenicilerin 

artışına ve daha yaygın kullanımına imkân vererek sektörün daha hızlı ve 

doğru adımlarla gelişmesini sağlayacaktır. 

 

3.8. Diğer Modeller 

 

3.8.1. Friedman’ın Rekabetçi Teklif Stratejisi  

 

Rekabetçi teklif çalışmalarına Friedman L. (1956), rekabetçi teklif 

stratejisi öncülük etmiştir. Friedman, bir şirketin bir projeye teklif verirken 

ulaşmak istediği hedeflerden bazıları, beklenen toplam kârı maksimize etmek, 

beklenen toplam giderleri minimize etmek ya da zarara yol açsa dahi bir 

projeyi kazanmaktır.  

 

3.8.2. Gates Teklif Modeli  

 

Rekabetçi teklif konusundaki öncülerden birisi de Marvin Gates’tir. 

Gates M. (1967), teklif modelinde de temel olarak bir işteki kârın maksimize 

edilmesi amaçlanmıştır. Gates farklı durumlarda kullanmaları için yüklenicilere 

altı farklı strateji sunmaktadır. Bu stratejilerin tümünde, farklı teklif miktarları 

için beklenen proje değerinin hesaplanması için kullanılan denklemden 

faydalanılır. Burada farklı teklif miktarları değeri bilinmekte ve bu durumda 

tüm zorluk kazanma olasılığının belirlenmesinde toplanmaktadır. 
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3.8.3.  Carr Genel Teklif Modeli  

 

İnşaat sektörü için özel olarak tasarlanan ilk model Carr Robert I. (1982), 

tarafından sunulan genel teklif modelidir. Bu modelin temel amacı, kazanma 

olasılığı ile çarpılan teklif miktarına eşit olan beklenen kârı maksimize 

etmektir. Yüklenici, farklı maliyet oranlarına farklı teklifler kullandığında 

kazanma olasılığının ne durumda olduğunu görebilecektir. 

 

3.8.4. Kilit Rakiplerin Yenilmesi  

 

Önemli rakip modeli Griffis F.H. (1992), tarafından tasarlanmış olup 

Gates’in tüm katılımcıların tanındığı modeline benzemektedir, tek farkı ana ya 

da önemli rakip olarak burada sadece bir katılımcının biliniyor olmasıdır. Bu 

modeli kullanırken yüklenicinin, ana rakibi yenebilmek için üç boyutlu olasılık 

dağılım fonksiyonu oluşturmak üzere söz konusu rakiple ilgili teklif konusunda 

geniş çaplı bir veri tabanı oluşturması gerekmektedir. 

 

3.8.5. DBID  

 

1980’li yıllar boyunca araştırmacılar, inşaat sorunlarını çözmek üzere 

bilgisayar sinir ağındaki potansiyele büyük ilgi göstermişlerdir. 1993 yılında 

Moselhi, Hegazy ve Fazio ihaledeki faktörlerin çoğunu bağdaştırmak üzere 

sinir ağı kullanan DBID adı verilen bir yazılım geliştirdiler. Bilgisayar sinir 

ağları, yapay istihbarat araştırmasına dayandırılmış ve pek çok durum ve 

bunların sonuçları bilgisayara girilerek bu konuda deneme yapılmıştır. Bu 

deneme sürecinin sona ermesini takiben, yazılımda yeni sorunu, eğitimdeki 

durumlarla karşılaştırmak suretiyle sonuca ulaşılması mümkün olmuştur. DBID 

sinir ağı, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nden eski projeler alınarak 

denenmiştir (Moselhi, O. Hegazy, T. ve Fazio, P. 1993). 

 

3.8.6. PRESTTO  

 

Yüklenici seçimim karar modelleriyle ilgili yapılan çalışmalardan birisi 

de Fayek A. (1996), tarafından oluşturulmuştur. Bu model karar veren bir 
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kişinin ya da organın, projenin tahmini bedeli üzerine eklemek üzere doğru kâr 

seçmesine yardımcı olacak bulanık küme teorisi tekniklerini kullanan rekabetçi 

bir teklif stratejisidir. Model her bir şirketin bireysel uygulamalarına uyacak 

şekilde yapılan inşaat mühendisliği ve yapı projesi teklifleri için bir kâr 

belirlemek amacıyla sistematik ve standart bir yöntem sağlamaktadır.  

 

3.8.7. Ortalama Teklif Metodu  

 

İhalenin rekabetçi bir ortamda yükleniciye verilmesi konusunda ortalama 

teklif metodu giderek popüler hale gelmektedir. 1993 yılında, Ioannau 

yüklenicilerin ortalama teklif metodu kullanılan ihalelere fiyat teklifi vermek 

için kullanabilecekleri model geliştirdi. Bu durum modellemek açısından en 

düşük teklif metodundan belirgin derecede zordur. Bu teklif durumu, 

matematik model ve Monte Carlo simülasyonu kullanılarak bulunmuştur 

(Uran, A. 2011). 
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4. BÖLÜM 

BİRİM FİYATLI İHALELERDEYÜKLENİCİ SEÇİM YÖNTEMİ 

 

4.1. Mevcut Yöntem ile Sınır Değer ve Yüklenici Teklifleri Arasındaki 

İlişki  

 

Birim fiyatlı ihalelerde yüklenici seçimi Kamu İhale Kurumunun 

belirlediği aşırı düşük teklif kontrolü yöntemi ile yapılmaktadır. Bu yöntemde 

ihale ilanından önce idare yaklaşık maliyet hesabı yapılmaktadır. Yaklaşık 

maliyet kurum dışından herhangi bir kişi ya da kuruluşla paylaşılmaz, gizlidir. 

 

Sınır değer ve aşırı düşük fiyat kontrolü ülkemizde geçerli olan 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 38. Maddesinde göre yapılmaktadır. Bu 

maddeye göre yükleniciler ihaleye fiyat tekliflerini sunduklarında 3 aşamalı bir 

kontrol yapılır. İlk aşamada kanunun diğer maddelerine uygun olan, geçerli 

tekliflerden yaklaşık maliyetin %40’ından az olan ve %120’sinden fazla olan 

teklifler aşırı düşük teklif hesabının dışında bırakılır. İkinci aşamada kalan 

tekliflerin ortalaması alınır (Tort1) ve standart sapması hesaplanır. Bu birinci 

aritmetik ortalamadan ±σ kadar uzaklıktaki teklifler dikkate alınır. Daha uzak 

teklifler hesaplama dışı bırakılır. ±σ aralığında kalan tekliflerden ikinci 

ortalama (Tort2) hesaplanır. İkinci ortalama ile yaklaşık maliyetin oranı 

belirlenerek (Tort2 / YM = C) C katsayı elde edilir. Hesaplanan C değeri 

aşağıdaki fonksiyona göre K değerine dönüştürülür. Burada N katsayısı altyapı 

işlerinde 1,20 ve üst yapı işlerinde 1,00 alınmaktadır. 

 

 C<0,60   ise K=C 

 0,60≤C≤1,00 ise K= (3,2C-C2-0,6) / (C+1) 

 C>1   ise K= (C2-0,8C+1,4) / (C+1) 

 

K değeri tespit edildikten sonra sınır değer şu formülle hesaplanır: 

 

 Sınır Değer  = (K*Tort2)* (C*N) 
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Belirlenen sınır değerin üstündeki ilk teklifin, ilgili kanuna göre başka bir 

eksiği olmaması halinde, ihaleyi kazanan teklif olması beklenmektedir. Bu 

yöntemde ihaleye katılacak yüklenici adaylarının hazırladıkları tekliflerde 

önemli olan tek kıstasın ihaleye sundukları teklif fiyatı olduğu açıkça 

görünmektedir. Sınır değerin ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde 

ihale kapsamında yapılması planlanan pozların düşük ya da yüksek fiyatlı 

olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin 10 birim fiyat kalemli (pozlu) 

bir işte yüklenici adayı 9 poza sembolik fiyatlar vererek ancak 1 pozda çok 

yüksek fiyat vererek sınır değerin üzerinde kalma şansı yakalamaktadır. Bu 

durumda yapılacak işlerin kalitesi tartışmaya açık hale gelmektedir.  

 

Sınır değer, aşırı düşük teklif ve yüklenici teklifleri arasındaki ilişki 

hesaplama yöntemi ile açıkça belli olmaktadır. Tüm yüklenicilerin yaklaşık 

maliyete göre düşük fiyatlar verdiği bir ihalede sınır değer de düşmekte ve aşırı 

rekabet sebebiyle aslında yapımı mümkün olmayan işler ihale edilmiş 

olmaktadır. Aksi durumda tüm yüklenicilerin benzer şekilde yaklaşık maliyete 

göre yüksek teklif vermeleri halinde işin yapılabileceği bedelden daha yüksek 

fiyatla ihale edilmesine dolayısıyla kamu kaynaklarının verimsiz 

kullanılmasına yol açacaktır. Yaklaşık Maliyetin 1,00 ve N katsayısının 1,20 

olduğu durumda sınır değerin değişimi aşağıdaki tablo ve grafikte 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.1. Tort2’ye Göre Sınır Değer Değişimi 

 

TOrt2 C=TOrt2/YM K=f(C) SD = (K*TOrt2)/(C*1,20)>=0,40 

0,40 0,40 0,40 0,40 

0,45 0,45 0,45 0,40 

0,50 0,50 0,50 0,42 

0,55 0,55 0,55 0,46 

0,60 0,60 0,60 0,50 

0,65 0,65 0,64 0,53 

0,70 0,70 0,68 0,56 

0,75 0,75 0,71 0,59 
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Tablo 4.1. Tort2’ye Göre Sınır Değer Değişimi (devamı) 

 

TOrt2 C=TOrt2/YM K=f(C) SD = (K*TOrt2)/(C*1,20)>=0,40 

0,80 0,80 0,73 0,61 

0,85 0,85 0,76 0,63 

0,90 0,90 0,77 0,64 

0,95 0,95 0,79 0,66 

1,00 1,00 0,80 0,67 

1,05 1,05 0,81 0,68 

1,10 1,10 0,82 0,69 

1,15 1,15 0,84 0,70 

1,20 1,20 0,85 0,71 

 

 

Tablo 4.1.’de de açıkça görüleceği üzere yüklenici tekliflerine göre 

hesaplanan TOrt2 değeri ne kadar düşük olursa sınır değer de aynı oranda 

düşmektedir.  

 

 

 

Grafik 4.1. Tort2’ye Göre Sınır Değer Değişimi 
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4.2. Verilerin Toplanması 

 

Su ve Kanalizasyon İdaresinden alınan veriler 2012-2015 yılları arasında 

yapılan 9 adet ihaleye ait verilerdir. Anılan 9 ihaleye teklif veren 103 

yüklenicinin teklifleri değerlendirilmiştir. İhaleler Bakım Onarım İşlerine ait 

olup, ihaleye konu olan bölgedeki alt yapı hatlarının bakım onarım tamir ve 

yenilenmesinden ibarettir. İhalelerde ortak pozlar kullanılmaktadır. İhaleye ait 

pozlara tanımlara ve birimlere aşağıda yer verilmiştir.  

 

 POZ01 Ø 300 mm MBB Döşenmesi İşçiliği 

İdare tarafından verilen muflu beton boruların ve C parçalarının, İdare 

ambarlarından teslim alınması, hendek veya konulacağı yere kadar nakli, 

hazırlanması ve hendek içine indirilmesi, şartnamesi ve projesine göre yerine 

yerleştirilmesi, boru başlarının bağlanması, mevcut hat üzerinde iki baca arası 

yenileme veya onarım yapılırken imalatın yapıldığı hattın mevcut atıksu debisi 

imalatın yapımına engel teşkil etmesi halinde atıksu hattının bir önceki 

muayene bacasından tıkama yastığı ile tıkanması ve dalgıç pompa ile atıksuyun 

bir sonraki muayene bacasına aktarımının yapılması ve boru hattının 

tamamlanmasını müteakip hattın uzaktan kumandalı kamera donanımlı araç ile 

görüntülerinin alınması ve DVD ortamında idareye teslim edilmesi için gerekli 

her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, donanım, alet ve edevat, malzeme 

zayiatı, nakliye,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile 

yüklenici karı ve genel giderler dâhil muflu beton boruların ve C parçalarının 

döşenmesinin; 1 metre fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Proje ve şartnamesine göre yerine döşenmiş muflu beton 

boruların ve C parçalarının metre tül cinsinden miktarıdır. 

 

 POZ02 Ø 400 mm MBB Döşenmesi İşçiliği 

Poz; A.01'deki şartlar dâhilinde yerine döşenmiş, Ø400 mm muflu beton 

boruların ve C parçalarının; 1 metre fiyatı; 
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ÖLÇÜ: Proje ve şartnamesine göre yerine döşenmiş muflu beton 

boruların ve C parçalarının metre tül cinsinden miktarıdır 

 

 POZ03 Ø 300mm HDPE Kanalizasyon Borusu Döşenmesi  

Pr EN 13476-1'e uygun imal edilen Ø300mm anma çaplı HDPE esaslı 

koruge kanalizasyon borularının temin edilmesi, hendek veya konulacağı yere 

kadar nakli, hazırlanması ve hendek içine indirilmesi, şartnamesi ve projesine 

göre yerine yerleştirilmesi, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun 

olarak lastik contanın temin edilmesi, boru başlarının manşon ve conta ile 

bağlanması, mevcut hat üzerinde iki baca arası yenileme veya onarım 

yapılırken imalatın yapıldığı hattın mevcut atıksu debisi imalatın yapımına 

engel teşkil etmesi halinde atıksu hattının bir önceki muayene bacasından 

tıkama yastığı ile tıkanması ve dalgıç pompa ile atıksuyun bir sonraki muayene 

bacasına aktarımının yapılması ve boru hattının tamamlanmasını müteakip 

hattın görüntülerinin alınması, için gerekli her türlü bağlantı elemanı ve 

müteferrik parçaları ile malzeme ve zayiatı, her türlü masraf, her türlü işçilik, 

makine, donanım, alet ve edevat, nakliye, döküm bedeli, yatay ve düşey 

taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil 

Ø300mm anma çaplı HDPE esaslı koruge kanalizasyon boru döşenmesinin; 1 

metre fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Proje ve şartnamesine göre yerine döşenmiş HDPE esaslı koruge 

kanalizasyon borularının ve özel parçalarının metre tül cinsinden miktarıdır. 

 

 POZ04 Her Derinlikte Muayene Bacası İmalatı 

İdarece verilen ve muayene bacası teşkil edilmesi için gerekli her tip, çap 

ve her giriş-çıkış adedine sahip prefabrik muayene baca taban elemanının, 

muhtelif yüksekliğe sahip entegre contalı prefabrik baca gövde bileziklerinin, 

ayar elemanlarının, entegre contalı prefabrik baca koniğinin ve muayene baca 

kapağının idare ambarlarından teslim alınması, baca kazı çukuru veya 

konulacağı yere kadar nakilleri, baca kazı çukuru kenarında hazır hale 

getirilmeleri, baca kazı çukurunun taban tesviyesinin yapılması ve taban ıslahı 

için yüklenici tarafından temin edilerek iş yerine kadar nakledilen kumun 

0,10mt kalınlığında serilerek sıkıştırılması, prefabrik muayene bacası taban 
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elemanın taban ıslahı yapılmış baca kazı çukuru içine indirilmesi, proje ve 

şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, baca kazı çukurunun yüksekliğine 

bağlı olarak muhtelif yükseklikteki entegre contalı prefabrik gövde bileziği 

elemanlarının taban elemanı üzerinden itibaren üst üste yerleştirilmesi, entegre 

contalı prefabrik konik elemanının entegre contalı prefabrik gövde bileziği 

elemanı üzerine yerleştirilmesi, entegre contalı prefabrik boyun bileziği 

elemanının ihtiyaç olması halinde konik elemanı üzerinden itibaren üst üste 

yerleştirilmesi, muayene baca kapağının yerine konması,  prefabrik muayene 

bacası elemanlarının proje ve şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi için 

gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, ekipman, alet ve edevat, 

malzeme zayiatı, nakliyeler,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma 

giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil her derinlikte muayene bacası 

teşkil edilmesinin;1 metre fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Baca kapağı üst kotu ile baca akar kotu arasındaki düşey 

mesafeye 0,10 metre ( baca kazı çukurunun tabanının ıslahı için serilen kumun 

yüksekliği) kum yüksekliği ile prefabrik muayene baca taban elemanın taban 

kalınlığı eklenerek bulunan metre cinsinden miktardır. (Ölçü= Baca kapağı üst 

kotu ile baca akar kotu arasındaki düşey mesafe+ prefabrik muayene baca 

taban elemanının taban kalınlığı +0,10mt) 

 

 POZ05 Ø 200 mm MMB İle Parsel Bağlantısı Yapımı  

Mevcut yol üst kaplamasının kesilmesi ve sökülmesi, her cins zeminde 

her derinlikte el veya her çeşit makine ile hendek kazısının yapılması, 

şartnamesine ve projesine göre uygun olarak kazı çukuru tabanının ve yan 

cidarlarının düzeltilmesi, kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına 

nakli ve boşaltılması, 1,50 metreden (1,50 metre dâhil) derin hendeklerde 

aralıklı, sık aralıklı veya tam ahşap kaplama ile iksa yapılması, kazı sırasında 

karşılaşılabilecek yer altı tesislerinin korunması ve zarar verilmesi halinde 

tazmini, İdarece verilen Ø200 mm çapındaki muflu beton boruların İdare 

ambarlarından teslim alınması, hendek veya konulacağı yere kadar nakli, 

hazırlanması ve hendek içine indirilmesi, şartnamesi ve projesine göre yerine 

yerleştirilmesi, boru başlarının bağlanması, yüklenici tarafından kırmataşın 

(dane çapı 5mm- 12 mm)  temini, hendek veya konulacağı yere kadar nakli, 
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kırmataşın makine veya elle alınarak hendek ve temel tabanına atılması, boru 

tabanın yataklamasının ve gömleklemesinin yapılması, 30' cm'lik tabakalar 

halinde serilmesi, pünomatik tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle 

sıkıştırılması için gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makina, donanım, 

alet ve edevat, malzeme ve zayiatı, nakliyeler, döküm bedeli,  yatay ve düşey 

taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil 

Ø200 mm MBB (İdare Malı) ile parsel bağlantısı yapılmasının; 1 metre tül 

fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Parsel baca taban elemanın çıkış ağzı ile ana kanala bağlandığı 

nokta arası mesafenin metre cinsinden ölçülen miktarıdır. 

 

 NOT: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir. 

 

 POZ06 Her Derinlikte Parsel Bacası İmalatı 

Mevcut yol üst kaplamasının kesilmesi ve sökülmesi, her cins zeminde 

her derinlikte el veya her çeşit makine ile hendek kazısının yapılması, 

şartnamesine ve projesine göre uygun olarak kazı çukuru tabanının ve yan 

cidarlarının düzeltilmesi, kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına 

nakli ve boşaltılması baca kazı çukurunun taban tesviyesinin yapılması ve 

taban ıslahı için yüklenici tarafından temin edilerek iş yerine kadar nakledilen 

kumun 0,10mt kalınlığında serilerek sıkıştırılması, İdarece verilen ve parsel 

bacası teşkil edilmesi için gerekli prefabrik parsel baca taban elemanının, 

prefabrik parsel baca gövde elemanlarının, ayar elemanlarının ve parsel baca 

kapağının idare ambarlarından teslim alınması, baca kazı çukuru veya 

konulacağı yere kadar nakilleri ve hazırlanması, prefabrik parsel baca taban 

elemanının baca kazı çukuruna indirilmesi, proje ve şartnamesine göre yerine 

yerleştirilmesi, baca kazı çukurunun yüksekliğine bağlı olarak muhtelif 

yükseklikteki prefabrik parsel gövde elemanlarının taban elemanı üzerinden 

itibaren üst üste yerleştirilmesi, prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanının 
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ihtiyaç olması halinde gövde elemanı üzerinden itibaren üst üste 

yerleştirilmesi, parsel baca kapağının yerine konması, yüklenici tarafından 

kırmataşın (dane çapı 5mm- 12 mm)  temini, hendek veya konulacağı yere 

kadar nakli, kırmataşın makine veya elle alınarak parsel bacası kazı çukurunun 

kalan boşluklarına 30' cm'lik tabakalar halinde serilmesi, pünomatik tokmaklar 

veya vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırılması için, gerekli her türlü masraf, her 

türlü işçilik, makine, donanım, alet ve edevat, malzeme ve zayiatı, nakliyeler, 

döküm bedeli, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici 

karı ve genel giderler dâhil her derinlikte parsel bacası teşkil edilmesinin;1 

metre fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Parsel baca kapağı üst kotu ile baca akar kotu arasındaki düşey 

mesafeye 0,10 metre ( baca kazı çukurunun tabanının ıslahı için serilen kumun 

yüksekliği) kum yüksekliği ile prefabrik parsel baca taban elemanın taban 

kalınlığı eklenerek bulunan metre cinsinden miktardır. (Ölçü= Parsel baca 

kapağı üst kotu ile baca akar kotu arasındaki düşey mesafe+ prefabrik parsel 

baca taban elemanının taban kalınlığı +0,10 metre) 

 

NOT 1: Yol üst kotu seviyesinin altında kalmış kayıp parsel bacalarının 

her zeminde kazı yapılarak bulunması, yükseltilmesi veya onarımının 

yapılması işinin bedeli bu poz kapsamında ödenecek olup, söz konusu 

yükseltme işinin miktarı 1,00 metrenin altında ise ödemeye esas miktar 1,00 

metre olarak kabul edilecektir. 

 

NOT 2: Teşkil edilen parsel bacasına bina bağlantısının yapılması 

maksadıyla; Yüklenici firma tarafından PVC boru ve dirseklerinin temini, iş 

yerine nakli,  döşenmesi ve gerekli imalatların (kazı, dolgu vs.) yapılarak parsel 

bacasına bina bağlantısının yapılmasının 1,00 metreye kadar bedeli fiyata dâhil 

olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.1,00 metreyi geçen durumlarda geçen 

miktar için Ø200 mm MMB ile parsel bağlantısı yapımı pozundan ödeme 

yapılacaktır. 

 

NOT 3: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 
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bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir. 

 

 POZ07 Muayene Veya Parsel Baca Kapağının Montajı 

İdarece verilen sfero, beton, kompozit vb. her türlü muayene veya parsel 

baca kapağının idare ambarlarından teslim alınması, monte edileceği yere 

kadar nakli, monte edileceği yerde hazırlanması, değiştirilecek muayene veya 

parsel baca kapağının sökülmesi, idare ambarına teslimine ait nakliyeler, yeni 

kapağın onaylanmış projesine göre yerine konulması ve montajı için gerekli 

her türlü işçilik, makine, donanım, alet ve edevat,  nakliyeler,  yatay ve düşey 

taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil 

muayene veya parsel baca kapağının montajının yapılmasının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Muayene veya parsel baca kapağının montajının yapılmasının bir 

adet miktarıdır. 

 

 POZ08 Muayene Bacası Temizliği 

Muayene bacası içerisinde birikmiş olan, teressubatın, çamurun ve katı 

malzemenin gerektiğinde kazı yapılmak suretiyle baca dışına çıkarılması, baca 

içerisinin temizlenmesi, temizleme esnasında mevcut baca tabanı içinde ki boru 

açık değilse baca giriş ve çıkışları görülecek şekilde baca taban kenarlarına 

kadar borunun kırılarak açılması, açılan bölgenin yanal yüzeylerinin yüklenici 

tarafından temin edilen ve iş yerine kadar nakledilen 300 doz betonla 

iyileştirilerek oluk yapılması ve akabinde muayene bacasının tamamen 

temizliğinin yapılması, muayene bacası içerisinden çıkan her türlü atık 

malzemenin döküm sahasına nakli için gerekli her türlü masraf, her türlü 

işçilik, makine, donanım, alet ve edevat, malzeme ve zayiatı, nakliye, döküm 

bedeli,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı 

ve genel giderler dâhil muayene bacası temizliğinin yapılmasının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Temizliği yapılıp tamamlanmış muayene bacasının bir adet 

miktarıdır. 
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 POZ09 Muayene Bacalarının Yol Üst Seviyesine Getirilmesi 

Yol üst seviyesinin altında, üstünde veya yol kaplaması ile üzeri 

kaplanmış olan mevcut muayene bacalarının gerektiğinde dedektör veya 

elektronik aletlerle aranarak yerinin tespit edilmesi, tespiti yapılan bacanın 

bulunduğu yolun kaplamasının asfalt olması durumunda özel dairesel kesim 

makinesi kullanılarak Ø110 cm çapında kesilmesi ve sökülmesi, yol üst 

kaplamasının parke olması halinde; parke yol kaplamalarından çıkan adi parke 

taşların tekrar kullanılmaya elverişli olacak şekilde sökülmesi, uygun yerlerde 

istif edilmesi, malzemenin zayii olması halinde yerine aynı evsafta taşın temini, 

iş yerine nakli, el veya her çeşit makine ile gerekli kazının yapılması, muayene 

baca kapağının sökülmesi, sökülen kapak kullanılmayacak durumda ise 

idarenin onayı ile idare ambarlarından yeni kapağın ve prefabrik ayar 

elemanlarının teslim alınması, konulacağı yere kadar nakilleri, kullanılamaz 

halde olan hurda kapağın idare ambarlarına teslim edilmesi ve nakli, mevcut 

kapağın kullanılmasının idarece uygun görülmesi halinde gerektiğinde idare 

malı prefabrik ayar elemanları kullanılarak kapağın yol üst seviyesinde teraziye 

alınıp yerine konması, mevcut yol kaplamasının asfalt olması halinde kapak 

çevresine yol üst seviyesinden itibaren 5 cm derinliğinde asfalt boşluğu 

bırakılacak şekilde yüklenici tarafından temin edilerek işyerine kadar 

nakledilen priz alma süresi kısa olan çimento esaslı, suya ve yüksek ısıya 

dayanıklı, yüksek mukavemetli, akıcı tipte tamir ve montaj harcının dökülmesi, 

sıkıştırılması ve düzeltilmesi, yeni asfaltın temas edeceği bütün yatay ve düşey 

derz yüzeylerine bitüm emülsiyonun temini ve iki kat halinde sürülmesi, 5 cm. 

derinliğindeki boşluğu doldurmak için tekniğine uygun yeni asfalt temin 

edilmesi, işyerine nakledilmesi, serilmesi ve sıkıştırılması, eski asfalt yeni 

asfalt birleşim yerine yalıtım malzemesinin sürülmesi, mevcut yol kaplaması 

parke olması halinde kapak çevresinde ki boşlukların yüklenici tarafından 

temin edilen ve iş yerine kadar nakledilen kum ile doldurulması, parke 

sökümünden çıkan parke taşlarının istif edildiği yerden alınarak taşınması, 

hazırlanması ve döşenmesi,  yol kaplamasının toprak veya stabilize olması 

halinde de boşlukların kapak seviyesine kadar yüklenici tarafından temin 

edilerek iş yerine kadar nakledilen kırmataş ile doldurularak sıkıştırılması, 

artan hafriyatın döküm sahasına nakli, iş yerinin temizliğinin yapılması için 
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gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, ekipman, alet ve edevat, 

malzeme ve zayiatı, nakliyeler, döküm bedeli, yatay ve düşey taşıma, yükleme, 

boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil Muayene 

Bacalarının Yol Üst Seviyesine Getirilmesinin; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Yol üst seviyesine getirilmiş muayene bacasının bir adet 

miktarıdır. 

 

 POZ10 Lokal Kanal Çöküntüsü Onarımı 

Mevcut atıksu şebeke hatlarında ( Ø300 mm, Ø400 mm, Ø500 ve Ø600 

mm çaplarına sahip) kazı boyu L = 1,00-5,00 metre (dâhil) arası olmak üzere 

meydana gelecek tıkanıklık ve çöküntü arızalarının giderilmesi için yapılan 

bakım, onarım ve yenileme işlerinde; Mevcut yol üst kaplamasının kesilmesi 

ve sökülmesi, her cins zeminde her derinlik ve genişlikte el veya her çeşit 

makine ile hendek kazısının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan 

cidarlarının düzeltilmesi, kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına 

nakli ve boşaltılması, kazı çukurunun aralıklı, sık aralıklı veya tam ahşap 

kaplama ile iksa yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek yer altı tesislerinin 

korunması ve zarar verilmesi halinde tazmini, İdarece verilen muflu beton 

boruların ve C parçalarının İdare ambarlarından teslim alınması, hendek veya 

konulacağı yere kadar nakli, hazırlanması ve hendek içine indirilmesi, 

şartnamesi ve projesine göre yerine yerleştirilmesi, boru başlarının bağlanması, 

yüklenici tarafından kırmataşın (dane çapı 5mm- 12 mm)  temini, hendek veya 

konulacağı yere kadar nakli, kırmataşın makine veya elle alınarak hendek ve 

temel tabanına atılması, boru tabanın yataklamasının ve gömleklemesinin 

yapılması, 30' cm'lik tabakalar halinde serilmesi, pünomatik tokmaklar veya 

vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırılması için gerekli her türlü masraf, her türlü 

müşkülat zammı, her türlü işçilik, makine, donanım, alet ve edevat, malzeme 

ve zayiatı, nakliyeler, döküm bedeli,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, 

boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil Lokal Kanal 

Çöküntüsü Onarımının (Nokta Kazı) (L=1,00-5,00 metre) yapılmasının; 1 adet 

fiyatı; 
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ÖLÇÜ: Mevcut atıksu şebeke hatları üzerinde meydana gelen tıkanıklık 

ve çöküntü arızalarının giderilmesinin bir adet miktarıdır. 

 

NOT 1: Mevcut fenni Ø200 mm atıksu şebeke hattında yapılan nokta 

kazılarda da bu poz uygulanır. 

 

NOT 2: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir. 

 

 POZ11 Tıkalı Rabıt Açılması 

Rabıt ve/veya parsel bacası içerisinde tıkanıklığa sebep olan teressubat, 

balçık ve her türlü katı maddenin yüklenici tarafından temin edilen ve “Atıksu 

ve İçmesuyu Hatları Bakım- Onarım İşleri Teknik Şartnamesi”nde özellikleri 

belirtilen kanal açma ve temizleme aracı ile temizlenmesi, tıkanıklığın 

giderilmesi, parsel bacası içerisinde birikmiş olan katı malzemenin baca dışına 

çıkarılması ve döküm sahasına nakli, hattın tekrar çalışır hale getirilmesi için 

gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, donanım, alet ve edevat, 

akaryakıt, her türlü sigorta masrafı, nakliye, döküm bedeli, yatay ve düşey 

taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil 

tıkalı rabıt açılmasının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Tıkalı rabıt açılmasının bir adet miktarıdır. 

 

NOT 1: Tıkanıklığın giderilmesinde kullanılacak su idare tarafından 

bedelsiz olarak verilecektir. 

 

NOT 2: Parsel baca kapağının açılması sırasında kapağın zarar görerek 

kullanılmaz hale geldiği durumlarda, İdare malı yeni kapağın idare 

ambarlarından teslim alınması, iş yerine nakli ve yerine konması bedeli fiyata 

dâhildir.  
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 POZ12 Tıkalı Kanal Açılması 

Atıksu şebeke hatlarında ( Ø300 mm, Ø400 mm, Ø500 ve Ø600 mm 

çaplara sahip)  ve muayene bacaları içerisinde tıkanıklığa sebep olan 

teressubat, balçık ve her türlü katı maddenin yüklenici tarafından temin edilen 

ve “Atıksu ve İçmesuyu Hatları Bakım- Onarım İşleri Teknik Şartnamesi”nde 

özellikleri maddesinde belirtilen kanal açma ve temizleme aracı ile 

temizlenmesi, tıkanıklığın giderilmesi, muayene bacası içerisinde birikmiş olan 

katı malzemenin baca dışına çıkarılması ve döküm sahasına nakli, hattın tekrar 

çalışır hale getirilmesi için gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, 

donanım, alet ve edevat, akaryakıt, her türlü sigorta masrafı, nakliye, döküm 

bedeli, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve 

genel giderler dâhil tıkalı kanal açılmasının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Tıkalı kanal açılmasının bir adet miktarıdır. 

 

NOT 1: Tıkanıklığın giderilmesinde kullanılacak su idare tarafından 

bedelsiz olarak verilecektir. 

 

NOT 2: Mevcut fenni Ø200 mm atıksu hatlarının açılmasında da bu poz 

uygulanır. 

 

 POZ13 Vidanjör Çekimi 

Yüklenici tarafından temin edilen vidanjör aracı ile birikmiş atık suların 

çekilerek, idarenin göstereceği her mesafede ki atık su boşaltım noktalarına 

suyun taşınarak boşaltılması için gerekli, her türlü işçilik ve her türlü sigorta 

masrafları, akaryakıt, yüklenici karı ve genel giderler dâhil, Vidanjör Çekimi 

yapılmasının; 1 metreküp fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Biriktiği yerden çekilerek, her mesafede ki atık su boşaltım 

noktalarına taşınan atıksuyun bir metreküp miktarıdır. 

 

 POZ14 Motopomp Çalıştırılması 
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Yüklenici tarafından temin edilen motopomp (minimum 15 PS gücünde, 

takriben 100 mm çapında özelliklere sahip) ile birikmiş suların çekilmesi ve 

idarenin göstereceği boşaltım noktalarına boşaltılması için gerekli her türlü 

işçilik, akaryakıt, enerji,  alet edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel 

giderler dâhil motopomp çalıştırılmasının; 1 saat fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Motopomp çalıştırıldığı sürenin saat cinsinden miktarıdır. 

 

 POZ15 Fondüktil Boruların Döşenmesi 

Fontdüktil boruların yüklenici firma tarafından sözleşme eki “Düktil 

Demir Boru Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak temin edilmesi, taşıtlara 

yüklenmesi, hendek veya konulacağı yerin kenarına kadar nakli, indirilmesi, 

imalat yerinde yatay veya düşey taşınması, hendek içine indirilmesi, proje ve 

şartnamesine göre döşenmesi, gerektiğinde kesilerek kesilen başa pah 

çekilmesi, boruların özel çektirme aleti ile başlarının bağlanarak döşenmesi, 

döşenen hattın sızdırmazlık ve basınç tecrübesinin yapılması için gerekli her 

türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet, edevat giderleri, yüklenici karı ve genel 

giderler dâhil bir kilogram Fontdüktil borunun temini ve döşenmesinin; 1 

kilogram fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Hendek içine döşenmiş borunun ekli listedeki ‘’Boru Ve Özel 

Parça Ağırlık Tablosu’’ndan faydalanılarak bulunan kg ağırlığıdır. Ağırlık 

hesabında hendek içine döşenmiş boru boyu esas alınacaktır. Muf-boru 

bağlantısı için gerekli montaj payı ayrıca boru uzunluğuna ilave edilmeyecek 

olup, döşenmiş boru boyu içinde kabul edilecektir. 

 

NOT 1: Test ve muayene-kabul işlemleri idarece belirlenecek bir heyet 

marifetiyle ‘Düktil Demir Boru Teknik Şartnamesi’ ne göre yapılıp uygun 

olması halinde Fontdüktil boru döşeme imalatlarına başlanılacaktır. 

 

NOT 2: Sızdırmazlık ve basınç tecrübesi için gerekli su, ilk defasında 

idarece bedelsiz olarak temin edilecektir. Tecrübenin tekerrürü halinde 

verilecek suyun bedeli, her defasında sözleşme tarihinde meskenlere uygulanan 

tarife üzerinden hesaplanarak müteahhidin hakedişinden kesilir. 
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 POZ16 Fontdüktil Boru Özel Parçaların Döşenmesi 

Fontdüktil boru özel parçalarının yüklenici firma tarafından sözleşme eki 

‘Düktil Demir Boru Bağlantı Parçaları Teknik Şartnamesi’ ne uygun olarak 

temin edilmesi, taşıtlara yüklenmesi, hendek veya konulacağı yerin kenarına 

kadar nakli, indirilmesi, imalat yerinde yatay veya düşey taşınması, hendek 

içine indirilmesi, proje ve şartnamesine göre döşenmesi, başlarının bağlanması, 

döşenen hattın sızdırmazlık ve basınç tecrübesinin yapılması için gerekli her 

türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet, edevat giderleri, yüklenici karı ve genel 

giderler dâhil bir Kilogram Fontdüktil boru özel parçalarının temini ve 

döşenmesinin; 1 kilogram fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Hendek içine döşenmiş Fontdüktil boru özel parçalarının ekli 

listedeki ‘’Boru ve Özel Parça Ağırlık Tablosu’’ndan faydalanılarak bulunan 

kg ağırlığıdır.  

 

NOT: Test ve muayene-kabul işlemleri idarece belirlenecek bir heyet 

marifetiyle ‘Düktil Demir Boru Bağlantı Parçaları Teknik Şartnamesi’ ne göre 

yapılıp uygun olması halinde döşeme-montaj imalatlarına başlanılacaktır. 

 

 POZ17 Her Çapta Vananın Yerine Konulması 

İdarece verilen ( Ø400 mm. çapa kadar ) her çeşit malzemeden mamul 

(font, sfero) vananın ve buşaklesinin İdare ambarlarından teslim alınması, 

hendek veya konulacağı yere kadar nakli ve hazırlanması, hendek içine 

indirilmesi, proje ve şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, başlarının idare 

malı cıvata ile bağlanması yüklenici tarafından temin edilen Ø100 mm PVC 

borusunun vana tiji üzerine konularak, idare malı vana buşaklesinin yol üst 

seviyesine gelecek şekilde yerleştirilmesi, vana buşaklesinin etrafına yüklenici 

tarafından temin edilen ve iş yerine kadar nakledilen 300 dozlu muhafaza 

betonun atılması için gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, her türlü 

müşkülat zammı, her türlü kalıp bedeli, makine, donanım, alet ve edevat,  

nakliyeler,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici 
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karı ve genel giderler dâhil her çapta vananın yerine konulmasının; 1 adet 

fiyatı; 

 

ÖLÇÜ:  Yerine konulan vananın bir adet miktarıdır. 

 

 POZ18 Mevcut Vananın Sökülmesi Ve Yenisinin Montajı 

İçme suyu şebeke hattı üzerinde  bulunan her derinlikteki arızalı vanalara 

ulaşmak için mevcut yol üst kaplamasının kesilmesi ve sökülmesi, her cins 

zeminde her derinlikte el veya her çeşit makine ile hendek kazısının yapılması, 

kazı çukuru tabanının ve yan cidarlarının düzeltilmesi, kazı malzemesinin 

taşıtlara yüklenip, döküm sahasına nakli ve boşaltılması, kazı sırasında 

karşılaşılabilecek yer altı tesislerinin korunması ve zarar verilmesi halinde 

tazmini, Ø400 mm. çapa kadar kullanılamaz durumda olan mevcut vananın 

sökülmesi, kullanılamaz halde olan hurda vananın idare ambarlarına teslim 

edilmesi ve nakli, İdarece verilen ( Ø400 mm. çapa kadar ) her çeşit 

malzemeden mamul yeni vananın ve buşaklesinin İdare ambarlarından teslim 

alınması, hendek veya konulacağı yere kadar nakli ve hazırlanması, hendek 

içine indirilmesi, proje ve şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, başlarının 

idare malı cıvata ile bağlanması,  yüklenici tarafından temin edilen ve iş yerine 

nakledilen Ø100 mm PVC borusunun vana tiji üzerine konularak, idare malı 

vana buşaklesinin yol üst seviyesine gelecek şekilde yerleştirilmesi, vana 

buşaklesinin etrafına yüklenici tarafından temin edilen ve iş yerine kadar 

nakledilen 300 dozlu muhafaza betonun atılması, yüklenici tarafından temin 

edilen kumun hendek veya konulacağı yere kadar nakli, makine veya elle 

alınarak hendek ve temel tabanına atılması, 30' cm'lik tabakalar halinde 

serilmesi, pünomatik tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırılması için 

gerekli her türlü masraf, her türlü kalıp bedeli, her türlü işçilik, her türlü 

müşkülat zammı, makine, donanım, alet ve edevat, malzeme ve zayiatı, 

nakliyeler, döküm bedeli,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri 

ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil Mevcut vananın sökülmesi ve 

yenisinin montajının yapılmasının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Mevcut içme suyu şebeke hatları üzerinde ki eski vananın 

sökülmesi ve yenisinin montajının yapılmasının bir adet miktarıdır. 
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NOT 1: Mevcut şebeke hattı üzerine yeni vana tesis edilmesi durumunda 

da bu poz uygulanacaktır. 

 

NOT 2: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir. 

 

 POZ19 Yangın Hidrantının Yerine Konulması 

İdare tarafından verilen yangın hidrantı ve özel parçalarının İdare 

ambarlarından teslim alınması, hendek veya konulacağı yere kadar nakli, 

hazırlanması ve hendek içine indirilmesi, şartnamesi ve projesine göre yerine 

yerleştirilmesi, yüklenici tarafından temin edilerek iş yerine nakledilen 300 

dozlu muhafaza betonu dökülerek yangın hidrantının muhafazasının yapılması, 

düşey olarak sabitlenmesi için gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, 

makine, donanım, alet ve edevat, malzeme zayiatı, nakliye,  yatay ve düşey 

taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil 

yangın hidrantının yerine konulmasının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ:  Yerine konulmuş yangın hidrantının bir adet miktarıdır. 

 

 POZ20 Mevcut Yangın Hidrantının Sökülüp Yerine Yeni Hidrantın 

Montajı 

Mevcut İçme suyu şebeke hattı üzerinde bulunan mevcut yangın 

hidrantının değişimi amacıyla her derinlikteki mevcut yol üst kaplamasının 

kesilmesi ve sökülmesi, her cins zeminde her derinlikte el veya her çeşit 

makine ile hendek kazısının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan 

cidarlarının düzeltilmesi, kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına 

nakli ve boşaltılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek yer altı tesislerinin 

korunması ve zarar verilmesi halinde tazmini, kullanılamaz durumda olan 

mevcut yangın hidrantının sökülmesi, kullanılamaz halde olan hurda yangın 

hidrantının ve fontdüktil özel parçalarının idare ambarlarına teslim edilmesi ve 
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nakli, İdarece verilen yeni yangın hidrantının ve fontdüktil özel parçalarının 

İdare ambarlarından teslim alınması, hendek veya konulacağı yere kadar nakli 

ve hazırlanması, hendek içine indirilmesi, proje ve şartnamesine göre yerine 

yerleştirilmesi, yerine yerleştirildikten sonra yüklenici tarafından temin 

edilerek iş yerine nakledilen 300 doz beton ile sabitlenmesi, yüklenici 

tarafından temin edilen kumun hendek veya konulacağı yere kadar nakli, 

makine veya elle alınarak hendek ve temel tabanına atılması 30' cm'lik 

tabakalar halinde serilmesi, pünomatik tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle 

sıkıştırılması, artan hafriyatın döküm sahasına nakli, iş yerinin temizliğinin 

yapılması için gerekli her türlü masraf, her türlü kalıp bedeli, her türlü işçilik, 

her türlü müşkülat zammı, makine, ekipman, alet ve edevat, malzeme ve 

zayiatı, nakliyeler, döküm bedeli, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma 

giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil,  Mevcut yangın hidrantının 

sökülüp, yerine yeni hidrantın montajının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Mevcut içme suyu şebeke hatları üzerinde ki eski yangın 

hidrantının sökülmesi ve yenisinin montajının yapılmasının bir adet miktarıdır. 

 

 POZ21 Şebeke Borusu Onarımı (İdare Malı) 

İçme suyu şebeke hattı üzerinde( Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200mm, 

Ø250mm ve Ø300 mm çaplarına sahip)  meydana gelebilecek herhangi bir 

çöküntü, sızma veya arızanın giderilmesi veya mevcut içmesuyu şebeke hattı 

üzerine yeni bir branşman tesisi amacıyla kazı boyu L = 1,00-6,00 metre 

(dâhil) arası olmak üzere; mevcut yol üst kaplamasının kesilmesi ve sökülmesi, 

her cins zeminde her derinlikte el veya her çeşit makine ile hendek kazısının 

yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan cidarlarının düzeltilmesi, kazı 

malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına nakli ve boşaltılması, kazı 

sırasında karşılaşılabilecek yer altı tesislerinin korunması ve zarar verilmesi 

halinde tazmini, İdarece verilen Ø100mm - Ø400mm arasındaki çaplara sahip 

içmesuyu borularının ve özel parçalarının İdare ambarlarından teslim alınması, 

hendek veya konulacağı yere kadar nakli, hazırlanması ve hendek içine 

indirilmesi, şartnamesi ve projesine göre yerine yerleştirilmesi, boru başlarının 

bağlanması, yüklenici tarafından temin edilen kumun hendek veya konulacağı 

yere kadar nakli, makine veya elle alınarak hendek ve temel tabanına atılması, 
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boru tabanın yataklamasının ve gömleklemesinin yapılması, 30' cm'lik 

tabakalar halinde serilmesi, pünomatik tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle 

sıkıştırılması için gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, donanım, 

her türlü müşkülat zammı, alet ve edevat, malzeme zayiatı, nakliyeler, döküm 

bedeli,   yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı 

ve genel giderler dâhil Şebeke Borusu Onarımının (Nokta Kazı) İdare malı 

boru ve özel parçaları ile (L=1,00-6,00 metre) yapılmasının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Mevcut içmesuyu şebeke hatların üzerinde meydana gelen 

arızaların giderilmesinin bir adet miktarıdır. 

 

NOT 1: İçme suyu şebeke hattının açıkta olması halinde bu hatlar 

üzerinde yapılacak onarımların bedeli de bu poz kapsamında ödenecektir. 

 

NOT 2: Boru sonu körtapa konulması veya tamiri durumunda da bu poz 

uygulanacaktır. 

 

NOT 3: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dahildir. 

 

 POZ22 Şebeke Borusu Onarımı (Müteahhit Malı) 

İçme suyu şebeke hattı üzerinde ( Ø400 mm. çapa kadar ) meydana 

gelebilecek herhangi bir çöküntü, sızma veya arızanın giderilmesi veya mevcut 

içmesuyu şebeke hattı üzerine yeni bir branşman tesisi amacıyla kazı boyu L = 

1,00-6,00 metre (dâhil) arası olmak üzere; mevcut yol üst kaplamasının 

kesilmesi ve sökülmesi, her cins zeminde her derinlikte el veya her çeşit 

makine ile hendek kazısının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan 

cidarlarının düzeltilmesi, kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına 

nakli ve boşaltılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek yer altı tesislerinin 

korunması ve zarar verilmesi halinde tazmini, yüklenici tarafından temin edilen 

her çapta PVC, HDPE, Font ve AÇB borular ile özel parçaların, hendek veya 
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konulacağı yere kadar nakli, hazırlanması ve hendek içine indirilmesi, 

şartnamesi ve projesine göre yerine yerleştirilmesi, boru başlarının bağlanması, 

yüklenici tarafından temin edilen kumun hendek veya konulacağı yere kadar 

nakli, makine veya elle alınarak hendek ve temel tabanına atılması, boru 

tabanın yataklamasının ve gömleklemesinin yapılması, 30' cm'lik tabakalar 

halinde serilmesi, pünomatik tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle 

sıkıştırılması için gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, her türlü müşkülat 

zammı, makine, donanım, su müşkülat zammı, alet ve edevat, malzeme ve 

zayiatı, nakliyeler,  döküm bedeli, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma 

giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil Şebeke Borusu Onarımının 

(Nokta Kazı) yüklenici malı boru ve özel parçaları (L=1,00-6,00 metre) ile 

yapılmasının; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Mevcut içme suyu şebeke hatların üzerinde meydana gelen 

arızalarının giderilmesinin bir adet miktarıdır. 

 

NOT 1: Ø100 mm altındaki her cins içme suyu şebeke hatlarında da bu 

poz uygulanır.  

 

NOT 2: İçme suyu şebeke hattının açıkta olması halinde bu hatlar 

üzerinde yapılacak onarımların bedeli de bu poz kapsamında ödenecektir. 

 

NOT 3: Boru sonu körtapa konulması veya tamiri durumunda da bu poz 

uygulanacaktır. 

 

NOT 4: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir. 

 

 POZ23 Vana Veya Priz Buşaklesinin Yol Üst Seviyesine Getirilmesi 

Yol üst seviyesinin altında, üstünde veya yol kaplaması ile üzeri 

kaplanmış olan vana buşaklesinin veya priz buşaklesinin gerektiğinde dedektör 
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veya elektronik aletlerle aranarak yerinin tespit edilmesi, mevcut yol üst 

kaplamasının kesilmesi ve sökülmesi, her cins zeminde her derinlikte el veya 

her çeşit makine ile gerekli kazının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan 

cidarlarının düzeltilmesi, kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına 

nakli ve boşaltılması, vana veya priz buşaklesinin sökülmesi, sökülen buşakle 

kullanılmayacak durumda ise idarenin onayı ile idare ambarlarından yeni 

buşaklenin teslim alınması, konulacağı yere kadar nakli, kullanılamaz halde 

olan hurda buşaklenin idare ambarlarına teslim edilmesi ve nakli, yüklenici 

tarafından temin edilen ve işyerine nakledilen PVC borusunun tij üzerine 

konulması ve idare malı buşaklenin yol üst seviyesine gelecek şekilde 

yerleştirilmesi, vana veya priz buşaklesinin etrafına yüklenici tarafından temin 

edilen ve iş yerine nakledilen 300 dozlu muhafaza betonun atılması, yüklenici 

tarafından temin edilen kumun hendek veya konulacağı yere kadar nakli, 

makine veya elle alınarak hendek ve temel tabanına atılması, 30' cm'lik 

tabakalar halinde serilmesi, pünomatik tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle 

sıkıştırılması için gerekli her türlü masraf, her türlü kalıp bedeli,  her türlü 

işçilik, her türlü müşkülat zammı makine, donanım, alet ve edevat,  nakliyeler, 

döküm bedeli, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici 

karı ve genel giderler dâhil vana veya priz buşaklesinin yol üst seviyesine 

getirilmesinin; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Yol üst seviyesine getirilmiş vana veya priz buşaklesinin bir adet 

miktarıdır. 

 

NOT 1: Buşaklelerin dedektör veya elektronik aletlerle aranarak yerinin 

tespit edilmemesi halinde, idarece gösterilen noktalarda yapılan sondaj 

kazılarında da buşaklenin bulunamaması halinde,  yapılan sondaj kazıları ve 

dolguları ile gerekli imalatların bedeli; kontrol teşkilatı tarafından tutanak ( 

ekinde yapılan imalatlarla ilgili fotoğrafların bulunması şartı ile) tutulması 

şartıyla ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.  

 

NOT 2: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 
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yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir. 

 

 POZ24 Ø32-Ø40 mm Şube Yolu Tesis Edilmesi 

İdarece verilen ana musluk (priz), ve priz buşaklesinin İdare 

ambarlarından teslim alınması, hendek veya konulacağı yere kadar nakli, 

hazırlanması ve hendek içine indirilmesi, şartnamesi ve projesine göre yerine 

yerleştirilmesi, yüklenici tarafından temin edilen ve hendek veya konulacağı 

yere kadar nakledilen Ø70 mm PVC borunun ana musluk üzerinde şakülünde 

konulması, priz buşaklesinin yerleştirilmesi, priz buşaklesinin yüklenici 

tarafından temin edilen ve işyerine nakledilen 300 doz beton ile sabitlenmesi 

için gerekli her türlü masraf, her türlü kalıp bedeli, her türlü işçilik, makine, 

donanım, alet ve edevat, malzeme zayiatı, nakliye, yatay ve düşey taşıma, 

yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil Ø32 veya 

Ø40mm lik ana musluk tesis edilmesinin; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Boru üzerine tesis edilen Ø32 veya Ø40mm lik ana musluk 

tesisinin bir adet miktarıdır. 

 

NOT: Mevcut şebeke hattı HDPE ise; Elektrofüzyon Kaynaklı Özel Priz 

Parçasının yüklenici tarafından temini, hendek veya konulacağı yere kadar 

nakli ve boru üzerinde tesis edilmesinin bedeli fiyata dâhil olup, ayrıca bir 

bedel ödenmeyecektir.  

 

 POZ25 Her Cins Yolda Şube Yolu Yapımı 

İdarece verilen polietilen boru, bağlantı parçası, nipel Ø32-40 mm stop 

veya şiber valf vananın İdare ambarlarından teslim alınması, hendek veya 

konulacağı yere kadar nakli ve hazırlanması, her cins yolda yeni şubeyolu tesisi 

veya şubeyolu onarımlarında (gerektiğinde füit kamışı ve elektronik dinleme 

cihazı ile arızanın aranması ve bulunması) mevcut yol üst kaplamasının 

kesilmesi, sökülmesi, her cins zeminde her derinlikte el veya her çeşit makine 

ile gerekli kazının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan cidarlarının 

düzeltilmesi, kazı malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına nakli ve 

boşaltılması, hendek kenarında hazır halde bulunan polietilen hortumun 
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şartnamesine ve projesine göre yerine döşenmesi, yüklenici tarafından temin 

edilen kumun hendek veya konulacağı yere kadar nakli, makine veya elle 

alınarak hendek ve temel tabanına atılması, hortum tabanın yataklamasının ve 

gömleklemesinin yapılması, sıkıştırılması için gerekli her türlü masraf, her 

türlü kalıp bedeli, her türlü işçilik, makine, ekipman, her türlü müşkülat zammı,  

alet ve edevat, malzeme zayiatı, nakliyeler, döküm bedeli, yatay ve düşey 

taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 

her cins yolda şubeyolu yapımının; 1 metre tül fiyatı; 

 

ÖLÇÜ 1: Yeni tesis edilen şube yollarında; Ana musluk ekseni ile sayaca 

kadar olan mesafe metre olarak ölçülür. 

 

ÖLÇÜ 2: Şube yolu onarımlarında; Açılacak tranşe boyu olarak fiili 

yapılan tranşe boyu ölçülecek olup, bu boy; kullanılan PE borudan maksimum 

0,50 m. fazla olabilir. Tranşe boyu ile kullanılan polietilen borunun boyu 

arasındaki farkın 0,50 metreden fazla olması halinde bu durum tutanak ve 

fotoğraflarla kontrol teşkilatınca tespit edilerek fazla yapılan imalat bu pozdan 

ödenir. 

 

NOT 1: Şube yolunun açıktan döşenmesi veya açıkta giden şu yolu 

onarımının yapılması halinde de bu poz uygulanır. 

 

NOT 2: Şube yolu arızasının füit kamışı ve elektronik dinleme cihazı ile 

yerinin tespit edilemediği hallerde; İdarece gösterilen noktada yapılan sondaj 

kazılarına ait kazı, dolgu ile gerekli imalatların bedeli; kontrol teşkilatı 

tarafından tutanak ( ekinde yapılan imalatlarla ilgili fotoğrafların bulunması 

şartı ile) tutulması şartıyla ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.  

 

NOT 3: Şube yolu onarımlarında ana musluk değiştirilmeden veya ana 

musluğa herhangi bir işlem yapmaksızın, priz buşaklesinin yol üst seviyesine 

getirilmesi gerektiği hallerde; priz buşaklesinin yol üst seviyesine getirilmesi 

işinin bedeli fiyata dâhil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

 



 

51 
 

NOT 4: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir 

 

 POZ26 Priz (Ana Musluk) Onarımı 

Onarımı veya yenilenmesi gereken ana musluğun gerektiğinde dedektör 

veya elektronik aletlerle aranarak yerinin tespit edilmesi, bulunmaması halinde 

gerekli sondaj kazısın yapılması, mevcut yol üst kaplamasının kesilmesi ve 

sökülmesi, her cins zeminde her derinlikte el veya her çeşit makine ile gerekli 

kazının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan cidarlarının düzeltilmesi, kazı 

malzemesinin taşıtlara yüklenip, döküm sahasına nakli ve boşaltılması, her 

türlü boru cinsine ve çapına sahip içme suyu şebeke hattı üzerindeki eski ana 

musluğun veya ana musluk görevi yapan valf ve benzeri aparatın sökülmesi, 

gerekli onarımın yapılması, sökülen ana musluk kullanılmayacak durumda ise 

idarenin onayı ile idare ambarlarından yeni ana musluğun, bağlantı parçasının 

ve priz buşaklenin teslim alınması, konulacağı yere kadar nakli, ihtiyaç halinde 

boru üzerinde yeni delik açılması, eski deliğin idare malı körtapa veya 

yüklenicinin temin edeceği kelepçeyle vs. ile kapatılması, ana musluğun proje 

ve şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, polietilen hortum ile ana musluğun 

bağlantısının yapılması, kullanılamaz halde olan hurda ana musluğun ve priz 

buşaklenin idare ambarlarına teslim edilmesi ve nakli, yüklenici tarafından 

temin edilen ve işyerine nakledilen Ø70 mm PVC borusunun ana musluk tiji 

üzerine konulması ve idare malı buşaklenin yol üst seviyesine gelecek şekilde 

yerleştirilmesi, buşaklenin etrafına yüklenici tarafından temin edilen ve 

işyerine kadar nakledilen 300 dozlu muhafaza betonunun atılması, yüklenici 

tarafından temin edilen kumun hendek veya konulacağı yere kadar nakli, 

makine veya elle alınarak hendek ve temel tabanına atılması, 30' cm'lik 

tabakalar halinde serilmesi, pünomatik tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle 

sıkıştırılması için gerekli her türlü masraf, her türlü kalıp bedeli, her türlü 

işçilik, makine, her türlü müşkülat zammı, donanım, alet ve edevat,  nakliyeler, 

döküm bedeli, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici 
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karı ve genel giderler dâhil priz (ana musluk) onarımı yapılmasının; 1 adet 

fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Onarımı ve yenilenmesi tamamlanmış ana musluğun bir adet 

miktarıdır.  

 

NOT 1: Kayıp ana muslukların bulunması ve kapatılmasında, şube 

yollarının iptali için ana musluğun boru üzerinden iptal edilmesi durumlarında 

da bu poz kullanılır.  

 

NOT 2: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir. 

 

 POZ27 Eski Su Sayaçlarının Sökülüp Yenisinin Takılması İşi 

İdarece verilen her çapta su sayaçlarının ve gerektiğinde vanalarının idare 

ambarlarından teslim alınması, monte edileceği yere kadar nakli, monte 

edileceği yerde hazırlanması, eski veya arızalı mevcut sayacın sökülmesi, 

arızalı olması halinde sayaç ön ve arkasında ki vanaların sökülmesi, 

şartnamesine göre yeni sayacın ve vanaların yerine montajı, sökülen sayaca 

yeni sayaçtan çıkarılan mevcut tapaların konulması, sökülen sayacın ve 

vanaların idare ambarlarına teslim edilmesi ve nakli, sayaç ve vana sökme ve 

takma işleminde tesisata zarar verilmemesi için gerekli önlemlerin alınması, 

zarar verilmesi halinde tazmini için gerekli her türlü masraf,  her türlü işçilik, 

makine, donanım, alet ve edevat,  nakliyeler,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, 

boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil her çapta eski su 

sayaçlarının sökülüp yenisinin takılması işinin; 1 adet fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Sökülen sayacın yerine yenisinin takılmasının bir adet miktarıdır.  

 

NOT1: Abone adresine gidildiğinde sayacın herhangi bir sebeple 

değiştirilmemesi halinde firmaya herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 
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NOT2:Sayacın sadece sökülmesi veya takılması halinde bu pozun yarısı 

uygulanır. 

 POZ28 Sayaç Odası Tesisi İçin Demirli Beton Yapımı 

Sayaç odası tesis edilmesi amacıyla; kalıp ve gerekli malzemelerinin 

temini, iş yerine nakli,  kalıp içlerinin rendelenmesi ve bilumum takviyelerin 

yapılması,  Türk standartlarına uygun ve ön görülen mukavemeti sağlayacak 

şekilde hazırlanmış C 20 sınıfı hazır beton harcının satın alınması, transmiksere 

yüklenmesi, döküm yerine nakli, 10 cm kalınlığında dökülmesi, sıkıştırılması, 

beton yüzeylerinin düzeltilmesi, 1 m2 alan ve 10cm kalınlığa sahip plaka için 

18 kilogramdan az olmamak koşuluyla Türk standartlarına uygun betonarme 

demiri (yuvarlak demir) temini, iş yerine nakli, demirin eğilip, bükülmesi 

işçiliği, kalıp içine yerleştirilmesi, beton dökerken betonarme demirlerin 

yerinden oynamaması için gerekli tedbirlerin alınması, priz müddetinin 

bitiminden sonra kalıbın sökülmesi, beton kürü sertleşinceye kadar soğuktan ve 

sıcaktan korunması ve gerekli diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her 

türlü masraf, her türlü işçilik, makine, donanım, alet ve edevat, malzeme ve 

zayiatı, nakliye,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile 

yüklenici karı ve genel giderler dâhil içmesuyu şebeke hattı üzerinde sayaç 

odası tesisi için demirli beton yapılmasının; 1 metrekare fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Tatbik projesi ebatları üzerinden hesaplanan metrekare cinsinden 

miktarıdır. 

 

NOT: İçme suyu şebeke hatları üzerinde vana, vantuz, debimetre odası 

tesisi içinde bu poz uygulanacaktır. 

 

 POZ29 Yol Üst Kaplamasının Sökülmesi 

Mevcut yol üst kaplamasının asfalt olması halinde; asfalt kaplamanın 

hendek üst genişliğince çizilmesi veya işaretlenmesi, işaretlenen çizgi boyunca 

itinalı ve düzgün bir şekilde asfalt kaplamasının asfalt kalınlığınca kesilmesi, 

bıçak soğutma suyunun temin edilmesi ve kesilen hendek kenarı asfalt 

kaplamanın korunması, her kalınlıktaki asfaltın her cins alet veya makine ile 

sökülmesi, Mevcut yol üst kaplamasının parke olması halinde; parke yol 
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kaplamalarından çıkan parke taşlarının tekrar kullanılmaya elverişli olacak 

şekilde sökülmesi, uygun yerlerde istif edilmesi, malzemenin zayii olması 

halinde yerine aynı evsafta malzemenin temini, iş yerine nakli, mevcut yol üst 

kaplamasının beton olması halinde; her kalınlıkta beton yolun her cins alet 

veya makine ile sökülmesi için gerekli her türlü masraf, inşaat yerindeki yatay, 

düşey taşıma, yükleme boşaltma ve her türlü işçilik, makine, donanım, alet 

edevat giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dâhil yol üst kaplamasının 

sökülmesinin; 1 metreküp fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Sökülen yol kaplamasının kabarma ve çökmeleri dikkate 

alınmadan yerinde hesaplanan metreküp cinsinden miktarıdır.  

 

NOT: Parke yollarda; parke taşının altında bulunan yataklama kumu yol 

kaplamasının sökülmesi hesabında dikkate alınmayacak olup, sadece parke 

taşının yüksekliği hesaba katılacaktır. 

 

 POZ30 İçmesuyu Hatlarında Kazı Yapılması 

Her türlü içme suyu boru hatları, tahliye hatlarında her derinlikte, her 

cins zeminde her derinlik ve genişlikte el veya her çeşit makine ile hendek 

kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine göre uygun olarak kazı çukuru 

tabanının ve yan cidarlarının düzeltilmesi, kazı sırasında karşılaşabilecek 

mevcut yer altı tesislerine zarar verilmemesi, zarar verilmesi halinde tazmini, 

yer altı seviyesinin yüksek olduğu durumlarda suyun boşaltılarak çalışma 

bölgesinden uzaklaştırılması için gerekli her türlü masraf, her türlü müşkülat 

zammı,  malzeme ve zayiatı, alet, edevat, makine ve işçilik giderleri ile 

yüklenici karı ve genel giderler dâhil içme suyu hatlarında kazı yapılmasının 1 

metreküp fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Kazı kesiti üzerinden ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. 

 

 POZ31 Atıksu Hatlarında Kazı Yapılması 

Her türlü atıksu ve yağmur suyu hatlarında, her cins zeminde her derinlik 

ve genişlikte el veya her çeşit makine ile hendek kazısının yapılması, 

şartnamesine ve projesine göre uygun olarak kazı çukuru tabanının ve yan 
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cidarlarının düzeltilmesi, aralıklı, sık aralıklı veya tam ahşap kaplama ile iksa 

yapılması, kazı sırasında karşılaşabilecek mevcut yer altı tesislerine zarar 

verilmemesi, zarar verilmesi halinde tazmini, yer altı seviyesinin yüksek 

olduğu durumlarda suyun boşaltılarak çalışma bölgesinden uzaklaştırılması 

için gerekli her türlü masraf, malzeme ve zayiatı, alet, edevat, makine ve işçilik 

giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil her cins zeminde atıksu 

hatlarında kazı yapılmasının; 1 metreküp fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Kazı kesiti üzerinden ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. 

 

 POZ32 Kum Dolgu Yapılması 

Boru hendek tabanının tesviyesi tamamlanıp tabanda ki suyun 

kurutulmasından sonra, yüklenici tarafından temin edilen dane çapı 0 mm-3 

mm arası taş kumunun hendek veya konulacağı yere kadar nakli, hendek veya 

konulacağı yerde hazırlanması, makine veya elle alınarak hendek veya temel 

tabanına atılması, boru tabanın yataklamasının ve gömleklemesinin teknik 

şartnameler dâhilinde yapılması, tabakalar halinde serilmesi, pünomatik 

tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırılması için gerekli her türlü 

masraf, her türlü işçilik, makine, donanım, her türlü müşkülat zammı, alet ve 

edevat, malzeme zayiatı, nakliye, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma 

giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil kum dolgu yapılmasının; 1 

metreküp fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Kabarma ve çökme nazarı dikkate alınmadan kullanıldığı yerdeki 

metreküp cinsinden hacmidir. 

 

 POZ33 Kırmataş Dolgu Yapılması 

Boru hendek tabanının tesviyesi tamamlanıp tabanda ki suyun 

kurutulmasından sonra, yüklenici tarafından temin edilen dane çapı 5mm-

12mm arası kırmataşın hendek veya konulacağı yere kadar nakli, hendek veya 

konulacağı yerde hazırlanması, makine veya elle alınarak hendek veya temel 

tabanına atılması, 30 cm 'lik tabakalar halinde serilerek pünomatik tokmaklar 

ve vibrasyonlu silindirler kullanılmak suretiyle sıkıştırılması için gerekli her 

türlü masraf, her türlü işçilik, makine, donanım, her türlü müşkülat zammı, alet 
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ve edevat, malzeme zayiatı, nakliye,  yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma 

giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil kırmataş dolgu yapılmasının; 

1 metreküp fiyatı; 

ÖLÇÜ: Kabarma ve çökme nazarı dikkate alınmadan kullanıldığı yerdeki 

metreküp cinsinden hacmidir. 

 

NOT: Yol üst kaplamasının idare tarafından yapılması halinde hendek 

dolgusu kaplama yapılmasına uygun halde bırakılacak ve korunacak, 

bırakılmadığı takdirde yol üst kaplaması yapılacağı zaman gerekli işlemlerin 

yapılıp yol üst kaplama yapılmaya elverişli hale getirilmesinin bedeli fiyata 

dâhildir. 

 

 POZ34 Mevcut Parke Taşı İle Yol Kaplaması Yapılması 

Parke kaplama yapımı için lüzumlu kumun yüklenici tarafından temini, iş 

yerine nakli, iş yerinde hazırlanması, kaplama yapılacak sathın tesviye ve 

tanzim edilmesi, 10 cm kalınlığında yataklama kumunun serilmesi, kaldırım 

sökümünden çıkan parke taşlarının istif edildiği yerden alınması, imalat yerine 

getirilmesi, kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, 

taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyin 

süpürülerek temizlenmesi için gerekli her türlü masraf, malzeme ve zayiatı, 

işçilik, alet edevat giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma 

ve boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil parke taşı ile yol 

kaplaması yapılmasının; 1 metrekare fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Parke taşı ile kaplama yapılan alanın metrekare cinsinden 

miktarıdır.  

 

 POZ35 C 16/20 Hazır Betonu 

Yıkanmış elenmiş ve/veya kırılmış granülometrik agrega ile Türk 

Standartlarına uygun ve öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış 

hazır beton harcının satın alınması, transmiksere yüklenmesi, iş yerine nakli, 

dökülmesi, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, 

soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması için gerekli her türlü 

masraf, her türlü işçilik, makine, donanım, alet ve edevat, malzeme ve zayiatı, 
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nakliye, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma giderleri ile yüklenici karı 

ve genel giderler dâhil, yerinde dökülen C 16/20 hazır betonun (Nakliye bedeli 

dâhil);1 metreküp fiyatı; 

ÖLÇÜ: Kullanıldığı yerdeki metreküp cinsinden hacmidir. 

 

 POZ36 Kazı Moloz Nakli 

Kazıdan veya her cins yol üst kaplamasının sökülmesinden çıkan 

malzemenin taşıtlara yüklenerek her mesafedeki döküm sahalarına 

nakledilmesi, boşaltılması, kesin depo yerinde serilip düzeltilmesi için gerekli 

her türlü masraf her türlü işçilik, makine, alet ve edevat, her türlü vergi, harç, 

ekip donanım giderleri, nakliye, döküm bedeli yatay ve düşey taşıma, yükleme, 

boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil kazı molozun 

nakledilmesinin; 1 ton fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: Kabarma payı dikkate alınmadan her türlü kazı malzemesinin 

kazı kesiti üzerinde ölçülen hacminin 2 ton/m3 ile çarpılması sonucu bulunan 

ton cinsinden miktarıdır.  

 

NOT 1: Kazıdan ve her cins yol üst kaplamalarının sökümünden çıkan 

her türlü kazı malzemesinin toprak, küskü, kaya, beton, asfalt, stabilize, 

kırmataş vb. malzemeler için ortalama yoğunluk 2 ton/m3 alınacaktır. 

 

NOT 2: Hafriyattan çıkan moloz ve toprakların nakledilmesi halinde; 

taşınma izni alınmış nakliye araçlarıyla, gerekli izinleri alınmış depolama 

sahalarına taşıtılacak olup döküm makbuzları da idareye ibraz edilecektir. 

 

 POZ37 GİS Projelendirme Bedeli 

İş Sonu Projeleri Teknik Şartnamesindeki tariflere uygun olarak içme 

suyu ve atık su şebeke hatlarının GİS projelerinin hazırlanması için gerekli her 

türlü masraf, alet, edevat, makine ve işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel 

giderler dâhil GİS projelendirme bedelinin; 1 metre fiyatı; 

 

ÖLÇÜ: GİS projeleri hazırlanan atık su ve içme suyu şebeke hatlarının 

metre cinsinden miktarıdır. 
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NOT: Vana konulması veya değiştirilmesi, vana buşaklesinin yol üst 

seviyesine getirilmesi gibi noktasal olarak yapılan imalatlarda da bu poz 

uygulanacak olup, yapılan bu noktasal imalatlara ait ölçü 1 (bir) metre kabul 

edilip, onun üzerinden ödeme yapılacaktır. 

 

Tablo 4.2. Birim Fiyat Teklif Cetveli Örneği 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 

İhale kayıt numarası : … 

A1 B2 

Sıra 

No 

Iş 

Kalemi 

No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü 

Birimi 

Miktarı Teklif Edilen 

Birim Fiyat 

(Para birimi 

belirtilerek) 

Tutarı 

(Para 

birimi 

belirtilerek) 

1 POZ01 Ø300 mm MBB Döşenmesi İşçiliği ( 

Nakliye Bedeli Dahil) 

metre XXX   

2 POZ02 Ø400 mm MBB Döşenmesi İşçiliği ( 

Nakliye Bedeli  Dahil) 

metre XXX   

3 POZ03 Ø300 mm HDPE Kanalizasyon 

Borusu Döşenmesi  (Müteahhit Malı) 

metre XXX   

4 POZ04 Her Derinlikte Muayene  Bacası 

İmalatı  (Nakliye Bedeli Dahil) 

metre XXX   

5 POZ05 Ø200 mm MBB ile Parsel Bağlantısı 

Yapımı (Kırmataş Dolgulu) 

metre XXX   

6 POZ06 Her Derinlikte Parsel Bacası İmalatı 

(Nakliye Bedeli Dahil) 

metre XXX   

7 POZ07 Muayene veya Parsel Baca Kapağının 

Montajı (Nakliye Dahil) 

adet XXX   

8 POZ08 Muayene Bacası Temizliği adet XXX   

9 POZ09 Muayene Bacalarının Yol Üst 

Seviyesine Getirilmesi  

adet XXX   

10 POZ10 Lokal Kanal Çöküntüsü Onarımı 

(Nokta Kazı) 

adet XXX   

11 POZ11 Tıkalı Rabıt Açılması adet XXX   

12 POZ12 Tıkalı Kanal Açılması adet XXX   

13 POZ13 Vidanjör Çekimi metreküp XXX   

14 POZ14 Motopomp Çalıştırılması  saat XXX   

15 POZ15 Fontdüktil Boruların Döşenmesi 

(Müteahhit Malı, Nakliye Bedeli 

Dahil) 

kilogram XXX   

16 POZ16 Fontdüktil  Boru Özel Parçalarının 

Döşenmesi (Müteahhit Malı) 

kilogram XXX   

17 POZ17 Her Çapta Vananın Yerine Konulması 

(Nakliye Bedeli Dahil) 

adet XXX   

18 POZ18 Mevcut Vananın Sökülmesi ve Mon.  adet XXX   
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Tablo 5.2. Birim Fiyat Teklif Cetveli Örneği (devamı) 

A1 B2 

Sıra 

No 

Iş 

Kalemi 

No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü 

Birimi 

Miktarı Teklif Edilen 

Birim Fiyat 

(Para birimi 

belirtilerek) 

Tutarı 

(Para 

birimi 

belirtilerek) 

19 POZ19 Yangın Hidrantının Yerine Konulması 

(Nakliye Bedeli Dahil) 

adet XXX   

20 POZ20 Mevcut Yangın Hidrantının 

Sökülmesi ve Yerine Yeni Hidrantın 

Montajı  

adet XXX   

21 POZ21 Şebeke Borusu Onarımı (İdare Malı) adet XXX   

22 POZ22 Şebeke Borusu Onarımı (Müteahhit 

Malı) 

 

adet XXX   

23 POZ23 Vana veya Priz  Buşaklesinin Yol Üst 

Seviyesine Getirilmesi 

adet XXX   

24 POZ24 Ø32-Ø40 mm.lik Şube Yolu Tesis 

Edilmesi 

adet XXX   

25 POZ25 Her Cins Yollarda Şube Yolu Yapımı metre XXX   

26 POZ26 Priz (Ana Musluk) Onarımı adet XXX   

27 POZ27 Eski Su Sayaçlarının Sökülüp 

Yenisinin Takılması İşi (İdare Malı) 

adet XXX   

28 POZ28 Sayaç Odası Tesisi İçin Demirli Beton 

Yapımı 

metrekare XXX   

29 POZ29 Yol Üst Kaplamasının Sökülmesi  metreküp XXX   

30 POZ30 İçmesuyu Hatlarında Kazı Yapılması metreküp XXX   

31 POZ31 Atıksu Hatlarında Kazı Yapılması metreküp XXX   

32 POZ32 Kum Dolgu Yapılması (Nakliye 

Bedeli Dahil) 

metreküp XXX   

33 POZ33 Kırmataş Dolgu Yapılması (Nakliye 

Bedeli Dahil) 

metreküp XXX   

34 POZ34 Mevcut Parke Taşı İle Yol Kaplaması 

Yapılması 

metrekare XXX   

35 POZ35 C 16/20 Hazır Betonu (Nakliye Dahil) metreküp XXX   

36 POZ36 Kazı Moloz Nakli ton XXX   

37 POZ37 GİS Projelendirme Bedeli metre XXX   

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)  

Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır. 

  Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık 

gerektiren bölümleri esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.  

  Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.   Adı - SOYADI / Ticaret unvanı 

Kaşe ve İmza 3 

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. 

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. 

Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün 

ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır 
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4.3. Yüklenici Tekliflerinin Analizi 

 

Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 2012-2015 yılları arasında 

düzenlenen 9 adet İçmesuyu ve Atıksu Hatlarında Yapım, Bakım ve Onarım 

İşine verilen 103 adet teklif incelenmiştir. İncelemede kullanılan 103 adet 

birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatlar 2015 yılına dönüştürülerek idarenin 2015 

yılı yaklaşık maliyet birim fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için 

her bir pozdaki yüklenici teklifi ile o poza ait idarenin yaklaşık maliyeti 

kıyaslanmıştır. Bu kıyaslama sonucu ilgili pozdaki yüklenici teklifinin birimsiz 

olarak indirim oranı belirlenmiştir.  

 

 % (ilgili pozdaki yüklenici birim fiyatı / ilgili pozdaki idare yaklaşık 

maliyet birim fiyatı) olarak düzenlenmiştir.  

 

Veri grupları (%1-%50) (%51-%70) (%71-%100) (%101-%130) (%131-

%200) (%201-%500) (%501-%1000) olmak üzere 7 grupta düzenlenmiştir.  

 

Su ve Kanalizasyon İdaresinden elde edilen verilere SPSS programı 

yardımı ile Kolmogorov-Simirnov, Shapiro-Wilk, One-Sample Kolmogorov-

Simirnov ve Chi-Square Testi uygulanmıştır. Yaklaşık maliyet ile yüklenici 

teklifleri arasındaki ilişki incelenerek verilen tekliflerin normal dağılıma 

uyduğu belirlenmiştir. Ancak iş kalemleri ayrı ayı incelendiğinde bazı iş 

kalemlerinin fiyatlarında, bir veri grubunda yığılma olduğu gözlenmiştir.  

 

Tablo 4.3. Normal Dağılım Testi  

 

Normal Dağılım Testi 

 

Kolmogorov-Simirnov Shapiro-Wilk 

  İstatistik df Önem İstatistik df Önem 

Yaklaşık 

Maliyet 0,355388517 2701 0 0,714464585 2701 1,06348E-55 

Yüklenici 

Toplam 0,150145775 2701 3,2838E-169 0,934961479 2701 8,02453E-33 
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Tablo 4.4. İstatistik Veriler 

 

 

Yaklaşık Maliyet Yüklenici Toplam 

Değer Geçerli 2701 2701 

  Eksik 1 1 

Ortalama   15889783,93 17543334,14 

Ortalamadan Sapma   159727,6428 122735,9147 

Medyan   21980774,87 16064300,4 

Mod   3950282,74 7098256,6 

Standart Sapma   8301228,621 6378726,124 

Varyans   6,89104E+13 4,06881E+13 

Çarpıklık   -0,530326252 0,705904255 

Çarpıklıktan Sapma   0,047105578 0,047105578 

Basıklık   -1,553585459 0,621100459 

Basıklıktan Sapma   0,094176386 0,094176386 

Menzil   19279406,31 31481737,38 

Minimum   3950282,74 7098256,6 

Maksimum   23229689,05 38579993,98 

Toplam   42918306386 47384545514 

 

 

Tablo 4.5. One-Sample Kolmogorov-Simirnov Testi 

 

One-Sample Kolmogorov-Simirnov Testi 

  

Yaklaşık Maliyet Yüklenici Toplam 

N   2701 2701 

Normal Parametreler Ortalama 15889783,93 17543334,14 

  

Standart 

Sapma 8301228,621 6378726,124 

Aşırı Farklar Kesin 0,355388517 0,150145775 

  Olumlu 0,198795463 0,150145775 

  Olumsuz -0,355388517 -0,103437436 

Kolmogorov-Simirnov Z   18,46994847 7,803247972 

Asimptot Önemi    0 0 

a. Test dağılımı Normal. 
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Tablo 4.6. Veri İşleme Özeti 

 

Olay İşleme Özeti 

 

Olaylar 

  

Geçerli Eksik Toplam 

Değer Yüzde Değer Yüzde Değer Yüzde 

Yaklaşık Maliyet 2701 99,96299038 1 0,037009623 2702 100 

Yüklenici Toplam 2701 99,96299038 1 0,037009623 2702 100 

 

Tablo 4.7.Chi-Square Testi 

 

Chi-Square Testi 

 

Değer df Asimptot Önem 

Pearson Chi-Square 10804 288 0 

Olabilirlik Oranı 8434,387152 288 0 

Doğrusal Ortaklık 820,3549262 1 2,0258E-180 

Geçerli Durumlar 2701     

 

 

 

Grafik 4.2. Normal Dağılım Histogramı 
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4.3.1. Yüklenici – İdare Fiyat Oranlarının Gruplandırılması 

 

İncelemede kullanılan 103 adet birim fiyat teklif cetveli 2015 yılı 

fiyatlarına revize edilmiştir. İdarenin 2015 yılı yaklaşık maliyet birim 

fiyatlarına göre yüklenicilerin her bir poz için verdikleri teklifleri 

kıyaslanmıştır. Veri grupları (%1-%50) (%51-%70) (%71-%100) (%101-

%130) (%131-%200) (%201-%500) (%501-%1000) olmak üzere 7 grupta 

düzenlenmiştir. Tablo 4.8.de yer alan verilerden yüklenicilerin %40 ve daha 

fazlasının benzer teklif verdikleri pozlar incelenmiştir.  

 

Tablo 4.8. Yüklenici Birim Fiyatı – İdare Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatı 

Oranları 

 

POZ 

NO 

%1-

%50 

%51-

%70 

%71-

%100 

%101-

%130 

%131-

%200 

%201-

%500 

%501-

%1000 

Toplam 

POZ01 47% 10% 16% 4% 4% 16% 3% 100% 

POZ02 38% 15% 12% 4% 11% 14% 5% 100% 

POZ03 29% 4% 15% 12% 12% 22% 5% 100% 

POZ04 21% 23% 11% 8% 27% 10% 0% 100% 

POZ05 16% 22% 45% 15% 1% 0% 0% 100% 

POZ06 22% 23% 29% 14% 11% 1% 0% 100% 

POZ07 19% 5% 25% 3% 22% 21% 5% 100% 

POZ08 41% 8% 37% 4% 3% 4% 3% 100% 

POZ09 27% 14% 40% 5% 11% 3% 0% 100% 

POZ10 11% 11% 1% 8% 25% 41% 3% 100% 

POZ11 8% 30% 49% 10% 1% 1% 0% 100% 

POZ12 5% 42% 40% 7% 4% 1% 0% 100% 

POZ13 12% 14% 45% 21% 8% 0% 0% 100% 

POZ14 34% 1% 32% 0% 12% 15% 5% 100% 

POZ15 0% 3% 45% 34% 12% 5% 0% 100% 

POZ16 19% 22% 25% 7% 14% 14% 0% 100% 

POZ17 15% 3% 21% 8% 19% 30% 4% 100% 

POZ18 68% 21% 8% 1% 1% 0% 0% 100% 

POZ19 16% 5% 27% 1% 19% 29% 1% 100% 

POZ20 49% 18% 21% 4% 5% 3% 0% 100% 

POZ21 5% 1% 19% 14% 33% 25% 3% 100% 

POZ22 26% 14% 19% 16% 18% 7% 0% 100% 
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Tablo 4.8. Yüklenici Birim Fiyatı – İdare Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatı 

Oranları (devamı) 

 

POZ 

NO 

%1-

%50 

%51-

%70 

%71-

%100 

%101-

%130 

%131-

%200 

%201-

%500 

%501-

%1000 

Toplam 

POZ23 22% 29% 18% 16% 8% 7% 0% 100% 

POZ24 38% 29% 14% 1% 14% 4% 0% 100% 

POZ25 10% 30% 49% 8% 3% 0% 0% 100% 

POZ26 55% 21% 15% 4% 5% 0% 0% 100% 

POZ27 23% 8% 34% 15% 14% 4% 1% 100% 

POZ28 30% 33% 3% 11% 16% 3% 4% 100% 

POZ29 52% 3% 18% 4% 11% 12% 0% 100% 

POZ30 30% 18% 12% 11% 15% 14% 0% 100% 

POZ31 78% 12% 7% 0% 3% 0% 0% 100% 

POZ32 48% 19% 15% 10% 8% 0% 0% 100% 

POZ33 89% 10% 1% 0% 0% 0% 0% 100% 

POZ34 52% 25% 15% 3% 3% 3% 0% 100% 

POZ35 8% 7% 59% 15% 10% 1% 0% 100% 

POZ36 71% 19% 10% 0% 0% 0% 0% 100% 

POZ37 7% 38% 5% 22% 15% 10% 3% 100% 

 

4.3.2. Poz Analizleri ve Yorumlanması 

 

Yukarıdaki pozlar ve bu pozlara verilen fiyatlar incelendiğinde yüklenici 

firmalar ile idarelerin birim fiyat teklif cetveline bakışları arasındaki fark 

ortaya çıkmaktadır. Kazı, dolgu, yol üst kaplamasının sökülmesi ve yapılması, 

moloz nakli gibi ölçülmesi nispeten zor olan kazı işlerinde (POZ29, POZ31, 

POZ32, POZ33, POZ34, POZ36) yükleniciler düşük fiyatlar verme 

eğilimindedir. Ayrıca işin niteliğine göre yapım adedi çok az olan yangın 

hidrantı değişimi, vana değişimi (POZ18, POZ20) işlerinde düşük fiyatlar 

verilebilmektedir. Buna karşın işçiliği zor olan kanal çöküntüsü onarımı, baca 

kapaklarının yol üst seviyesine getirilmesi (POZ09, POZ10) işlerinde yüksek 

fiyatlar teklif edilmektedir. Bunun dışında tıkalı rabıt açılması, tıkalı kanal 

açılması, vidanjör çekimi, şube yolu yapımı (POZ11, POZ12, POZ13, POZ25) 

gibi sayılması kolay olan adetle sayılan işlere yüksek teklifler verilmektedir. 

Ayrıca fontdüktil boru döşenmesi ve hazır beton (POZ15, POZ35) gibi piyasa 
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değeri çok değişmeyen malzemelerin kullanıldığı pozlarda yüksek teklif verme 

eğilimi olduğu gözlenmektedir. Diğer pozlarda ise fiyatlar her veri grubuna 

dağılım göstermektedir. Aşırı düşük fiyat teklifleri sunun yüklenici adayları ile 

satın alan pozisyonundaki idarelerin beklentilerinin tam olarak karşılanabilmesi 

mümkün görünmemektedir. Ortaya çıkan fiyat-kalite sorunun ihale öncesinde, 

ihale şartlarında düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu çalışma 

kapsamında yüklenici seçimine alternatif çözüm önerisi sunulmaktadır.  

 

Yüklenicilerin verdikleri tekliflerin %40’nın ya da daha fazlasının belirli 

fiyat aralığında yoğunlaşması halinde sebepleri incelenmiştir.  

 

 (POZ01) Ø 300 mm MBB Döşenmesi İşçiliği: İlgili pozda yüklenicilerin 

%47’si idare yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında teklif 

vermektedir. Poz tarifinde işçilik ve nakliye yapılacağı belirtilmektedir. 

Yüklenicilerin çoğunluğu nakliye araçlarına ve işçilere sabit maaş 

ödediği için POZ01 pozuna aşırı düşük fiyat verebilmektedir. İncelenen 

dokuz ihaledeki ortalama metraj 8.483 metredir.  

 

 (POZ05) Ø200 mm MBB İle Parsel Bağlantısı Yapımı: İlgili pozda 

yüklenicilerin %45’i idare yaklaşık maliyetinin %71’i ile %100’ü 

arasında teklif vermektedir. Poz tarifinde işçilik, nakliye, kazı ve kırma 

taş ile dolgu yapılacağı belirtilmektedir. Kazı, dolgu ve ayrıca hafriyat 

için ayrıca ücret ödenmeyecektir. İşin maliyetli olması, yapılması zorunlu 

olduğu ve diğer iş yoğunluğunun yüksek olması sebebiyle kar oranı 

yüksek teklifler verilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki ortalama metraj 

23.556 metredir. 

 

 (POZ08) Muayene Bacası Temizliği: İlgili pozda yüklenicilerin %41’i 

idare yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında teklif vermektedir. 

Temizlik işleminde sadece işçi ve atıkların uzaklaştırılması 

bulunmaktadır. İş yoğunluğunun düşük olması sebebiyle aşırı düşük 

fiyatlar verilebilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki ortalama metraj 856 

adettir. 
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 (POZ09) Muayene Bacalarının Yol Üst Seviyesine Getirilmesi: İlgili 

pozda yüklenicilerin %40’ı idare yaklaşık maliyetinin %71’i ile %100’ü 

arasında teklif vermektedir. Poz tarifinde işçilik, nakliye, gerekli dolgu 

malzemeleri ve asfalt dâhil yapılacağı belirtilmektedir. İmalat zorluğu 

sebebiyle aşırı düşük fiyatlardan kaçınılmıştır. İncelenen dokuz ihaledeki 

ortalama metraj 1.239 adettir. 

 

 (POZ10) Lokal Kanal Çöküntüsü Onarımı (Nokta Kazı): İlgili pozda 

yüklenicilerin %41’i idare yaklaşık maliyetinin %200’ü ile %500’ü 

arasında teklif vermektedir. Poz tarifinde işçilik, nakliye, kazı ve kırma 

taş ile dolgu yapılacağı belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu işin yapılması 

zorunlu olması sebebiyle karlı fiyatlar teklif edilmektedir. İncelenen 

dokuz ihaledeki ortalama metraj 371 adettir. 

 

 (POZ11) Tıkalı Rabıt Açılması: İlgili pozda yüklenicilerin %49’u idare 

yaklaşık maliyetinin %71’i ile %100’ü arasında teklif vermektedir. Poz 

tarifinde tıkalı rabıtın kanal açma ve temizleme aracı ile temizlenerek 

hattın tekrar çalışır hale getirileceği belirtilmektedir. Söz konusu işin 

yapılmasının zorunlu olması ve iş makinesi gerektirmesi sebebiyle karlı 

fiyatlar teklif edilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki ortalama metraj 

14.950 adettir. 

 

 (POZ12) Tıkalı Kanal Açılması: İlgili pozda yüklenicilerin %42’si idare 

yaklaşık maliyetinin %51’i ile %70’i arasında,  %40’ı idare yaklaşık 

maliyetinin %51’i ile %70’i arasında teklif vermektedir. Poz tarifinde, 

teknik şartnamede belirtilen özelliklerde tıkalı kanal açma aracı 

kullanılarak açılmasını kapsamaktadır. Araç kirası haricinde masraflı 

olmaması ve iş yoğunluğu olması sebebiyle karlı fiyatlar teklif 

edilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki ortalama metraj 4.778 adettir. 

 

 (POZ13) Vidanjör Çekimi: İlgili pozda yüklenicilerin %45’i idare 

yaklaşık maliyetinin %71’i ile %100’ü arasında teklif vermektedir. Poz 

tarifinde atık suyun vidanjör ile çekim işi yapılacağı belirtilmektedir. 

Araç kira bedeli haricinde fazla masraflı olmaması ve iş yoğunluğu 
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olması sebebiyle karlı fiyatlar teklif edilmektedir. İncelenen dokuz 

ihaledeki ortalama metraj 213.389 metreküptür. 

 

 (POZ15) Fontdüktil Boruların Döşenmesi (Müteahhit Malı): İlgili pozda 

yüklenicilerin %45’i idare yaklaşık maliyetinin %71’i ile %100’ü 

arasında teklif vermektedir. Poz tarifinde teknik şartnamesine uygun 

olarak temin edilen fontdüktil boruların işçiliği ve nakliyesi tarif 

edilmektedir. fontdüktil borunun yurt dışından temin edilmesi ve iş 

yoğunluğu sebebiyle karlı fiyatlar teklif edilmektedir. İncelenen dokuz 

ihaledeki ortalama metraj 101.664 kilogram. 

 

 (POZ18) Mevcut Vananın Sökülmesi Ve Yenisinin Montajı: İlgili pozda 

yüklenicilerin %68’i idare yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında 

teklif vermektedir. Poz tarifinde bir adet arızalı vananın sökülerek 

yenisinin montajı için gerekli her türlü kazı dolgu ve nakliye işlerinin 

yapılacağı belirtilmiştir. Toplam iş adedinin az olması sebebiyle aşırı 

düşük fiyatlar verilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki ortalama metraj 

147 adettir. 

 

 (POZ20) Mevcut Yangın Hidrantının Sökülüp, Yerine Yeni Hidrantın 

Montajı: İlgili pozda yüklenicilerin %49’u idare yaklaşık maliyetinin 

%1’i ile %50’si arasında teklif vermektedir. Poz tarifinde bir adet arızalı 

yangın hidrantının sökülerek yenisinin montajı için gerekli her türlü kazı 

dolgu ve nakliye işlerinin yapılacağı belirtilmiştir. Toplam iş adedinin az 

olması sebebiyle aşırı düşük fiyatlar verilmektedir. İncelenen dokuz 

ihaledeki ortalama metraj 84 adettir. 

 

 (POZ25) Her Cins Yolda Şube Yolu Yapımı: İlgili pozda yüklenicilerin 

%49’u idare yaklaşık maliyetinin %71’i ile %100’ü arasında teklif 

vermektedir. Poz tarifinde yeni binalara polietilen şube yolu hattı yapımı 

ve arızalı, patlak, sızdıran hatların yenilenmesi için gerekli her türlü kazı 

dolgu ve nakliye işleri ile işçilik dâhil olduğu belirtilmiştir. İş yoğunluğu 
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sebebiyle kârlı fiyatlar teklif edilmektedir İncelenen dokuz ihaledeki 

ortalama metraj 58.038 metredir. 

 

 (POZ26) Priz (Ana Musluk) Onarımı: İlgili pozda yüklenicilerin %55’i 

idare yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında teklif vermektedir. 

Bir adet arızalı prizin değiştirilmesi için gerekli her türlü kazı dolgu ve 

nakliye işlerinin yapılacağı belirtilmiştir. İş yoğunluğu olmasına rağmen 

fazla hafriyat çıkmaması, onarımın hızlı yapılabilmesi ve sadece işçilik 

gerektirdiği için aşırı düşük fiyatlar verilmektedir. İncelenen dokuz 

ihaledeki ortalama metraj 1.563 adettir. 

 

 (POZ29) Yol Üst Kaplamasının Sökülmesi: İlgili pozda yüklenicilerin 

%52’si idare yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında teklif 

vermektedir. İçme suyu(POZ15) ve atıksu hatları (POZ01) imalatları için 

yapılacak kazıdan önce yol üst kaplamasının söküm işidir. Özel donanım 

ve nitelikli işçilik gerektirmediği için aşırı düşük fiyatlar teklif 

edilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki ortalama metraj 2.627 

metrekaredir. 

 

 (POZ31) Atıksu Hatlarında Kazı Yapılması: İlgili pozda yüklenicilerin 

%78’i idare yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında teklif 

vermektedir. İçme suyu(POZ15) ve atıksu hatları (POZ01) imalatları için 

yapılacak imalattan önce iş makineleri ile kazı yapılması ve hafriyatın 

taşınması işidir. Yükleniciler tarafından ana iş olarak görülmediği için 

aşırı düşük fiyatlar teklif edilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki 

ortalama metraj 33.102 metreküptür. 

 

 (POZ32) Kum Dolgu Yapılması: İlgili pozda yüklenicilerin %48’i idare 

yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında teklif vermektedir. Yapılan 

imalat ve tamiratlarda yataklama ve gömlekleme işlemlerinde 

kullanılmaktadır. Malzeme bedeli olmasına rağmen yükleniciler 

tarafından ana iş olarak görülmediği için aşırı düşük fiyatlar teklif 
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edilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki ortalama metraj 1.099 

metreküptür. 

 

 (POZ33) Kırmataş Dolgu Yapılması: İlgili pozda yüklenicilerin %89’u 

idare yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında teklif vermektedir. 

Yapılan imalat ve tamiratlarda dolgu malzemesi kullanılmaktadır. 

Malzeme bedeli olmasına rağmen yükleniciler tarafından ana iş olarak 

görülmediği için aşırı düşük fiyatlar teklif edilmektedir. İncelenen dokuz 

ihaledeki ortalama metraj 33.078 metreküptür. 

 

 (POZ34) Mevcut Parke Taşı İle Yol Kaplaması Yapılması: İlgili pozda 

yüklenicilerin %52’si idare yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında 

teklif vermektedir. İmalat ve tamirat yapılan yerlerde sökülen yol üst 

kaplamasının mevcut malzeme ile eski haline getirilmesi işidir. 

Yükleniciler tarafından ana iş olarak görülmediği için aşırı düşük fiyatlar 

teklif edilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki ortalama metraj 34.417 

metrekaredir. 

 

 (POZ35) C 16/20 Hazır Betonu (Nakliye Dâhil): İlgili pozda 

yüklenicilerin %59’u idare yaklaşık maliyetinin %71’i ile %100’ü 

arasında teklif vermektedir. Poz tarifinde TSE standartlarına uygun 1 m3 

betonun nakliye dâhil bedelini kapsadığı belirtilmektedir. Beton 

üretiminin maliyet ve piyasa değerinin yaklaşık olarak belli olması 

sebebiyle aşırı düşük fiyatlar teklif edilmemektedir. İncelenen dokuz 

ihaledeki ortalama metraj 548 metreküptür. 

 

 (POZ36) Kazı Moloz Nakli: İlgili pozda yüklenicilerin %71’i idare 

yaklaşık maliyetinin %1’i ile %50’si arasında teklif vermektedir. İmalat 

ve tamirat yapılan yerlerde ortaya çıkan hafriyatın döküm sahalarına 

taşınması işidir. Yükleniciler tarafından ana iş olarak görülmediği için 

aşırı düşük fiyatlar teklif edilmektedir. İncelenen dokuz ihaledeki 

ortalama metraj 78.414 tondur. 
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4.4. Yüklenici Seçimi Problemi 

 

Ülkemizde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yürütülen Kamu 

İhale sisteminde yüklenici adayları birim fiyat teklif cetvelindeki pozları 

fiyatlandırarak nihai teklif bedeline ulaşırlar. Bu aşamada her bir pozu 

inceleyerek ve genel giderleri de hesaplayarak bir fiyat belirler. Yüklenici 

adayları fiyatları belirlerken bazı pozlardaki iş kalemlerine aşırı düşük ya da 

yüksek teklifler vermektedir. Yukarıda yüklenici adaylarının hangi pozlara 

neden düşük ya da yüksek fiyat verdiği ve işin parçalarına olan bakış açısı 

anlatılmıştır.  

 

İdareler açısından, pozlara verilen aşırı düşük ya yüksek fiyatların ihale 

esnasında yüklenici seçimi kıstasları açısından bir önemi bulunmamaktadır. 

Ancak uygulamada bu pozlardan yaptırılan işler sonucu idare ile yüklenici 

arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Bu durum idareye zimmet çıkmasına, 

sözleşmede belirlenen işlerin eksik yapılmasına, yüklenicilerin hak kaybına 

uğramasına ve zaman zaman sözleşmenin feshine yol açmaktadır.  

 

Çalışma kapsamında bu olumsuzlukların çözümü için yüklenici 

adaylarının sundukları tekliflerin değerlendirilmesinde mevcut yönteme bir 

alternatif oluşturulmaktadır.  Sunulan alternatif yöntemde her bir poza sunulan 

fiyatların değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda yüklenici seçimi 

yapılması önerilmektedir.  

 

4.5. Verilerin Yaklaşık Maliyete Göre Kıyaslanarak Puanlandırılması  

 

Yapılan Araştırmada Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 2012-2015 

yılları arasında düzenlenen 9 adet İçmesuyu ve Atıksu Hatlarında Yapım, 

Bakım ve Onarım İşine verilen 103 adet teklif incelenmiştir. İncelenen 

ihaledeki pozlar birbirinin aynısıdır. Her bir ihale için en az 5 en çok 20 teklif 

verilmiştir. N değeri 30’dan küçük olduğu için verilen tekliflerin Normal 

Dağılıma uyduğu kabul edilmiştir.  
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Yapılan araştırmada her poz ayrı ayrı incelenerek ortalamaya en yakın 

teklifin en yüksek puanı alması esas alınmıştır. Bu kapsamda her bir poz için 

ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. Ortalamadan (µ±2*σ) kadar 

uzaklıktaki teklifler puanlamaya dâhil edilmiştir. Daha yüksek ya da düşük 

teklifler puanlama dışı bırakılmıştır. Yapılan çalışmada minimum puan 0,5000 

maksimum puan 1,0000 olması hedeflenmiştir. Daha sonra bulunan puan 

pozun yaklaşık maliyeti ve toplam yaklaşık maliyetin oranı ile çarpılarak esas 

puanı bulunmuştur. Yapılan işlemin matematik formülü aşağıda yer almaktadır.  

 

∑ 𝑋𝑖𝑁
𝑖=1

𝑁
=  𝜇        (1) 

 

İhaleye katılan yüklenici adaylarından mevcut yönetmeliğe göre sınır 

değerin üzerinde kalanların tekliflerinde her bir poz için ortalama hesaplanır.   

 

(
∑ (𝑋𝑖−𝜇)2𝑁

𝑖=1

𝑁−1
)

1/2

= 𝜎      (2) 

 

Ortalaması hesaplanan pozun standart sapması hesaplanır. Varsa µ±2*σ 

kadar uzaklıktaki tekliflere 0 puan verilir.   

 

 

𝑋−𝜇

𝜎
= 𝑍        (3) 

 

µ±2*σ arasında kalan teklifler için Z değeri hesaplanır.   

 

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = ∫
1

√2𝜋

𝑍

−∞
𝑒(−

1

2
𝑍2)𝑑𝑍     (4) 

 

Z değeri hesaplanan teklifler için Zscore değeri hesaplanır. Hesap kolaylığı 

açısından aşağıda yer alan standart normal dağılım tablosu yardımıyla 

enterpolasyon yapılarak hesaplanır. (Tablo 4.9.) 
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1 − |𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 0,5| = 𝛽 𝑝𝑢𝑎𝑛     (5) 

 

Hesaplanan Zscore değeri normal standart dağılım tablosunda da 

görüldüğü üzere 0,5000 ile 0,9998 arasında yer almaktadır. Sunulan teklifin 

ortalamada yer aldığı durumda Z değeri 0 ve Zscore değeri 0,5000 olmaktadır. 

Ortalamadan µ±2*σ kadar uzaklıkta olan bir teklif için Z değeri 2 ve Zscore 

değeri 0,9772 olmaktadır. Ortalamadaki teklifin maksimum puanı alması 

hedeflenmiştir. Bu durumda ortalamadaki teklifin alacağı 𝛽 puan değeri 1,000 

ve ortalamadan µ±2*σ kadar uzaklıkta olan bir teklifin alacağı 𝛽 puan değeri 

0,5228 olmaktadır. 

 

𝛽 ∗ (
𝑝𝑜𝑧 𝑦𝑎𝑘𝑙𝑎ş𝚤𝑘 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

𝑦𝑎𝑘𝑙𝑎ş𝑖𝚤𝑘 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡
) = 𝛼 𝑝𝑢𝑎𝑛   (6) 

 

Hesaplanan 𝛽  puan değeri ilgili pozun yaklaşık maliyeti ve ihalenin 

yaklaşık maliyeti ile çarpılarak 𝛼 puan hesaplanır. Poz yaklaşık maliyeti ve 

yaklaşık maliyetin oranlanması ile ilgili pozun ihaleye çıkılan iş içindeki 

parasal önemi tespit edilmektedir. Bu önem nispetinde de puanın değeri 

artmaktadır.  
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Tablo 4.9. Normal Standart Dağılım Tablosu 

 

 

                      z(A)  

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 5.239 .5279 .5319 .5359 

.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753 

.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141 

.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517 

.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879 

.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224 

.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549 

.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852 

.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133 

.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389 

1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621 

1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830 

1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015 

1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9155 .9131 .9147 .9162 .9177 

1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319 

1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441 

1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545 

1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633 

1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706 

1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 9767 

2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817 

2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857 

2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890 

2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916 

2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936 

2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952 

2.6 .9953 .9955 .9956 .9957. .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964 

2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974 

2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981 

2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 

3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 

3.1 .9990 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 

3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 

3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 

3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 
 

 A 
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 Örnek Puan Hesaplama: 

 

Bir ihaleye teklif veren n adet yüklenici adayının ihale pozlarına verdiği 

teklifler aşağıdaki gibidir. İhalenin yaklaşık maliyeti Y, POZ1 pozunun 

yaklaşık maliyeti P1, miktarı M adet ve bedeli P1*M dir.  

 

Tablo 4.10. Örnek Fiyat Teklifleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tekliflerin ortalaması ve standart sapması: 

 

 µ1 =
(T11+T21+⋯+T𝑛1)

𝑛
 

 σ1 = √
(𝑇11−µ1)2+(𝑇21−µ1)2+⋯+(𝑇𝑛1−µ1)2

𝑛−1
 

 

Varsa µ±2σ dışında kalan tekliflere 0 puan almaktadır.  

 

Tn1. Teklifi için Z değeri ise: 

  𝑍𝑛1 =
𝑇𝑛1−µ1

σ1
 

Olarak hesaplanır. Zn değerinden Znscore değeri hesaplanır.  

 𝑍𝑛1𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = ∫
1

√2𝜋

𝑍𝑛1

−∞
𝑒(−

1

2
𝑍2)𝑑𝑍 

 

Olmaktadır. Zn1score değerinin pratik hesabı için standart normal dağılım 

tablosu kullanılabilir.(Tablo: 4.9.) 

 

Teklif No POZ1 POZ2 … POZM 

Teklif 1 T11 T12 … T1m 

Teklif 2 T21 T22  T2m 

… … …  … 

Teklif n Tn1 Tn2  Tnm 
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 𝛽𝑛1  =  1 − |𝑍𝑛1𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 0,5| 

 

 𝛼𝑛1  =  𝛽𝑛1 ∗
𝑌 

𝑃1∗𝑀
 

 

N nolu teklif sahibinin aldığı toplam puanı hesaplamak için her bir 

pozdan kazandığı 𝛼 puanları toplanır.  

 

   𝜓𝑛  =  ∑ 𝛼 
𝛼𝑛𝑚
𝛼𝑛1

 

 

Yüklenicilerin her bir poz için 𝛼  değerleri hesaplanır ve toplam 𝜓 değeri 

bulunur. Her yüklenici adayının ihale için verdiği teklif fiyatına karşılık 𝜓 

puanı hesaplanır. Yüklenici seçiminde fiyata alternatif olarak bir puan 

oluşturulmuş olur. 

 

4.6. Sonuçlar 

 

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler göstermiştir ki puanlama 

esaslı yüklenici seçiminde yüklenicilerin aşırı düşük ya da yüksek birim 

fiyatlar sunmaları engellenebilmektedir. Ortalamanın yüksek puan alması 

yüklenicileri işin yapılabilir fiyatına teklif vermeye zorlayacaktadır. Yine 

yüklenicilerin verdikleri teklifler neticesinde ortalama oluşacağı için rekabet 

ortamı devam edecektir. Ayrıca yüklenicilerin sundukları fiyat tekliflerinde 

büyük hatalar olmadığı ancak, idarenin sadece sunulan teklif üzerinden 

değerlendirme yapması, pozlardaki fiyat dengesizliğine yol açmaktadır. 

Yüklenici tekliflerinin %5-10 fazlası kadar bir teklif artışına karşılık %20-30 

civarında puan artışı yaşanmaktadır. Bu durum sorunun sunulan tekliflerde 

değil, pozlara verilen fiyatlardan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Sorunun 

çözümü için pozlara verilen fiyatları kontrol ederek puanlayan bir sistem 

faydalı olacaktır. Aşağıda 9 numaralı ihaleye ait detaylı veriler, ayrıca tüm 

ihalelerin sonuçları sunulmuştur. Diğer ihalelere ait veriler Ek-1, Ek-2, Ek-3, 

Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’da yer almaktadır.   
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4.6.1.  Örnek İhale Verileri 

 

Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan Bakım Onarım İhalesine 

yüklenici adayları tarafından 5 adet teklif sunulmuştur. Yüklenicilerin ilgili 37 

poza verdikleri teklifler ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.   

 

Tablo 4.11.: Yüklenici Teklifleri 

 

POZ 

NO 

TEKLİF NO 1 2 3 4 5 

YAKLAŞIK 

MALİYET 
TUTAR 12.381.933,35 TL 14.203.171,69 TL 12.248.159,19 TL 16.404.998,25 TL 11.941.709,54 TL 

16.078.367,41 TL 𝜓 0,7544 0,7505 0,8287 0,6415 0,7932 

POZ01 265.241,40 TL TEKLİF 5,83 TL 11,66 TL 11,66 TL 29,14 TL 34,97 TL 

  
𝛽 0,6551 0,7900 0,7900 0,7032 0,5983 

  
𝛼 0,0108 0,0130 0,0130 0,0116 0,0099 

POZ02 37.133,80 TL TEKLİF 8,16 TL 13,99 TL 13,99 TL 40,80 TL 34,97 TL 

  
𝛽 0,6633 0,7813 0,7813 0,6020 0,6926 

  
𝛼 0,0015 0,0018 0,0018 0,0014 0,0016 

POZ03 9.935,49 TL TEKLİF 11,66 TL 16,32 TL 58,28 TL 58,28 TL 17,48 TL 

  𝛽 0,6909 0,7489 0,6377 0,6377 0,7647 

  𝛼 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 

POZ04 208.019,02 TL TEKLİF 57,11 TL 203,98 TL 93,25 TL 87,42 TL 116,56 TL 

  𝛽 0,6641 0,5490 0,8707 0,8319 0,9650 

  𝛼 0,0086 0,0071 0,0113 0,0108 0,0125 

POZ05 2.758.552,96 TL TEKLİF 151,53 TL 192,32 TL 163,18 TL 233,12 TL 157,36 TL 

  𝛽 0,7042 0,8524 0,8148 0,5565 0,7564 

  𝛼 0,1208 0,1462 0,1398 0,0955 0,1298 

POZ06 1.059.754,02 TL TEKLİF 128,22 TL 191,16 TL 163,18 TL 87,42 TL 163,18 TL 

  𝛽 0,8223 0,6324 0,8392 0,5690 0,8392 

    𝛼 0,0542 0,0417 0,0553 0,0375 0,0553 
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Tablo 4.11.: Yüklenici Teklifleri (devamı) 

 

 

 

 

POZ 

NO 

TEKLİF NO 1 2 3 4 5 

YAKLAŞIK 

MALİYET 
TUTAR 12.381.933,35 TL 14.203.171,69 TL 12.248.159,19 TL 16.404.998,25 TL 11.941.709,54 TL 

16.078.367,41 TL 𝜓 0,7544 0,7505 0,8287 0,6415 0,7932 

POZ07 32.182,44 TL TEKLİF 174,84 TL 58,28 TL 17,48 TL 13,99 TL 93,25 TL 

  
𝛽 0,5595 0,9205 0,7071 0,6924 0,8717 

  
𝛼 0,0011 0,0018 0,0014 0,0014 0,0017 

POZ08 177.594,91 TL TEKLİF 58,28 TL 11,66 TL 17,48 TL 93,25 TL 29,14 TL 

  
𝛽 0,8148 0,6852 0,7347 0,5648 0,8524 

  
𝛼 0,0090 0,0076 0,0081 0,0062 0,0094 

POZ09 179.037,95 TL TEKLİF 188,83 TL 128,22 TL 93,25 TL 34,97 TL 93,25 TL 

  𝛽 0,5751 0,8580 0,8988 0,5985 0,8988 

  𝛼 0,0064 0,0096 0,0100 0,0067 0,0100 

POZ10 54.676,41 TL TEKLİF 1.165,60 TL 466,24 TL 699,36 TL 93,25 TL 582,80 TL 

  𝛽 0,5734 0,8640 0,9006 0,5956 0,9809 

  𝛼 0,0019 0,0029 0,0031 0,0020 0,0033 

POZ11 2.803.915,50 TL TEKLİF 130,55 TL 185,33 TL 157,36 TL 139,87 TL 130,55 TL 

  𝛽 0,7166 0,5574 0,8550 0,8513 0,7166 

  𝛼 0,1250 0,0972 0,1491 0,1485 0,1250 

POZ12 920.027,30 TL TEKLİF 122,39 TL 208,64 TL 163,18 TL 139,87 TL 130,55 TL 

  𝛽 0,6893 0,5541 0,8837 0,8533 0,7594 

  𝛼 0,0394 0,0317 0,0506 0,0488 0,0435 

POZ13 113.233,52 TL TEKLİF 3,50 TL 0,12 TL 4,66 TL 11,66 TL 4,66 TL 

  𝛽 0,8675 0,6265 0,9757 0,5544 0,9757 

  𝛼 0,0061 0,0044 0,0069 0,0039 0,0069 
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Tablo 4.11.: Yüklenici Teklifleri (devamı) 

 

 

 

 

POZ 

NO 

TEKLİF NO 1 2 3 4 5 

YAKLAŞIK 

MALİYET 
TUTAR 12.381.933,35 TL 14.203.171,69 TL 12.248.159,19 TL 16.404.998,25 TL 11.941.709,54 TL 

16.078.367,41 TL 𝜓 0,7544 0,7505 0,8287 0,6415 0,7932 

POZ14 4.121,79 TL TEKLİF 5,83 TL 11,66 TL 5,83 TL 10,49 TL 11,66 TL 

  
𝛽 0,6397 0,6977 0,6397 0,8215 0,6977 

  
𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

POZ15 108.202,83 TL TEKLİF 0,12 TL 1,17 TL 0,12 TL 4,66 TL 1,17 TL 

  
𝛽 0,7391 0,9406 0,7391 0,5430 0,9406 

  
𝛼 0,0050 0,0063 0,0050 0,0037 0,0063 

POZ16 28.411,25 TL TEKLİF 3,50 TL 2,33 TL 8,16 TL 10,49 TL 2,33 TL 

  𝛽 0,8091 0,7089 0,7273 0,5852 0,7089 

  𝛼 0,0014 0,0013 0,0013 0,0010 0,0013 

POZ17 8.487,72 TL TEKLİF 116,56 TL 58,28 TL 93,25 TL 116,56 TL 174,84 TL 

  𝛽 0,9563 0,6036 0,8304 0,9563 0,5693 

  𝛼 0,0005 0,0003 0,0004 0,0005 0,0003 

POZ18 90.182,08 TL TEKLİF 233,12 TL 58,28 TL 291,40 TL 151,53 TL 174,84 TL 

  𝛽 0,7797 0,5798 0,6062 0,8651 0,9683 

  𝛼 0,0044 0,0033 0,0034 0,0049 0,0054 

POZ19 4.774,35 TL TEKLİF 58,28 TL 58,28 TL 58,28 TL 116,56 TL 174,84 TL 

  𝛽 0,7512 0,7512 0,7512 0,8274 0,5588 

  𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

POZ20 31.828,97 TL TEKLİF 233,12 TL 58,28 TL 291,40 TL 151,53 TL 116,56 TL 

  𝛽 0,7487 0,6138 0,5956 0,9203 0,7816 

  𝛼 0,0015 0,0012 0,0012 0,0018 0,0015 
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Tablo 4.11.: Yüklenici Teklifleri (devamı) 

 

 

 

 

POZ 

NO 

TEKLİF NO 1 2 3 4 5 

YAKLAŞIK 

MALİYET 
TUTAR 12.381.933,35 TL 14.203.171,69 TL 12.248.159,19 TL 16.404.998,25 TL 11.941.709,54 TL 

16.078.367,41 TL 𝜓 0,7544 0,7505 0,8287 0,6415 0,7932 

POZ21 28.011,09 TL TEKLİF 582,80 TL 174,84 TL 291,40 TL 93,25 TL 466,24 TL 

  
𝛽 0,5984 0,7340 0,9405 0,6294 0,7375 

  
𝛼 0,0010 0,0013 0,0016 0,0011 0,0013 

POZ22 14.603,74 TL TEKLİF 699,36 TL 349,68 TL 349,68 TL 139,87 TL 699,36 TL 

  
𝛽 0,6523 0,8449 0,8449 0,6048 0,6523 

  
𝛼 0,0006 0,0008 0,0008 0,0005 0,0006 

POZ23 198.931,05 TL TEKLİF 174,84 TL 127,05 TL 34,97 TL 169,01 TL 52,45 TL 

  𝛽 0,6656 0,9065 0,6190 0,6889 0,6812 

  𝛼 0,0082 0,0112 0,0077 0,0085 0,0084 

POZ24 104.703,04 TL TEKLİF 116,56 TL 125,88 TL 23,31 TL 93,25 TL 116,56 TL 

  𝛽 0,8044 0,7314 0,5433 0,9823 0,8044 

  𝛼 0,0052 0,0048 0,0035 0,0064 0,0052 

POZ25 1.230.264,18 TL TEKLİF 39,63 TL 34,97 TL 45,46 TL 93,25 TL 37,30 TL 

  𝛽 0,8338 0,7675 0,9243 0,5387 0,7998 

  𝛼 0,0638 0,0587 0,0707 0,0412 0,0612 

POZ26 424.386,25 TL TEKLİF 174,84 TL 127,05 TL 34,97 TL 34,97 TL 87,42 TL 

  𝛽 0,5849 0,7802 0,6734 0,6734 0,9708 

  𝛼 0,0154 0,0206 0,0178 0,0178 0,0256 

POZ27 348.594,90 TL TEKLİF 5,83 TL 4,66 TL 6,99 TL 11,66 TL 4,66 TL 

  𝛽 0,8740 0,7349 0,9680 0,5458 0,7349 

  𝛼 0,0189 0,0159 0,0210 0,0118 0,0159 
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Tablo 4.11.: Yüklenici Teklifleri (devamı) 

 

 

 

 

POZ 

NO 

TEKLİF NO 1 2 3 4 5 

YAKLAŞIK 

MALİYET 
TUTAR 12.381.933,35 TL 14.203.171,69 TL 12.248.159,19 TL 16.404.998,25 TL 11.941.709,54 TL 

16.078.367,41 TL 𝜓 0,7544 0,7505 0,8287 0,6415 0,7932 

POZ28 3.799,42 TL TEKLİF 58,28 TL 58,28 TL 5,83 TL 233,12 TL 29,14 TL 

  
𝛽 0,9180 0,9180 0,7149 0,5414 0,7978 

  
𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 

POZ29 31.512,34 TL TEKLİF 1,17 TL 1,17 TL 5,83 TL 34,97 TL 5,83 TL 

  
𝛽 0,7727 0,7727 0,8906 0,5388 0,8906 

  
𝛼 0,0015 0,0015 0,0017 0,0011 0,0017 

POZ30 33.795,71 TL TEKLİF 34,97 TL 23,31 TL 5,83 TL 5,83 TL 9,32 TL 

  𝛽 0,5690 0,7814 0,7184 0,7184 0,8063 

  𝛼 0,0012 0,0016 0,0015 0,0015 0,0017 

POZ31 1.665.484,13 TL TEKLİF 31,47 TL 36,13 TL 30,89 TL 5,83 TL 31,47 TL 

  𝛽 0,8609 0,7293 0,8790 0,5391 0,8609 

  𝛼 0,0892 0,0755 0,0911 0,0558 0,0892 

POZ32 16.711,65 TL TEKLİF 11,66 TL 26,81 TL 5,83 TL 52,45 TL 32,64 TL 

  𝛽 0,7200 0,9798 0,6382 0,5745 0,8568 

  𝛼 0,0007 0,0010 0,0007 0,0006 0,0009 

POZ33 1.607.234,41 TL TEKLİF 33,80 TL 38,46 TL 33,22 TL 52,45 TL 34,97 TL 

  𝛽 0,7755 0,9942 0,7518 0,5418 0,8261 

  𝛼 0,0775 0,0994 0,0752 0,0542 0,0826 

POZ34 190.624,11 TL TEKLİF 31,47 TL 16,32 TL 6,41 TL 11,66 TL 5,83 TL 

  𝛽 0,5511 0,9251 0,7249 0,8991 0,7086 

  𝛼 0,0065 0,0110 0,0086 0,0107 0,0084 
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Tablo 4.11.: Yüklenici Teklifleri (devamı) 

 

 

 

  

POZ 

NO 

TEKLİF NO 1 2 3 4 5 

YAKLAŞIK 

MALİYET 
TUTAR 12.381.933,35 TL 14.203.171,69 TL 12.248.159,19 TL 16.404.998,25 TL 11.941.709,54 TL 

16.078.367,41 TL 𝜓 0,7544 0,7505 0,8287 0,6415 0,7932 

POZ35 15.338,23 TL TEKLİF 174,84 TL 582,80 TL 233,12 TL 163,18 TL 157,36 TL 

  
𝛽 0,8152 0,5389 0,9363 0,7928 0,7819 

  
𝛼 0,0008 0,0005 0,0009 0,0008 0,0007 

POZ36 1.242.192,84 TL TEKLİF 11,66 TL 12,82 TL 11,07 TL 34,97 TL 11,66 TL 

  
𝛽 0,8226 0,8639 0,8027 0,5371 0,8226 

  
𝛼 0,0636 0,0667 0,0620 0,0415 0,0636 

POZ37 26.866,63 TL TEKLİF 1,17 TL 1,17 TL 1,17 TL 11,66 TL 1,17 TL 

  𝛽 0,8274 0,8274 0,8274 0,5368 0,8274 

  𝛼 0,0014 0,0014 0,0014 0,0009 0,0014 
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5. BÖLÜM 

SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

 

5.1. İhalelerin Sonuçları 

 

Su ve Kanalizasyon İdaresinden temin edilen 9 adet ihaleye ait veriler 

derlenerek tez konusu puanlama sistemine göre puanlandırılmıştır. Puanlama 

sonucunda ihaleyi kazanan teklifler ve 4734 sayılı kanuna göre ihaleyi resmi 

olarak kazanan yükleniciler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Tablo 5.1.: İhaleyi Kazanan ve Alternatif Yüklenici Adayları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Kazanan ve Alternatif Yüklenici Adaylarının İndirim Oranları 

 

Kamu ihalelerinde, idareler ihaleye çıkmadan önce yaklaşık yapılması 

planlanan işin yaklaşık maliyetini hesaplar. Hesaplanan yaklaşık maliyete %25 

oranında kar payı eklenir. İhaleye hazırlanan yüklenici adayları yapılması 

planlanan işe ait fiyat çalışması yaparken, özgün çözüm yöntemleri ile maliyeti 

düşürmeyi hedefler. Ayrıca idare tarafından belirlenen kar payından belli 

oranda feragat eder. Bunun sonucunda ihale teklif fiyatı oluşur. Yüklenici teklif 

fiyatı ile idarenin yaklaşık maliyet arasındaki fark indirim oranını 

İhale 

No 

4734 Sayılı Kanun Göre 

İhaleyi Kazanan 

OYS Puanına Göre En 

Yüksek Puanı Alan Teklif 

Teklif 𝜓 Teklif 𝜓 

İhale 1 12.267.534,70 TL 0,6586 12.984.780,00 TL 0,8641 

İhale 2 11.474.867,00 TL 0,5799 12.945.651,00 TL 0,8621 

İhale 3 6.615.337,00 TL 0,7256 6.962.694,00 TL 0,8960 

İhale 4 21.968.179,38 TL 0,6412 23.148.351,54 TL 0,8169 

İhale 5 15.643.517,10 TL 0,6332 17.369.326,20 TL 0,8467 

İhale 6 14.060.572,63 TL 0,7061 16.055.244,02 TL 0,8850 

İhale 7 16.844.203,33 TL 0,7039 20.105.958,92 TL 0,8076 

İhale 8 11.941.709,54 TL 0,7932 12.248.159,19 TL 0,8287 

İhale 9 16.027.145,58 TL 0,6332 17.795.276,98 TL 0,8467 
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oluşturmaktadır. Tablo 5.2.’de 4734 sayılı kanuna göre ihaleyi kazanan 

yüklenicin indirim oranları ile OSY yönetmine göre en yüksek puanı alan 

yüklenici adaylarının indirim oranları görülmektedir. Tablo 5.3’de yer alan 

verilerden de görüldüğü üzere %3 ile %12 arasında değişen fiyat farklarına 

karşılık 0,20 puanı aşan farklar oluşmaktadır. 

 

Tablo 5.2: Kazanan ve Alternatif Yüklenici Adaylarının İndirim Oranları  

 

Tablo 5.3.: İhaleyi Kazanan Yüklenici ile Alternatif Yüklenici Arasındaki Fiyat 

Farkı 

 

İhale 

No 

İhaleyi Kazanan İndirim Oranı En Yüksek Puanı Alan Teklif 

İndirim Oranı OSY Puanı (𝜓) İndirim Oranı 

Farkı 

OSY Puanı (𝜓) 

Farkı 

İhale 1 55% 0,6586 3% 0,2055 

İhale 2 50% 0,5799 6% 0,2822 

İhale 3 61% 0,7256 3% 0,1704 

İhale 4 56% 0,6412 3% 0,1757 

İhale 5 72% 0,6332 8% 0,2135 

İhale 6 70% 0,7061 10% 0,1789 

İhale 7 63% 0,7039 12% 0,1037 

İhale 8 74% 0,7932 2% 0,0355 

İhale 9 74% 0,6332 8% 0,2135 

 

İhale 

No 

4734 Sayılı Kanun Göre İhaleyi 

Kazanan İndirim Oranı 

OSY Puanına Göre En Yüksek 

Puanı Alan Teklif  İndirim Oranı 

İndirim Oranı OSY Puanı (𝜓) İndirim Oranı OSY Puanı (𝜓) 

İhale 1 55% 0,6586 58% 0,8641 

İhale 2 50% 0,5799 56% 0,8621 

İhale 3 61% 0,7256 64% 0,8960 

İhale 4 56% 0,6412 59% 0,8169 

İhale 5 72% 0,6332 80% 0,8467 

İhale 6 70% 0,7061 80% 0,8850 

İhale 7 63% 0,7039 75% 0,8076 

İhale 8 74% 0,7932 76% 0,8287 

İhale 9 74% 0,6332 82% 0,8467 



 

84 
 

5.3.Sonuç  

 

Tez konusu çalışma neticesinde elde edilen sonuçlara göre Ortalama 

Standart Yüklenici Modeli ihale fiyatlarını yukarı çekmeden kaliteyi arttıracak 

tedbirleri sağlayabilmektedir. Ortalama %63 kırım ile yapılan ihalelerde 

ortalama %5 fiyat artışı karşılığında ortalama 0,1700 puanlık bir artış 

yaşanmaktadır. Bu durumun yüklenici adaylarının fiyatlarını daha dengeli 

vermesine yol açacağı, pozlara aşırı yüksek ya da düşük teklifler verilmesini 

engelleyeceği, haksız kazançları önleyeceği, ayrıca işlerin yapılabilir fiyatlara 

ihale edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Ortalama Standart Yüklenici 

Modeli ile sağlanan kazanç işin toplam yönetimine katkı sağlayarak, 

yüklenicilerin ihaleyi almak adına sürekli fiyat düşürerek aşırı rekabet 

ortamında batmalarını engellemeye yardımcı olacak, çalışanlar için sosyal 

haklarının törpülenmesini engelleyecek ve idareler açısından işin kalitesini 

arttırırken yüklenici iflası gibi durumlarda kamu hizmetlerinin kesintiye 

uğramasını önleme konusunda faydalı olacaktır. 
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EKLER 

Ek-1 

 

1 Nolu İhaleye Sunulan Teklifler  

 

İhale 

No 
1 

Tekl

if 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Yaklaş

ık 

Maliye

t 

22.297.

351,32 

Tl 

Tuta

r 

13.980.

231,00 

Tl 

14.794.

861,81 

Tl 

12.267.

534,70 

Tl 

14.480.

811,00 

Tl 

14.499.

616,00 

Tl 

14.195.

815,00 

Tl 

14.860.

040,00 

Tl 

13.527.

169,10 

Tl 

13.480.

798,00 

Tl 

14.372.

623,00 

Tl 

14.772.

692,00 

Tl 

15.205.

522,00 

Tl 

15.625.

368,00 

Tl 

12.667.

517,00 

Tl 

13.341.

121,50 

Tl 

14.300.

243,00 

Tl 

16.428.

521,00 

Tl 

14.839.

016,10 

Tl 

12.984.

780,00 

Tl 

14.547.

787,50 

Tl 

Poz No Miktarı 

Biri

m 

Fiya

t 

0,8284 0,8069 0,6586 0,7572 0,5315 0,6098 0,8331 0,7811 0,7641 0,7485 0,8098 0,7606 0,4308 0,7708 0,6913 0,7800 0,7048 0,7643 0,8641 0,8091 

Poz01 9400 
33,1

6 Tl 

125,00 

Tl 

20,07 

Tl 

240,00 

Tl 
4,00 Tl 

24,00 

Tl 

10,00 

Tl 
3,00 Tl 1,00 Tl 

90,00 

Tl 

80,00 

Tl 

125,00 

Tl 
5,00 Tl 

25,00 

Tl 
4,00 Tl 

10,00 

Tl 
3,00 Tl 

20,00 

Tl 

130,00 

Tl 

10,00 

Tl 

15,00 

Tl 

Poz02 800 
37,1

3 Tl 

130,00 

Tl 

24,53 

Tl 

250,00 

Tl 
5,00 Tl 

33,00 

Tl 

12,00 

Tl 
4,00 Tl 3,00 Tl 

100,00 

Tl 

50,00 

Tl 

180,00 

Tl 
7,00 Tl 

30,00 

Tl 

15,00 

Tl 

15,00 

Tl 
5,00 Tl 

23,00 

Tl 

180,00 

Tl 

10,00 

Tl 

17,00 

Tl 

Poz03 500 
33,1

2 Tl 

30,00 

Tl 

33,45 

Tl 

260,00 

Tl 

50,00 

Tl 

70,00 

Tl 

30,00 

Tl 

10,00 

Tl 

30,00 

Tl 

110,00 

Tl 

30,00 

Tl 

200,00 

Tl 

70,00 

Tl 

50,00 

Tl 

30,00 

Tl 

20,00 

Tl 

20,00 

Tl 

45,00 

Tl 

200,00 

Tl 

10,00 

Tl 

100,00 

Tl 

Poz04 1074 

161,

26 

Tl 

250,00 

Tl 

156,10 

Tl 

350,00 

Tl 

200,00 

Tl 

70,00 

Tl 

30,00 

Tl 

250,00 

Tl 

200,00 

Tl 

200,00 

Tl 

120,00 

Tl 

350,00 

Tl 

250,00 

Tl 

120,00 

Tl 

50,00 

Tl 

30,00 

Tl 

250,00 

Tl 

100,00 

Tl 

350,00 

Tl 

100,00 

Tl 

140,00 

Tl 

Poz05 18320 

172,

41 

Tl 

125,00 

Tl 

167,25 

Tl 

110,00 

Tl 

80,00 

Tl 

190,00 

Tl 

60,00 

Tl 

145,00 

Tl 

130,00 

Tl 

170,00 

Tl 

150,00 

Tl 

120,00 

Tl 

170,00 

Tl 

50,00 

Tl 

150,00 

Tl 

75,00 

Tl 

80,00 

Tl 

180,00 

Tl 

120,00 

Tl 

125,00 

Tl 

110,00 

Tl 

Poz06 7705 

165,

59 

Tl 

100,00 

Tl 

167,25 

Tl 

220,00 

Tl 

240,00 

Tl 

72,00 

Tl 

420,00 

Tl 

250,00 

Tl 

140,00 

Tl 

45,00 

Tl 

130,00 

Tl 

193,00 

Tl 

170,00 

Tl 

50,00 

Tl 

200,00 

Tl 

120,00 

Tl 

250,00 

Tl 

80,00 

Tl 

70,00 

Tl 

125,00 

Tl 

170,00 

Tl 

Poz07 240 
68,4

7 Tl 

50,00 

Tl 

245,30 

Tl 

100,00 

Tl 

10,00 

Tl 

70,00 

Tl 

200,00 

Tl 

50,00 

Tl 

100,00 

Tl 

93,00 

Tl 

50,00 

Tl 

50,00 

Tl 

250,00 

Tl 

35,00 

Tl 

100,00 

Tl 

300,00 

Tl 

50,00 

Tl 

240,00 

Tl 

50,00 

Tl 

10,00 

Tl 

130,00 

Tl 

Poz08 1000 
71,0

4 Tl 

60,00 

Tl 

39,03 

Tl 

30,00 

Tl 

10,00 

Tl 

60,00 

Tl 

50,00 

Tl 

40,00 

Tl 

20,00 

Tl 

23,00 

Tl 

25,00 

Tl 

40,00 

Tl 

15,00 

Tl 

20,00 

Tl 
5,00 Tl 

250,00 

Tl 

50,00 

Tl 

30,00 

Tl 

40,00 

Tl 

40,00 

Tl 

50,00 

Tl 

Poz09 1400 

119,

36 

Tl 

70,00 

Tl 

100,35 

Tl 

70,00 

Tl 

30,00 

Tl 

90,00 

Tl 

50,00 

Tl 

90,00 

Tl 

30,00 

Tl 

110,00 

Tl 

70,00 

Tl 

80,00 

Tl 

25,00 

Tl 

50,00 

Tl 

10,00 

Tl 

50,00 

Tl 

50,00 

Tl 

100,00 

Tl 

80,00 

Tl 

85,00 

Tl 

110,00 

Tl 

Poz10 150 

303,

76 

Tl 

600,00 

Tl 

446,00 

Tl 

900,00 

Tl 

750,00 

Tl 

1.200,0

0 Tl 

400,00 

Tl 

100,00 

Tl 

100,00 

Tl 

550,00 

Tl 

400,00 

Tl 

1.100,0

0 Tl 

400,00 

Tl 

600,00 

Tl 

100,00 

Tl 

1.000,0

0 Tl 

450,00 

Tl 

1.500,0

0 Tl 

1.100,0

0 Tl 

200,00 

Tl 

800,00 

Tl 

Poz11 22000 

186,

93 

Tl 

118,00 

Tl 

178,40 

Tl 

60,00 

Tl 

150,00 

Tl 

42,00 

Tl 

190,00 

Tl 

135,00 

Tl 

150,00 

Tl 

120,00 

Tl 

165,00 

Tl 

110,00 

Tl 

140,00 

Tl 

260,00 

Tl 

150,00 

Tl 

175,00 

Tl 

160,00 

Tl 

150,00 

Tl 

120,00 

Tl 

135,00 

Tl 

125,00 

Tl 

Poz12 4500 

204,

45 

Tl 

120,00 

Tl 

178,40 

Tl 

61,00 

Tl 

180,00 

Tl 

180,00 

Tl 

190,00 

Tl 

130,00 

Tl 

150,00 

Tl 

120,00 

Tl 

160,00 

Tl 

115,00 

Tl 

140,00 

Tl 

260,00 

Tl 

150,00 

Tl 

185,00 

Tl 

165,00 

Tl 

150,00 

Tl 

125,00 

Tl 

135,00 

Tl 

135,00 

Tl 

Poz13 212000 
6,66 

Tl 
8,00 Tl 2,23 Tl 1,00 Tl 5,00 Tl 7,20 Tl 8,00 Tl 4,50 Tl 1,00 Tl 4,50 Tl 5,30 Tl 6,00 Tl 4,00 Tl 6,80 Tl 0,10 Tl 8,00 Tl 5,00 Tl 3,50 Tl 6,00 Tl 3,75 Tl 4,90 Tl 

Poz14 1500 
11,7

8 Tl 

30,00 

Tl 
5,58 Tl 

10,00 

Tl 
2,00 Tl 

10,00 

Tl 
5,00 Tl 5,00 Tl 

10,00 

Tl 
5,00 Tl 

10,00 

Tl 

30,00 

Tl 

45,00 

Tl 

15,00 

Tl 

10,00 

Tl 

30,00 

Tl 
1,00 Tl 

10,00 

Tl 

30,00 

Tl 
5,00 Tl 

10,00 

Tl 

Poz15 72680 
3,20 

Tl 
3,50 Tl 3,12 Tl 2,70 Tl 5,00 Tl 3,00 Tl 3,00 Tl 3,50 Tl 2,50 Tl 3,90 Tl 2,25 Tl 3,50 Tl 4,00 Tl 2,50 Tl 3,00 Tl 3,00 Tl 3,60 Tl 5,00 Tl 3,50 Tl 3,50 Tl 3,50 Tl 

Poz16 2088 
13,3

4 Tl 
8,00 Tl 8,92 Tl 

15,00 

Tl 

20,00 

Tl 
9,00 Tl 

30,00 

Tl 

10,00 

Tl 

50,00 

Tl 

15,00 

Tl 

10,00 

Tl 
8,00 Tl 

20,00 

Tl 

10,00 

Tl 

35,00 

Tl 
1,00 Tl 

10,00 

Tl 
5,00 Tl 8,00 Tl 

10,00 

Tl 
6,00 Tl 

Poz17 45 

106,

10 

Tl 

190,00 

Tl 

100,35 

Tl 

300,00 

Tl 

50,00 

Tl 

290,00 

Tl 

100,00 

Tl 

100,00 

Tl 

500,00 

Tl 

140,00 

Tl 

30,00 

Tl 

190,00 

Tl 

250,00 

Tl 

100,00 

Tl 

400,00 

Tl 

1.000,0

0 Tl 

100,00 

Tl 

250,00 

Tl 

190,00 

Tl 

90,00 

Tl 

300,00 

Tl 

Poz18 300 

530,

48 

Tl 

140,00 

Tl 

223,00 

Tl 

300,00 

Tl 

50,00 

Tl 

300,00 

Tl 

100,00 

Tl 

150,00 

Tl 

500,00 

Tl 

450,00 

Tl 

30,00 

Tl 

140,00 

Tl 

200,00 

Tl 

150,00 

Tl 

30,00 

Tl 

100,00 

Tl 

100,00 

Tl 

300,00 

Tl 

140,00 

Tl 

100,00 

Tl 

300,00 

Tl 

Poz19 80 

119,

36 

Tl 

190,00 

Tl 

133,80 

Tl 

100,00 

Tl 

100,00 

Tl 

300,00 

Tl 

200,00 

Tl 

100,00 

Tl 

300,00 

Tl 

350,00 

Tl 

30,00 

Tl 

190,00 

Tl 

150,00 

Tl 

90,00 

Tl 

30,00 

Tl 

300,00 

Tl 

100,00 

Tl 

200,00 

Tl 

190,00 

Tl 

100,00 

Tl 

300,00 

Tl 

Poz20 196 

397,

86 

Tl 

300,00 

Tl 

167,25 

Tl 

100,00 

Tl 

100,00 

Tl 

350,00 

Tl 

200,00 

Tl 

150,00 

Tl 

300,00 

Tl 

350,00 

Tl 

30,00 

Tl 

300,00 

Tl 

150,00 

Tl 

180,00 

Tl 

30,00 

Tl 

700,00 

Tl 

100,00 

Tl 

250,00 

Tl 

300,00 

Tl 

100,00 

Tl 

250,00 

Tl 
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İhale 

No 
1 

Tekl

if 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Poz21 250 

133,

39 

Tl 

200,00 

Tl 

167,25 

Tl 

400,00 

Tl 

250,00 

Tl 

250,00 

Tl 

50,00 

Tl 

300,00 

Tl 

150,00 

Tl 

140,00 

Tl 

140,00 

Tl 

500,00 

Tl 

150,00 

Tl 

200,00 

Tl 

30,00 

Tl 

10,00 

Tl 

100,00 

Tl 

250,00 

Tl 

500,00 

Tl 

100,00 

Tl 

200,00 

Tl 

Poz22 384 

292,

07 

Tl 

210,00 

Tl 

211,85 

Tl 

600,00 

Tl 

250,00 

Tl 

400,00 

Tl 

80,00 

Tl 

300,00 

Tl 

170,00 

Tl 

465,00 

Tl 

140,00 

Tl 

350,00 

Tl 

180,00 

Tl 

300,00 

Tl 

30,00 

Tl 

80,00 

Tl 

200,00 

Tl 

800,00 

Tl 

350,00 

Tl 

100,00 

Tl 

500,00 

Tl 

Poz23 2400 
99,4

7 Tl 

60,00 

Tl 

50,18 

Tl 

10,00 

Tl 

30,00 

Tl 

55,00 

Tl 

30,00 

Tl 

200,00 

Tl 

80,00 

Tl 

60,00 

Tl 

30,00 

Tl 

80,00 

Tl 

35,00 

Tl 

50,00 

Tl 

10,00 

Tl 

220,00 

Tl 

130,00 

Tl 

100,00 

Tl 

80,00 

Tl 

60,00 

Tl 

200,00 

Tl 

Poz24 1800 
80,5

4 Tl 

60,00 

Tl 

50,18 

Tl 

100,00 

Tl 

20,00 

Tl 

40,00 

Tl 

50,00 

Tl 

100,00 

Tl 

20,00 

Tl 

45,00 

Tl 

20,00 

Tl 

60,00 

Tl 

30,00 

Tl 

20,00 

Tl 

10,00 

Tl 

20,00 

Tl 

75,00 

Tl 

100,00 

Tl 

60,00 

Tl 

30,00 

Tl 

40,00 

Tl 

Poz25 61334 
45,5

7 Tl 

32,00 

Tl 

33,45 

Tl 

32,00 

Tl 

40,00 

Tl 

36,00 

Tl 

23,00 

Tl 

37,00 

Tl 

40,00 

Tl 

24,00 

Tl 

44,00 

Tl 

30,00 

Tl 

28,00 

Tl 

16,00 

Tl 

40,00 

Tl 

35,00 

Tl 

38,00 

Tl 

40,00 

Tl 

32,00 

Tl 

30,00 

Tl 

35,00 

Tl 

Poz26 1370 

212,

19 

Tl 

50,00 

Tl 

133,80 

Tl 

34,00 

Tl 

160,00 

Tl 

55,00 

Tl 

25,00 

Tl 

200,00 

Tl 

100,00 

Tl 

70,00 

Tl 

30,00 

Tl 

50,00 

Tl 

65,00 

Tl 

50,00 

Tl 

140,00 

Tl 

27,00 

Tl 

100,00 

Tl 

120,00 

Tl 

50,00 

Tl 

125,00 

Tl 

200,00 

Tl 

Poz27 58908 
5,81 

Tl 
4,00 Tl 3,35 Tl 4,00 Tl 2,00 Tl 7,00 Tl 4,50 Tl 4,50 Tl 4,00 Tl 4,00 Tl 5,00 Tl 4,00 Tl 6,00 Tl 

16,00 

Tl 
1,00 Tl 8,80 Tl 2,00 Tl 5,00 Tl 4,00 Tl 4,00 Tl 5,50 Tl 

Poz28 65 
84,4

3 Tl 

50,00 

Tl 
5,58 Tl 

50,00 

Tl 

15,00 

Tl 

50,00 

Tl 

20,00 

Tl 
4,00 Tl 

50,00 

Tl 

25,00 

Tl 

90,00 

Tl 

50,00 

Tl 

50,00 

Tl 

100,00 

Tl 

10,00 

Tl 
1,00 Tl 

30,00 

Tl 

150,00 

Tl 

50,00 

Tl 

20,00 

Tl 

100,00 

Tl 

Poz29 3095 
21,8

8 Tl 

40,00 

Tl 

27,88 

Tl 
0,10 Tl 2,00 Tl 

15,00 

Tl 
5,00 Tl 

10,00 

Tl 

10,00 

Tl 

10,00 

Tl 

15,00 

Tl 

60,00 

Tl 
4,00 Tl 

30,00 

Tl 
1,00 Tl 1,00 Tl 

10,00 

Tl 
5,00 Tl 

60,00 

Tl 

20,00 

Tl 

40,00 

Tl 

Poz30 3180 
31,4

7 Tl 
9,00 Tl 

35,68 

Tl 

50,00 

Tl 

18,00 

Tl 

14,00 

Tl 
0,10 Tl 

30,00 

Tl 

60,00 

Tl 

15,00 

Tl 
1,00 Tl 9,00 Tl 

90,00 

Tl 

45,00 

Tl 

60,00 

Tl 
0,10 Tl 

20,00 

Tl 

10,00 

Tl 
9,00 Tl 

35,00 

Tl 

25,00 

Tl 

Poz31 34930 
51,4

1 Tl 
7,00 Tl 7,81 Tl 0,10 Tl 

20,00 

Tl 

12,00 

Tl 
0,10 Tl 6,00 Tl 

35,00 

Tl 

14,00 

Tl 
1,00 Tl 7,00 Tl 

45,00 

Tl 

21,00 

Tl 

13,00 

Tl 
0,10 Tl 

20,00 

Tl 

15,00 

Tl 
7,00 Tl 

32,00 

Tl 
7,00 Tl 

Poz32 828 
57,4

3 Tl 

19,00 

Tl 

27,88 

Tl 
0,10 Tl 

50,00 

Tl 

15,00 

Tl 
1,00 Tl 

30,00 

Tl 

40,00 

Tl 

40,00 

Tl 
1,00 Tl 

30,00 

Tl 

49,00 

Tl 

40,00 

Tl 

60,00 

Tl 
1,00 Tl 

10,00 

Tl 

20,00 

Tl 

24,00 

Tl 

30,00 

Tl 
20,0 Tl 

Poz33 34513 
53,8

2 Tl 

13,00 

Tl 

11,15 

Tl 
0,10 Tl 

20,00 

Tl 

18,00 

Tl 
1,00 Tl 5,00 Tl 1,00 Tl 4,00 Tl 1,00 Tl 

15,00 

Tl 
7,00 Tl 

25,00 

Tl 
1,00 Tl 1,00 Tl 8,00 Tl 

25,00 

Tl 

30,00 

Tl 

10,00 

Tl 

12,00 

Tl 

Poz34 30161 
18,9

6 Tl 
5,00 Tl 2,23 Tl 0,10 Tl 9,00 Tl 

20,00 

Tl 
9,00 Tl 

10,00 

Tl 
5,00 Tl 

15,00 

Tl 

10,00 

Tl 
6,00 Tl 4,00 Tl 

14,00 

Tl 
5,00 Tl 1,00 Tl 

12,00 

Tl 
8,00 Tl 6,00 Tl 6,00 Tl 7,00 Tl 

Poz35 591 

150,

37 

Tl 

100,00 

Tl 

89,20 

Tl 

130,00 

Tl 

150,00 

Tl 

110,00 

Tl 

50,00 

Tl 

100,00 

Tl 

125,00 

Tl 

110,00 

Tl 

70,00 

Tl 

130,00 

Tl 

140,00 

Tl 

100,00 

Tl 

195,00 

Tl 
0,10 Tl 

90,00 

Tl 

150,00 

Tl 

130,00 

Tl 

95,00 

Tl 

120,00 

Tl 

Poz36 82410 
18,5

6 Tl 
1,00 Tl 4,46 Tl 0,10 Tl 2,00 Tl 

12,00 

Tl 
1,00 Tl 4,00 Tl 1,00 Tl 4,00 Tl 1,00 Tl 2,00 Tl 4,00 Tl 4,50 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 

11,00 

Tl 
5,00 Tl 2,00 Tl 

11,00 

Tl 

Poz37 18241 
2,00 

Tl 
1,00 Tl 2,23 Tl 5,00 Tl 1,00 Tl 5,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 0,10 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 

10,00 

Tl 
5,00 Tl 2,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 3,00 Tl 0,10 Tl 2,00 Tl 2,50 Tl 
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1 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar  

 

İhal

e 

No 

1 

Tek

lif 

No 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

22.297.

351,32 

Tl 

Tut

ar 

13.980.

231,00 

Tl 

14.794.

861,81 

Tl 

12.267.

534,70 

Tl 

14.480.

811,00 

Tl 

14.499.

616,00 

Tl 

14.195.

815,00 

Tl 

14.860.

040,00 

Tl 

13.527.

169,10 

Tl 

13.480.

798,00 

Tl 

14.372.

623,00 

Tl 

14.772.

692,00 

Tl 

15.205.

522,00 

Tl 

15.625.

368,00 

Tl 

12.667.

517,00 

Tl 

13.341.

121,50 

Tl 

14.300.

243,00 

Tl 

16.428.

521,00 

Tl 

14.839.

016,10 

Tl 

12.984.

780,00 

Tl 

14.547.

787,50 

Tl 

Poz 

No 

Yaklaşı

k 

Maliyet 

𝜓 0,8284 0,8069 0,6586 0,7572 0,5315 0,6098 0,8331 0,7811 0,7641 0,7485 0,8098 0,7606 0,4308 0,7708 0,6913 0,7800 0,7048 0,7643 0,8641 0,8091 

Poz

01 

311.65

8,65 Tl 
𝛼 0,0086 0,0117 0,0000 0,0105 0,0120 0,0109 0,0104 0,0103 0,0105 0,0112 0,0086 0,0106 0,0121 0,0105 0,0109 0,0104 0,0117 0,0084 0,0109 0,0113 

Poz

02 

29.707,

04 Tl 
𝛼 0,0009 0,0011 0,0000 0,0010 0,0012 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0013 0,0007 0,0010 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0011 0,0007 0,0010 0,0011 

Poz

03 

16.559,

15 Tl 
𝛼 0,0006 0,0006 0,0000 0,0007 0,0007 0,0006 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0004 0,0007 0,0007 0,0006 0,0005 0,0005 0,0006 0,0004 0,0005 0,0006 

Poz

04 

173.18

7,93 Tl 
𝛼 0,0058 0,0071 0,0043 0,0071 0,0050 0,0045 0,0058 0,0071 0,0071 0,0061 0,0043 0,0058 0,0061 0,0047 0,0045 0,0058 0,0056 0,0043 0,0056 0,0066 

Poz

05 

3.158.5

43,14 

Tl 

𝛼 0,1412 0,0924 0,1209 0,0897 0,0789 0,0786 0,1155 0,1352 0,0902 0,1095 0,1343 0,0902 0,0754 0,1095 0,0862 0,0897 0,0836 0,1343 0,1412 0,1209 

Poz

06 

1.275.8

44,49 

Tl 

𝛼 0,0429 0,0555 0,0431 0,0393 0,0378 0,0000 0,0377 0,0520 0,0342 0,0496 0,0491 0,0548 0,0348 0,0475 0,0472 0,0377 0,0391 0,0375 0,0484 0,0548 

Poz

07 

16.433,

59 Tl 
𝛼 0,0006 0,0004 0,0007 0,0005 0,0006 0,0005 0,0006 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0004 0,0005 0,0007 0,0000 0,0006 0,0004 0,0006 0,0005 0,0007 

Poz

08 

71.037,

96 Tl 
𝛼 0,0028 0,0030 0,0028 0,0024 0,0028 0,0031 0,0031 0,0026 0,0027 0,0027 0,0031 0,0025 0,0026 0,0023 0,0000 0,0031 0,0028 0,0031 0,0031 0,0031 

Poz

09 

167.10

2,08 Tl 
𝛼 0,0072 0,0047 0,0072 0,0045 0,0054 0,0058 0,0054 0,0045 0,0043 0,0072 0,0063 0,0043 0,0058 0,0039 0,0058 0,0058 0,0048 0,0063 0,0058 0,0043 

Poz

10 

45.563,

67 Tl 
𝛼 0,0020 0,0017 0,0015 0,0018 0,0012 0,0016 0,0012 0,0012 0,0019 0,0016 0,0013 0,0016 0,0020 0,0012 0,0014 0,0017 0,0000 0,0013 0,0013 0,0017 

Poz

11 

4.112.4

09,40 

Tl 

𝛼 0,1479 0,1310 0,0990 0,1711 0,0000 0,1188 0,1737 0,1711 0,1507 0,1483 0,1371 0,1817 0,0000 0,1711 0,1350 0,1556 0,1711 0,1507 0,1737 0,1581 

Poz

12 

920.02

7,30 Tl 
𝛼 0,0295 0,0310 0,0000 0,0304 0,0304 0,0275 0,0328 0,0407 0,0295 0,0378 0,0281 0,0366 0,0000 0,0407 0,0289 0,0358 0,0407 0,0311 0,0347 0,0347 

Poz

13 

1.412.0

88,54 

Tl 

𝛼 0,0369 0,0407 0,0352 0,0605 0,0410 0,0369 0,0608 0,0352 0,0608 0,0574 0,0504 0,0555 0,0437 0,0332 0,0369 0,0605 0,0506 0,0504 0,0530 0,0616 

Poz

14 

17.664,

82 Tl 
𝛼 0,0005 0,0006 0,0007 0,0005 0,0007 0,0006 0,0006 0,0007 0,0006 0,0007 0,0005 0,0000 0,0008 0,0007 0,0005 0,0005 0,0007 0,0005 0,0006 0,0007 

Poz

15 

232.66

8,10 Tl 
𝛼 0,0097 0,0090 0,0070 0,0000 0,0084 0,0084 0,0097 0,0064 0,0077 0,0058 0,0097 0,0073 0,0064 0,0084 0,0084 0,0092 0,0000 0,0097 0,0097 0,0097 

Poz

16 

27.851,

02 Tl 
𝛼 0,0010 0,0010 0,0012 0,0010 0,0010 0,0007 0,0011 0,0000 0,0012 0,0011 0,0010 0,0010 0,0011 0,0007 0,0008 0,0011 0,0009 0,0010 0,0011 0,0009 

Poz

17 

4.774,3

5 Tl 
𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Poz

18 

159.14

4,84 Tl 
𝛼 0,0061 0,0064 0,0050 0,0046 0,0050 0,0053 0,0063 0,0000 0,0037 0,0044 0,0061 0,0069 0,0063 0,0044 0,0053 0,0053 0,0050 0,0061 0,0053 0,0050 

Poz

19 

9.548,6

9 Tl 
𝛼 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0004 0,0004 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 

Poz

20 

77.980,

97 Tl 
𝛼 0,0028 0,0030 0,0025 0,0025 0,0024 0,0033 0,0029 0,0028 0,0024 0,0021 0,0028 0,0029 0,0031 0,0021 0,0000 0,0025 0,0032 0,0028 0,0025 0,0032 

Poz

21 

33.346,

53 Tl 
𝛼 0,0015 0,0013 0,0009 0,0013 0,0013 0,0009 0,0011 0,0013 0,0012 0,0012 0,0000 0,0013 0,0015 0,0009 0,0009 0,0011 0,0013 0,0000 0,0011 0,0015 

Poz

22 

112.15

6,74 Tl 
𝛼 0,0043 0,0043 0,0028 0,0047 0,0039 0,0032 0,0049 0,0039 0,0034 0,0037 0,0044 0,0040 0,0049 0,0030 0,0032 0,0042 0,0000 0,0044 0,0034 0,0032 

Poz

23 

 

238.71

7,26 Tl 
𝛼 0,0095 0,0088 0,0068 0,0077 0,0091 0,0077 0,0056 0,0106 0,0095 0,0077 0,0106 0,0080 0,0088 0,0068 0,0000 0,0075 0,0093 0,0106 0,0095 0,0056 

Poz

24 

144.97

3,44 Tl 
𝛼 0,0054 0,0063 0,0035 0,0043 0,0058 0,0063 0,0035 0,0043 0,0063 0,0043 0,0054 0,0050 0,0043 0,0039 0,0043 0,0043 0,0035 0,0054 0,0050 0,0058 

Poz

25 

2.794.7

04,57 

Tl 

𝛼 0,1161 0,1240 0,1161 0,0831 0,1059 0,0710 0,0994 0,0831 0,0737 0,0700 0,1023 0,0903 0,0000 0,0831 0,1128 0,0934 0,0831 0,1161 0,1023 0,1128 

Poz2

6 

290.704,5

8 Tl 
𝛼 0,0097 0,0093 0,0086 0,0079 0,0100 0,0082 0,0068 0,0120 0,0113 0,0084 0,0097 0,0109 0,0097 0,0089 0,0083 0,0120 0,0103 0,0097 0,0099 0,0068 
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İhal

e 

No 

1 

Tek

lif 

No 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Poz

27 

342.25

0,47 Tl 
𝛼 0,0135 0,0124 0,0135 0,0103 0,0116 0,0145 0,0145 0,0135 0,0135 0,0152 0,0135 0,0133 0,0000 0,0093 0,0093 0,0103 0,0152 0,0135 0,0135 0,0142 

Poz

28 

5.488,0

5 Tl 
𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 0,0001 

Poz

29 

67.729,

65 Tl 
𝛼 0,0019 0,0024 0,0020 0,0021 0,0028 0,0022 0,0025 0,0025 0,0025 0,0028 0,0000 0,0022 0,0023 0,0021 0,0021 0,0025 0,0022 0,0000 0,0029 0,0019 

Poz

30 

100.06

5,50 Tl 
𝛼 0,0033 0,0038 0,0030 0,0038 0,0036 0,0028 0,0042 0,0026 0,0036 0,0029 0,0033 0,0000 0,0033 0,0026 0,0028 0,0040 0,0033 0,0033 0,0039 0,0044 

Poz

31 

1.795.8

12,95 

Tl 

𝛼 0,0644 0,0662 0,0514 0,0644 0,0766 0,0514 0,0621 0,0436 0,0793 0,0528 0,0644 0,0000 0,0622 0,0792 0,0514 0,0644 0,0767 0,0644 0,0457 0,0644 

Poz

32 

47.550,

67 Tl 
𝛼 0,0018 0,0020 0,0012 0,0012 0,0017 0,0012 0,0019 0,0015 0,0015 0,0012 0,0019 0,0013 0,0015 0,0011 0,0012 0,0015 0,0019 0,0021 0,0019 0,0019 

Poz

33 

1.857.4

98,62 

Tl 

𝛼 0,0741 0,0807 0,0527 0,0542 0,0588 0,0545 0,0649 0,0545 0,0620 0,0545 0,0675 0,0713 0,0464 0,0545 0,0545 0,0747 0,0464 0,0000 0,0818 0,0776 

Poz

34 

571.85

3,38 Tl 
𝛼 0,0202 0,0162 0,0144 0,0230 0,0000 0,0230 0,0210 0,0202 0,0146 0,0210 0,0221 0,0186 0,0154 0,0202 0,0150 0,0177 0,0251 0,0221 0,0221 0,0242 

Poz

35 

88.871,

51 Tl 
𝛼 0,0036 0,0032 0,0032 0,0026 0,0040 0,0023 0,0036 0,0034 0,0040 0,0027 0,0032 0,0029 0,0036 0,0000 0,0000 0,0033 0,0026 0,0032 0,0034 0,0036 

Poz

36 

1.529.3

35,23 

Tl 

𝛼 0,0503 0,0626 0,0456 0,0566 0,0000 0,0503 0,0660 0,0503 0,0660 0,0503 0,0566 0,0660 0,0623 0,0503 0,0503 0,0503 0,0000 0,0587 0,0566 0,0000 

Poz

37 

36.496,

45 Tl 
𝛼 0,0013 0,0016 0,0010 0,0013 0,0010 0,0013 0,0013 0,0011 0,0013 0,0013 0,0000 0,0010 0,0016 0,0013 0,0013 0,0013 0,0014 0,0011 0,0016 0,0016 
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Ek-2 

 

2 Nolu İhaleye Sunulan Teklifler  

 

İhale No 2 
Teklif 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Yaklaşık 

Maliyet 

23.026.364

,14 Tl 
Tutar 

17.323.130

,00 Tl 

12.818.349

,50 Tl 

13.209.330

,20 Tl 

17.233.267

,00 Tl 

12.974.533

,00 Tl 

13.663.645

,00 Tl 

14.971.389

,00 Tl 

11.474.867

,00 Tl 

13.646.564

,00 Tl 

15.485.853

,00 Tl 

13.413.389

,00 Tl 

12.945.651

,00 Tl 

13.656.617

,00 Tl 

Poz No Miktarı 
Birim 

Fiyat 
0,7462 0,3266 0,8534 0,6981 0,8106 0,8127 0,7881 0,5799 0,8090 0,7711 0,7936 0,8621 0,8519 

Poz01 8050 
33,16 

Tl 
105,00 Tl 200,00 Tl 15,00 Tl 23,00 Tl 3,00 Tl 5,00 Tl 60,00 Tl 10,00 Tl 15,00 Tl 45,00 Tl 30,00 Tl 12,00 Tl 10,00 Tl 

Poz02 400 
37,13 

Tl 
110,00 Tl 210,00 Tl 5,00 Tl 30,00 Tl 3,50 Tl 15,00 Tl 75,00 Tl 10,00 Tl 18,00 Tl 64,00 Tl 50,00 Tl 13,00 Tl 20,00 Tl 

Poz03 335 
33,12 

Tl 
20,00 Tl 150,00 Tl 8,00 Tl 65,00 Tl 10,00 Tl 30,00 Tl 120,00 Tl 30,00 Tl 40,00 Tl 45,00 Tl 30,00 Tl 10,00 Tl 30,00 Tl 

Poz04 756 
161,26 

Tl 
250,00 Tl 550,00 Tl 500,00 Tl 65,00 Tl 200,00 Tl 50,00 Tl 70,00 Tl 200,00 Tl 98,00 Tl 175,00 Tl 130,00 Tl 5,00 Tl 100,00 Tl 

Poz05 10500 
172,41 

Tl 
120,00 Tl 140,00 Tl 60,00 Tl 160,00 Tl 80,00 Tl 145,00 Tl 35,00 Tl 150,00 Tl 130,00 Tl 50,00 Tl 110,00 Tl 125,00 Tl 85,00 Tl 

Poz06 3500 
165,59 

Tl 
95,00 Tl 300,00 Tl 200,00 Tl 75,00 Tl 200,00 Tl 100,00 Tl 45,00 Tl 150,00 Tl 60,00 Tl 175,00 Tl 110,00 Tl 80,00 Tl 110,00 Tl 

Poz07 100 
68,47 

Tl 
50,00 Tl 100,00 Tl 10,00 Tl 50,00 Tl 50,00 Tl 75,00 Tl 20,00 Tl 50,00 Tl 200,00 Tl 300,00 Tl 10,00 Tl 250,00 Tl 130,00 Tl 

Poz08 200 
71,04 

Tl 
60,00 Tl 50,00 Tl 10,00 Tl 50,00 Tl 50,00 Tl 25,00 Tl 50,00 Tl 20,00 Tl 20,00 Tl 50,00 Tl 20,00 Tl 30,00 Tl 50,00 Tl 

Poz09 1250 
119,36 

Tl 
70,00 Tl 70,00 Tl 100,00 Tl 60,00 Tl 60,00 Tl 75,00 Tl 80,00 Tl 80,00 Tl 75,00 Tl 120,00 Tl 20,00 Tl 40,00 Tl 80,00 Tl 

Poz10 170 
303,76 

Tl 
750,00 Tl 900,00 Tl 100,00 Tl 

1.200,00 

Tl 
200,00 Tl 200,00 Tl 600,00 Tl 

1.000,00 

Tl 
950,00 Tl 750,00 Tl 200,00 Tl 300,00 Tl 400,00 Tl 

Poz11 8850 
186,93 

Tl 
126,00 Tl 205,00 Tl 120,00 Tl 42,00 Tl 100,00 Tl 120,00 Tl 100,00 Tl 390,00 Tl 95,00 Tl 80,00 Tl 130,00 Tl 90,00 Tl 100,00 Tl 

Poz12 2800 
204,45 

Tl 
128,00 Tl 205,00 Tl 150,00 Tl 170,00 Tl 115,00 Tl 120,00 Tl 100,00 Tl 390,00 Tl 95,00 Tl 100,00 Tl 130,00 Tl 85,00 Tl 105,00 Tl 

Poz13 1368000 6,66 Tl 7,00 Tl 0,10 Tl 4,50 Tl 6,30 Tl 4,00 Tl 5,00 Tl 4,50 Tl 1,00 Tl 4,00 Tl 5,00 Tl 5,50 Tl 4,30 Tl 5,03 Tl 

Poz14 550 
11,78 

Tl 
30,00 Tl 10,00 Tl 1,00 Tl 10,00 Tl 1,00 Tl 10,00 Tl 5,00 Tl 10,00 Tl 10,00 Tl 20,00 Tl 10,00 Tl 10,00 Tl 20,00 Tl 

Poz15 134600 3,20 Tl 3,50 Tl 3,00 Tl 4,00 Tl 2,50 Tl 3,50 Tl 3,00 Tl 11,00 Tl 1,75 Tl 4,00 Tl 3,50 Tl 2,00 Tl 3,50 Tl 3,00 Tl 

Poz16 2692 
13,34 

Tl 
8,00 Tl 15,00 Tl 5,00 Tl 9,00 Tl 10,00 Tl 30,00 Tl 15,00 Tl 15,00 Tl 4,00 Tl 5,00 Tl 20,00 Tl 8,00 Tl 6,00 Tl 

Poz17 54 
106,10 

Tl 
190,00 Tl 300,00 Tl 250,00 Tl 300,00 Tl 110,00 Tl 400,00 Tl 180,00 Tl 50,00 Tl 100,00 Tl 300,00 Tl 50,00 Tl 80,00 Tl 200,00 Tl 

Poz18 70 
530,48 

Tl 
140,00 Tl 300,00 Tl 300,00 Tl 350,00 Tl 110,00 Tl 100,00 Tl 100,00 Tl 50,00 Tl 250,00 Tl 300,00 Tl 50,00 Tl 50,00 Tl 200,00 Tl 

Poz19 100 
119,36 

Tl 
100,00 Tl 100,00 Tl 250,00 Tl 250,00 Tl 100,00 Tl 100,00 Tl 400,00 Tl 70,00 Tl 100,00 Tl 300,00 Tl 70,00 Tl 50,00 Tl 200,00 Tl 

Poz20 20 
397,86 

Tl 
110,00 Tl 100,00 Tl 250,00 Tl 300,00 Tl 100,00 Tl 100,00 Tl 700,00 Tl 70,00 Tl 150,00 Tl 300,00 Tl 70,00 Tl 50,00 Tl 200,00 Tl 

Poz21 180 
133,39 

Tl 
200,00 Tl 250,00 Tl 150,00 Tl 300,00 Tl 100,00 Tl 150,00 Tl 170,00 Tl 100,00 Tl 200,00 Tl 200,00 Tl 120,00 Tl 70,00 Tl 200,00 Tl 

 

Poz22 

 

3200 
292,07 

Tl 
180,00 Tl 350,00 Tl 250,00 Tl 350,00 Tl 180,00 Tl 200,00 Tl 180,00 Tl 200,00 Tl 500,00 Tl 250,00 Tl 120,00 Tl 420,00 Tl 350,00 Tl 

Poz23 1600 
99,47 

Tl 
60,00 Tl 10,00 Tl 80,00 Tl 65,00 Tl 160,00 Tl 20,00 Tl 80,00 Tl 40,00 Tl 80,00 Tl 100,00 Tl 30,00 Tl 20,00 Tl 100,00 Tl 

Poz24 1600 
80,54 

Tl 
50,00 Tl 100,00 Tl 15,00 Tl 45,00 Tl 100,00 Tl 30,00 Tl 15,00 Tl 30,00 Tl 50,00 Tl 250,00 Tl 30,00 Tl 15,00 Tl 45,00 Tl 

Poz25 30000 
45,57 

Tl 
32,00 Tl 55,00 Tl 35,00 Tl 34,00 Tl 30,00 Tl 30,00 Tl 50,00 Tl 40,00 Tl 25,00 Tl 20,00 Tl 20,00 Tl 29,00 Tl 30,00 Tl 

Poz26 2000 
212,19 

Tl 
62,00 Tl 34,00 Tl 80,00 Tl 50,00 Tl 160,00 Tl 75,00 Tl 60,00 Tl 30,00 Tl 100,00 Tl 150,00 Tl 30,00 Tl 100,00 Tl 110,00 Tl 
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İhale No 2 
Teklif 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Poz27 14850 5,81 Tl 4,00 Tl 3,00 Tl 2,00 Tl 9,00 Tl 1,00 Tl 4,00 Tl 8,00 Tl 8,00 Tl 4,00 Tl 50,00 Tl 5,00 Tl 4,50 Tl 5,00 Tl 

Poz28 100 
84,43 

Tl 
50,00 Tl 50,00 Tl 5,00 Tl 50,00 Tl 100,00 Tl 50,00 Tl 130,00 Tl 50,00 Tl 65,00 Tl 50,00 Tl 120,00 Tl 20,00 Tl 50,00 Tl 

Poz29 1855 
21,88 

Tl 
40,00 Tl 0,10 Tl 5,00 Tl 12,00 Tl 10,00 Tl 5,00 Tl 20,00 Tl 10,00 Tl 5,00 Tl 20,00 Tl 10,00 Tl 20,00 Tl 25,00 Tl 

Poz30 4814 
31,47 

Tl 
8,00 Tl 80,00 Tl 50,00 Tl 12,00 Tl 80,00 Tl 60,00 Tl 10,00 Tl 1,00 Tl 10,00 Tl 10,00 Tl 3,00 Tl 33,00 Tl 15,00 Tl 

Poz31 27577 
51,41 

Tl 
7,00 Tl 0,10 Tl 10,00 Tl 9,00 Tl 1,00 Tl 10,00 Tl 10,00 Tl 1,00 Tl 6,00 Tl 5,00 Tl 3,00 Tl 15,00 Tl 5,00 Tl 

Poz32 1231 
57,43 

Tl 
19,00 Tl 0,10 Tl 50,00 Tl 20,00 Tl 80,00 Tl 60,00 Tl 20,00 Tl 1,00 Tl 18,00 Tl 30,00 Tl 10,00 Tl 26,00 Tl 30,00 Tl 

Poz33 27959 
53,82 

Tl 
13,00 Tl 0,10 Tl 0,10 Tl 17,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 16,00 Tl 1,00 Tl 18,00 Tl 21,00 Tl 10,00 Tl 6,00 Tl 8,00 Tl 

Poz34 30697 
18,96 

Tl 
3,00 Tl 40,00 Tl 3,00 Tl 17,00 Tl 33,00 Tl 5,00 Tl 12,00 Tl 10,00 Tl 5,00 Tl 15,00 Tl 10,00 Tl 3,00 Tl 4,00 Tl 

Poz35 207 
150,37 

Tl 
100,00 Tl 130,00 Tl 150,00 Tl 120,00 Tl 100,00 Tl 80,00 Tl 130,00 Tl 100,00 Tl 140,00 Tl 120,00 Tl 70,00 Tl 120,00 Tl 110,00 Tl 

Poz36 62323 
18,56 

Tl 
1,00 Tl 0,10 Tl 0,10 Tl 12,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 15,00 Tl 1,00 Tl 9,00 Tl 11,00 Tl 1,00 Tl 3,00 Tl 3,00 Tl 

Poz37 18663 2,00 Tl 1,00 Tl 5,00 Tl 2,00 Tl 5,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 2,00 Tl 1,00 Tl 3,00 Tl 2,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 2,00 Tl 
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2 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar  

 

İhale 

No 
2 

Teklif 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
23.026.364

,14 Tl 
Tutar 

17.323.130

,00 Tl 

12.818.349

,50 Tl 

13.209.330

,20 Tl 

17.233.267

,00 Tl 

12.974.533

,00 Tl 

13.663.645

,00 Tl 

14.971.389

,00 Tl 

11.474.867

,00 Tl 

13.646.564

,00 Tl 

15.485.853

,00 Tl 

13.413.389

,00 Tl 

12.945.651

,00 Tl 

13.656.617

,00 Tl 

Poz 

No 

Yaklaşık 

Maliyet 
𝜓 0,7462 0,3266 0,8534 0,6981 0,8106 0,8127 0,7881 0,5799 0,8090 0,7711 0,7936 0,8621 0,8519 

Poz0

1 

266.899,16 

Tl  
𝛼 0,0072 0,0000 0,0095 0,0101 0,0087 0,0088 0,0100 0,0091 0,0095 0,0113 0,0107 0,0093 0,0091 

Poz0

2 

14.853,52 

Tl  
𝛼 0,0004 0,0000 0,0005 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 

Poz0

3 

11.094,63 

Tl  
𝛼 0,0004 0,0000 0,0003 0,0004 0,0003 0,0004 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0004 0,0003 0,0004 

Poz0

4 

121.908,82 

Tl  
𝛼 0,0045 0,0000 0,0028 0,0039 0,0051 0,0038 0,0040 0,0051 0,0043 0,0052 0,0046 0,0034 0,0043 

Poz0

5 

1.810.300,

38 Tl  
𝛼 0,0688 0,0558 0,0492 0,0470 0,0594 0,0531 0,0424 0,0508 0,0618 0,0458 0,0763 0,0652 0,0626 

Poz0

6 

579.552,98 

Tl  
𝛼 0,0204 0,0000 0,0168 0,0181 0,0168 0,0210 0,0155 0,0225 0,0167 0,0193 0,0223 0,0186 0,0223 

Poz0

7 
6.847,33 Tl  𝛼 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 0,0003 

Poz0

8 

14.207,59 

Tl  
𝛼 0,0004 0,0004 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004 

Poz0

9 

149.198,29 

Tl  
𝛼 0,0063 0,0063 0,0040 0,0053 0,0053 0,0061 0,0056 0,0056 0,0061 0,0034 0,0000 0,0039 0,0056 

Poz1

0 

51.638,83 

Tl  
𝛼 0,0018 0,0016 0,0013 0,0012 0,0015 0,0015 0,0022 0,0014 0,0015 0,0018 0,0015 0,0016 0,0018 

Poz1

1 

1.654.310,

15 Tl  
𝛼 0,0703 0,0499 0,0683 0,0468 0,0619 0,0683 0,0619 0,0000 0,0603 0,0559 0,0716 0,0588 0,0619 

Poz1

2 

572.461,43 

Tl  
𝛼 0,0227 0,0182 0,0243 0,0219 0,0212 0,0218 0,0195 0,0000 0,0190 0,0195 0,0230 0,0181 0,0201 

Poz1

3 

9.111.967,

56 Tl  
𝛼 0,2291 0,0000 0,3812 0,2566 0,3687 0,3406 0,3812 0,2135 0,3687 0,3406 0,3037 0,3936 0,3383 

Poz1

4 
6.477,10 Tl  𝛼 0,0000 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 

Poz1

5 

430.890,56 

Tl  
𝛼 0,0180 0,0164 0,0178 0,0149 0,0180 0,0164 0,0000 0,0130 0,0178 0,0180 0,0136 0,0180 0,0164 

Poz1

6 

35.907,55 

Tl  
𝛼 0,0013 0,0013 0,0011 0,0013 0,0014 0,0000 0,0013 0,0013 0,0010 0,0011 0,0010 0,0013 0,0011 

Poz1

7 
5.729,21 Tl  𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 

Poz1

8 

37.133,80 

Tl  
𝛼 0,0014 0,0010 0,0010 0,0009 0,0012 0,0012 0,0012 0,0010 0,0012 0,0010 0,0010 0,0010 0,0015 

Poz1

9 

11.935,86 

Tl  
𝛼 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0000 0,0004 0,0004 0,0003 0,0004 0,0003 0,0004 

Poz2

0 
7.957,24 Tl  𝛼 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0000 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 

Poz2

1 

24.009,50 

Tl  
𝛼 0,0009 0,0006 0,0009 0,0000 0,0007 0,0009 0,0010 0,0007 0,0009 0,0009 0,0007 0,0006 0,0009 

Poz2

2 

934.639,48 

Tl  
𝛼 0,0287 0,0302 0,0375 0,0302 0,0287 0,0309 0,0287 0,0309 0,0000 0,0375 0,0239 0,0241 0,0302 

Poz2

3 

 

159.144,84 

Tl  
𝛼 0,0066 0,0041 0,0059 0,0069 0,0000 0,0044 0,0059 0,0054 0,0059 0,0049 0,0049 0,0044 0,0049 

Poz2

4 

128.865,28 

Tl  
𝛼 0,0053 0,0043 0,0042 0,0051 0,0043 0,0046 0,0042 0,0046 0,0053 0,0000 0,0046 0,0042 0,0051 

Poz2

5 

1.366.960,

20 Tl  
𝛼 0,0569 0,0000 0,0550 0,0572 0,0524 0,0524 0,0327 0,0446 0,0425 0,0357 0,0357 0,0502 0,0524 

Poz2

6 

424.386,25 

Tl  
𝛼 0,0154 0,0118 0,0184 0,0136 0,0098 0,0176 0,0151 0,0114 0,0151 0,0101 0,0114 0,0151 0,0137 

Poz2

7 

86.277,24 

Tl  
𝛼 0,0033 0,0031 0,0030 0,0037 0,0029 0,0033 0,0037 0,0037 0,0033 0,0000 0,0034 0,0033 0,0034 
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İhale 

No 
2 

Teklif 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Poz2

8 
8.443,15 Tl  𝛼 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0003 

Poz2

9 

40.594,02 

Tl  
𝛼 0,0000 0,0011 0,0012 0,0016 0,0015 0,0012 0,0014 0,0015 0,0012 0,0014 0,0015 0,0014 0,0012 

Poz3

0 

151.482,80 

Tl  
𝛼 0,0049 0,0035 0,0048 0,0052 0,0035 0,0042 0,0050 0,0044 0,0050 0,0050 0,0045 0,0062 0,0054 

Poz3

1 

1.417.782,

24 Tl  
𝛼 0,0578 0,0357 0,0432 0,0475 0,0378 0,0432 0,0432 0,0378 0,0598 0,0544 0,0447 0,0323 0,0544 

Poz3

2 

70.694,29 

Tl  
𝛼 0,0026 0,0019 0,0021 0,0027 0,0000 0,0018 0,0027 0,0019 0,0026 0,0030 0,0022 0,0030 0,0030 

Poz3

3 

1.504.760,

64 Tl  
𝛼 0,0513 0,0415 0,0415 0,0418 0,0432 0,0432 0,0438 0,0432 0,0400 0,0362 0,0607 0,0566 0,0632 

Poz3

4 

582.015,96 

Tl  
𝛼 0,0181 0,0000 0,0181 0,0214 0,0136 0,0194 0,0250 0,0233 0,0194 0,0230 0,0233 0,0181 0,0187 

Poz3

5 

31.127,58 

Tl  
𝛼 0,0011 0,0010 0,0007 0,0012 0,0011 0,0008 0,0010 0,0011 0,0008 0,0012 0,0007 0,0012 0,0013 

Poz3

6 

1.156.567,

88 Tl  
𝛼 0,0379 0,0353 0,0353 0,0290 0,0379 0,0379 0,0263 0,0379 0,0349 0,0305 0,0379 0,0447 0,0447 

Poz3

7 

37.340,78 

Tl  
𝛼 0,0012 0,0000 0,0016 0,0000 0,0012 0,0012 0,0016 0,0012 0,0012 0,0016 0,0012 0,0012 0,0016 
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Ek-3 

 

3 Nolu İhaleye Sunulan Teklifler  

 

İhale No 3 
Teklif 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yaklaşık 

Maliyet 

10.887.507,1

3 Tl 
Tutar 

7.968.720,0

0 Tl 

6.962.694,0

0 Tl 

7.348.467,0

0 Tl 

8.388.770,0

0 Tl 

7.522.234,0

0 Tl 

6.663.922,0

0 Tl 

6.615.337,0

0 Tl 

8.233.657,0

0 Tl 

7.737.627,6

0 Tl 

7.100.978,0

0 Tl 

Poz No Miktarı 
Birim 

Fiyat 
0,8320 0,8960 0,7778 0,6428 0,6647 0,8020 0,7256 0,2853 0,8336 0,7982 

Poz01 4300 33,16 Tl  115,00 Tl 100,00 Tl 30,00 Tl 20,00 Tl 25,00 Tl 10,00 Tl 5,00 Tl 35,00 Tl 30,00 Tl 140,00 Tl 

Poz02 700 37,13 Tl  117,00 Tl 145,00 Tl 10,00 Tl 50,00 Tl 25,00 Tl 20,00 Tl 5,00 Tl 40,00 Tl 50,00 Tl 150,00 Tl 

Poz03 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poz04 500 
161,26 

Tl  
250,00 Tl 100,00 Tl 300,00 Tl 150,00 Tl 70,00 Tl 65,00 Tl 100,00 Tl 110,00 Tl 200,00 Tl 70,00 Tl 

Poz05 16000 
172,41 

Tl  
135,00 Tl 150,00 Tl 200,00 Tl 100,00 Tl 175,00 Tl 175,00 Tl 180,00 Tl 55,00 Tl 162,15 Tl 160,00 Tl 

Poz06 9100 
165,59 

Tl  
137,00 Tl 70,00 Tl 60,00 Tl 100,00 Tl 90,00 Tl 70,00 Tl 10,00 Tl 200,00 Tl 75,00 Tl 20,00 Tl 

Poz07 120 68,47 Tl  100,00 Tl 100,00 Tl 500,00 Tl 175,00 Tl 50,00 Tl 60,00 Tl 10,00 Tl 55,00 Tl 100,00 Tl 280,00 Tl 

Poz08 100 71,04 Tl  85,00 Tl 35,00 Tl 10,00 Tl 500,00 Tl 65,00 Tl 50,00 Tl 50,00 Tl 55,00 Tl 50,00 Tl 25,00 Tl 

Poz09 300 
119,36 

Tl  
135,00 Tl 100,00 Tl 100,00 Tl 175,00 Tl 80,00 Tl 100,00 Tl 180,00 Tl 55,00 Tl 100,00 Tl 280,00 Tl 

Poz10 100 
303,76 

Tl  
1.450,00 Tl 920,00 Tl 450,00 Tl 750,00 Tl 100,00 Tl 375,00 Tl 100,00 Tl 350,00 Tl 1.000,00 Tl 300,00 Tl 

Poz11 7300 
186,93 

Tl  
153,00 Tl 155,00 Tl 140,00 Tl 120,00 Tl 65,00 Tl 135,00 Tl 175,00 Tl 215,00 Tl 175,00 Tl 170,00 Tl 

Poz12 2000 
204,45 

Tl  
155,00 Tl 155,00 Tl 130,00 Tl 150,00 Tl 130,00 Tl 135,00 Tl 175,00 Tl 255,00 Tl 200,00 Tl 170,00 Tl 

Poz13 5000 6,66 Tl  9,00 Tl 5,00 Tl 1,00 Tl 10,00 Tl 8,00 Tl 8,00 Tl 5,00 Tl 5,00 Tl 5,00 Tl 6,00 Tl 

Poz14 300 11,78 Tl  80,00 Tl 25,00 Tl 1,00 Tl 100,00 Tl 10,00 Tl 1,65 Tl 20,00 Tl 5,00 Tl 100,00 Tl 10,00 Tl 

Poz15 8500 3,20 Tl  4,00 Tl 3,00 Tl 10,00 Tl 10,00 Tl 3,25 Tl 3,00 Tl 10,00 Tl 5,00 Tl 3,10 Tl 3,00 Tl 

Poz16 2700 13,34 Tl  7,00 Tl 2,50 Tl 10,00 Tl 12,00 Tl 8,50 Tl 22,00 Tl 20,00 Tl 35,00 Tl 7,50 Tl 35,00 Tl 

Poz17 100 
106,10 

Tl  
100,00 Tl 200,00 Tl 50,00 Tl 250,00 Tl 250,00 Tl 72,00 Tl 200,00 Tl 55,00 Tl 250,00 Tl 300,00 Tl 

Poz18 30 
530,48 

Tl  
250,00 Tl 200,00 Tl 50,00 Tl 700,00 Tl 300,00 Tl 80,00 Tl 200,00 Tl 150,00 Tl 300,00 Tl 250,00 Tl 

Poz19 20 
119,36 

Tl  
270,00 Tl 200,00 Tl 50,00 Tl 800,00 Tl 250,00 Tl 100,00 Tl 400,00 Tl 150,00 Tl 250,00 Tl 400,00 Tl 

Poz20 10 
397,86 

Tl  
300,00 Tl 200,00 Tl 50,00 Tl 1.000,00 Tl 300,00 Tl 85,00 Tl 400,00 Tl 150,00 Tl 200,00 Tl 400,00 Tl 

Poz21 60 
133,39 

Tl  
1.100,00 Tl 200,00 Tl 150,00 Tl 500,00 Tl 300,00 Tl 450,00 Tl 100,00 Tl 150,00 Tl 250,00 Tl 100,00 Tl 

Poz22 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poz23 1000 99,47 Tl  90,00 Tl 50,00 Tl 96,00 Tl 100,00 Tl 50,00 Tl 60,00 Tl 50,00 Tl 65,00 Tl 60,00 Tl 40,00 Tl 

Poz24 930 80,54 Tl  150,00 Tl 40,00 Tl 40,00 Tl 55,00 Tl 45,00 Tl 30,00 Tl 100,00 Tl 30,00 Tl 50,00 Tl 60,00 Tl 

Poz25 20000 45,57 Tl  38,00 Tl 40,00 Tl 35,00 Tl 50,00 Tl 35,00 Tl 26,00 Tl 45,00 Tl 65,00 Tl 35,00 Tl 38,00 Tl 

Poz26 2000 
212,19 

Tl  
135,00 Tl 130,00 Tl 100,00 Tl 300,00 Tl 50,00 Tl 50,00 Tl 150,00 Tl 70,00 Tl 10,00 Tl 150,00 Tl 
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İhale No 3 
Teklif 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz27 24423 5,81 Tl  5,00 Tl 3,00 Tl 5,00 Tl 25,00 Tl 8,00 Tl 6,00 Tl 1,00 Tl 3,00 Tl 5,00 Tl 1,00 Tl 

Poz28 20 84,43 Tl  300,00 Tl 120,00 Tl 10,00 Tl 500,00 Tl 50,00 Tl 31,50 Tl 10,00 Tl 150,00 Tl 149,38 Tl 10,00 Tl 

Poz29 1277 21,88 Tl  65,00 Tl 10,00 Tl 1,00 Tl 20,00 Tl 18,00 Tl 2,00 Tl 10,00 Tl 1,00 Tl 50,00 Tl 10,00 Tl 

Poz30 393 31,47 Tl  17,00 Tl 60,00 Tl 5,00 Tl 50,00 Tl 22,00 Tl 10,00 Tl 80,00 Tl 70,00 Tl 40,00 Tl 80,00 Tl 

Poz31 16038 51,41 Tl  7,00 Tl 2,00 Tl 5,00 Tl 18,00 Tl 23,00 Tl 6,00 Tl 4,00 Tl 65,00 Tl 15,00 Tl 15,00 Tl 

Poz32 102 57,43 Tl  100,00 Tl 60,00 Tl 8,00 Tl 100,00 Tl 20,00 Tl 21,00 Tl 80,00 Tl 60,00 Tl 50,00 Tl 100,00 Tl 

Poz33 15110 53,82 Tl  15,00 Tl 8,00 Tl 15,00 Tl 35,00 Tl 22,00 Tl 18,00 Tl 1,00 Tl 4,00 Tl 18,00 Tl 3,00 Tl 

Poz34 16817 18,96 Tl  7,00 Tl 1,00 Tl 10,00 Tl 15,00 Tl 25,00 Tl 7,00 Tl 2,00 Tl 2,00 Tl 10,00 Tl 1,00 Tl 

Poz35 330 
150,37 

Tl  
100,00 Tl 200,00 Tl 50,00 Tl 160,00 Tl 110,00 Tl 100,00 Tl 250,00 Tl 250,00 Tl 125,00 Tl 275,00 Tl 

Poz36 35418 18,56 Tl  1,00 Tl 4,00 Tl 3,00 Tl 12,00 Tl 13,00 Tl 7,00 Tl 1,00 Tl 3,00 Tl 12,50 Tl 1,00 Tl 

Poz37 6830 2,00 Tl  0,20 Tl 2,00 Tl 1,00 Tl 5,00 Tl 10,00 Tl 1,00 Tl 1,00 Tl 0,10 Tl 2,00 Tl 2,00 Tl 
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3 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar  

 

İhale  3 Teklif  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
10.887.507,13 

Tl 
Tutar 

7.968.720

,00 Tl 

6.962.694,00 

Tl 

7.348.467,00 

Tl 

8.388.770,00 

Tl 

7.522.234,00 

Tl 

6.663.922,00 

Tl 

6.615.337,00 

Tl 

8.233.657,00 

Tl 

7.737.627,60 

Tl 

7.100.978,00 

Tl 

Poz 

No 

Yaklaşık 

Maliyet 
𝜓 0,8320 0,8960 0,7778 0,6428 0,6647 0,8020 0,7256 0,2853 0,8336 0,7982 

Poz01 142.567,25 Tl  𝛼 0,0078 0,0086 0,0109 0,0100 0,0104 0,0091 0,0088 0,0114 0,0109 0,0070 

Poz02 25.993,66 Tl  𝛼 0,0016 0,0013 0,0016 0,0022 0,0018 0,0017 0,0016 0,0020 0,0022 0,0013 

Poz03  0  𝛼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poz04 80.627,53 Tl  𝛼 0,0044 0,0060 0,0039 0,0071 0,0051 0,0050 0,0060 0,0063 0,0055 0,0051 

Poz05 
2.758.552,96 

Tl  
𝛼 0,2206 0,2515 0,1568 0,1587 0,1962 0,1962 0,1867 0,0000 0,2234 0,2283 

Poz06 
1.506.837,75 

Tl  
𝛼 0,0919 0,1253 0,1158 0,1218 0,1316 0,1253 0,0818 0,0000 0,1302 0,0865 

Poz07 8.216,79 Tl  𝛼 0,0007 0,0007 0,0000 0,0007 0,0006 0,0006 0,0005 0,0006 0,0007 0,0005 

Poz08 7.103,80 Tl  𝛼 0,0006 0,0006 0,0005 0,0000 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 

Poz09 35.807,59 Tl  𝛼 0,0032 0,0027 0,0027 0,0025 0,0024 0,0027 0,0024 0,0021 0,0027 0,0000 

Poz10 30.375,78 Tl  𝛼 0,0015 0,0020 0,0025 0,0024 0,0018 0,0023 0,0018 0,0022 0,0019 0,0021 

Poz11 
1.364.572,21 

Tl  
𝛼 0,1220 0,1195 0,1126 0,0907 0,0000 0,1066 0,0963 0,0693 0,0963 0,1016 

Poz12 408.901,02 Tl  𝛼 0,0335 0,0335 0,0254 0,0317 0,0254 0,0268 0,0339 0,0000 0,0257 0,0358 

Poz13 33.303,98 Tl  𝛼 0,0020 0,0025 0,0016 0,0018 0,0023 0,0023 0,0025 0,0025 0,0025 0,0030 

Poz14 3.532,96 Tl  𝛼 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 

Poz15 27.210,77 Tl  𝛼 0,0021 0,0018 0,0014 0,0014 0,0019 0,0018 0,0014 0,0024 0,0018 0,0018 

Poz16 36.014,26 Tl  𝛼 0,0024 0,0021 0,0027 0,0029 0,0025 0,0027 0,0029 0,0018 0,0024 0,0018 

Poz17 10.609,66 Tl  𝛼 0,0007 0,0009 0,0006 0,0007 0,0007 0,0006 0,0009 0,0006 0,0007 0,0006 

Poz18 15.914,48 Tl  𝛼 0,0015 0,0013 0,0009 0,0000 0,0013 0,0010 0,0013 0,0012 0,0013 0,0015 

Poz19 2.387,17 Tl  𝛼 0,0002 0,0002 0,0001 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Poz20 3.978,62 Tl  𝛼 0,0004 0,0003 0,0002 0,0000 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Poz21 8.003,17 Tl  𝛼 0,0000 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007 0,0006 0,0005 0,0006 0,0007 0,0005 

Poz22  0  𝛼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poz23 

 
99.465,53 Tl  𝛼 0,0058 0,0066 0,0053 0,0051 0,0066 0,0081 0,0066 0,0089 0,0081 0,0056 

Poz24 74.902,94 Tl  𝛼 0,0000 0,0055 0,0055 0,0065 0,0058 0,0049 0,0044 0,0049 0,0062 0,0069 

Poz25 911.306,80 Tl  𝛼 0,0753 0,0815 0,0667 0,0579 0,0667 0,0489 0,0706 0,0000 0,0667 0,0753 

Poz26 424.386,25 Tl  𝛼 0,0351 0,0360 0,0362 0,0000 0,0278 0,0278 0,0324 0,0308 0,0233 0,0324 

Poz27 141.895,55 Tl  𝛼 0,0121 0,0107 0,0121 0,0000 0,0117 0,0129 0,0095 0,0107 0,0121 0,0095 

Poz28 1.688,63 Tl  𝛼 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Poz29 27.945,32 Tl  𝛼 0,0000 0,0022 0,0018 0,0025 0,0025 0,0019 0,0022 0,0018 0,0015 0,0022 

Poz30 12.366,59 Tl  𝛼 0,0008 0,0009 0,0007 0,0010 0,0008 0,0007 0,0007 0,0008 0,0011 0,0007 

Poz31 824.541,89 Tl  𝛼 0,0616 0,0549 0,0588 0,0725 0,0646 0,0602 0,0575 0,0000 0,0741 0,0741 

Poz32 5.857,69 Tl  𝛼 0,0003 0,0005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0003 

Poz33 813.224,12 Tl  𝛼 0,0715 0,0586 0,0715 0,0000 0,0536 0,0632 0,0453 0,0500 0,0632 0,0483 

Poz34 318.850,78 Tl  𝛼 0,0278 0,0199 0,0262 0,0199 0,0000 0,0278 0,0209 0,0209 0,0262 0,0199 
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İhale  3 Teklif  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz35 49.623,68 Tl  𝛼 0,0032 0,0037 0,0026 0,0045 0,0034 0,0032 0,0029 0,0029 0,0037 0,0026 

Poz36 657.274,54 Tl  𝛼 0,0405 0,0521 0,0478 0,0366 0,0346 0,0544 0,0405 0,0478 0,0355 0,0405 

Poz37 13.665,41 Tl  𝛼 0,0009 0,0012 0,0010 0,0009 0,0000 0,0010 0,0010 0,0009 0,0012 0,0012 
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Ek-4 

 

4 Nolu İhaleye Sunulan Teklifler  

 

İhale  4 

Tekli

f  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Yaklaş

ık 

Maliye

t 

39.156.

763,39 

Tl Tutar 

23.329.

697,99 

Tl 

24.780.

321,61 

Tl 

28.139.

430,14 

Tl 

25.275.

619,29 

Tl 

26.151.

088,97 

Tl 

22.307.

892,16 

Tl 

24.406.

508,97 

Tl 

24.673.

676,78 

Tl 

23.148.

351,54 

Tl 

24.419.

635,92 

Tl 

22.448.

350,13 

Tl 

28.359.

965,87 

Tl 

28.624.

398,77 

Tl 

33.076.

595,61 

Tl 

21.968.

179,38 

Tl 

38.242.

014,54 

Tl 

25.472.

581,97 

Tl 

22.726.

520,86 

Tl 

23.713.

905,95 

Tl 

27.870.

150,56 

Tl 

Poz No Miktarı 

Birim 

Fiyat 0,7968 0,7872 0,7703 0,7894 0,7752 0,7727 0,7634 0,7181 0,8169 0,6846 0,7784 0,7923 0,7370 0,4544 0,6412 0,5472 0,7192 0,7861 0,7823 0,7766 

Poz01 13600 

33,16 

Tl  2,13 Tl 

15,95 

Tl 

15,95 

Tl 

26,59 

Tl 8,51 Tl 

10,64 

Tl 

42,54 

Tl 

95,72 

Tl 5,32 Tl 

127,63 

Tl 

10,64 

Tl 9,57 Tl 

21,27 

Tl 

21,27 

Tl 

26,59 

Tl 

12,76 

Tl 1,06 Tl 5,32 Tl 1,06 Tl 

31,91 

Tl 

Poz02 900 

37,13 

Tl  3,19 Tl 

21,27 

Tl 

37,23 

Tl 

37,23 

Tl 9,57 Tl 

10,64 

Tl 

53,18 

Tl 

101,04 

Tl 8,51 Tl 

138,27 

Tl 

19,14 

Tl 

10,64 

Tl 

31,91 

Tl 

23,40 

Tl 

31,91 

Tl 

19,14 

Tl 

10,64 

Tl 5,32 Tl 1,06 Tl 

42,54 

Tl 

Poz03 600 

33,12 

Tl  

42,54 

Tl 

63,82 

Tl 

79,77 

Tl 

95,72 

Tl 

42,54 

Tl 

10,64 

Tl 

53,18 

Tl 

101,04 

Tl 

10,64 

Tl 

132,95 

Tl 

42,54 

Tl 

41,48 

Tl 

71,26 

Tl 

37,23 

Tl 

31,91 

Tl 

95,72 

Tl 

26,59 

Tl 1,06 Tl 2,13 Tl 

53,18 

Tl 

Poz04 2500 

161,2

6 Tl  

106,36 

Tl 

69,13 

Tl 

63,82 

Tl 

85,09 

Tl 

106,36 

Tl 

212,72 

Tl 

85,09 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

212,72 

Tl 

159,54 

Tl 

95,72 

Tl 

106,36 

Tl 

85,09 

Tl 

159,54 

Tl 

170,18 

Tl 

106,36 

Tl 

21,27 

Tl 

180,81 

Tl 

95,72 

Tl 

Poz05 48000 

172,4

1 Tl  

106,36 

Tl 

122,31 

Tl 

111,68 

Tl 

136,14 

Tl 

117,00 

Tl 

106,36 

Tl 

127,63 

Tl 

95,72 

Tl 

122,31 

Tl 

93,60 

Tl 

117,00 

Tl 

138,27 

Tl 

148,90 

Tl 

159,54 

Tl 

95,72 

Tl 

143,59 

Tl 

137,74 

Tl 

111,68 

Tl 

106,36 

Tl 

143,59 

Tl 

Poz06 24000 

165,5

9 Tl  

117,00 

Tl 

85,09 

Tl 

106,36 

Tl 

122,31 

Tl 

127,63 

Tl 

106,36 

Tl 

81,90 

Tl 

85,09 

Tl 

122,31 

Tl 

85,09 

Tl 

117,00 

Tl 

138,27 

Tl 

148,90 

Tl 

170,18 

Tl 

106,36 

Tl 

162,73 

Tl 

137,74 

Tl 

111,68 

Tl 

106,36 

Tl 

106,36 

Tl 

Poz07 500 

68,47 

Tl  

106,36 

Tl 

53,18 

Tl 

106,36 

Tl 

37,23 

Tl 

106,36 

Tl 5,32 Tl 

42,54 

Tl 

106,36 

Tl 

10,64 

Tl 

106,36 

Tl 

53,18 

Tl 

18,72 

Tl 

31,91 

Tl 

53,18 

Tl 1,06 Tl 

111,68 

Tl 

106,36 

Tl 

53,18 

Tl 

10,64 

Tl 

159,54 

Tl 

Poz08 1000 

71,04 

Tl  

10,64 

Tl 

53,18 

Tl 

212,72 

Tl 

53,18 

Tl 

10,64 

Tl 

10,64 

Tl 

106,36 

Tl 

53,18 

Tl 

21,27 

Tl 

53,18 

Tl 

31,91 

Tl 

18,72 

Tl 

31,91 

Tl 

212,72 

Tl 1,06 Tl 

372,26 

Tl 

53,18 

Tl 

10,64 

Tl 

10,64 

Tl 

63,82 

Tl 

Poz09 1300 

119,3

6 Tl  

53,18 

Tl 

85,09 

Tl 

159,54 

Tl 

53,18 

Tl 

47,86 

Tl 

10,64 

Tl 

106,36 

Tl 

85,09 

Tl 

79,77 

Tl 

85,09 

Tl 

138,27 

Tl 

111,68 

Tl 

170,18 

Tl 

212,72 

Tl 1,06 Tl 

276,54 

Tl 

42,54 

Tl 

21,27 

Tl 

53,18 

Tl 

106,36 

Tl 

Poz10 1300 

303,7

6 Tl  

159,54 

Tl 

850,88 

Tl 

531,80 

Tl 

904,06 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

531,80 

Tl 

531,80 

Tl 

553,07 

Tl 

531,80 

Tl 

372,26 

Tl 

372,26 

Tl 

1.063,6

0 Tl 

638,16 

Tl 

212,72 

Tl 

1.329,5

0 Tl 

53,18 

Tl 

319,08 

Tl 

212,72 

Tl 

478,62 

Tl 

Poz11 17000 

186,9

3 Tl  

127,63 

Tl 

90,41 

Tl 

122,31 

Tl 

117,00 

Tl 

159,54 

Tl 

106,36 

Tl 

154,22 

Tl 

138,27 

Tl 

117,00 

Tl 

138,27 

Tl 

106,36 

Tl 

159,54 

Tl 

117,00 

Tl 

138,27 

Tl 

95,72 

Tl 

170,18 

Tl 

159,54 

Tl 

132,95 

Tl 

117,00 

Tl 

143,59 

Tl 

Poz12 8500 

204,4

5 Tl  

127,63 

Tl 

79,77 

Tl 

159,54 

Tl 

117,00 

Tl 

143,59 

Tl 

106,36 

Tl 

154,22 

Tl 

138,27 

Tl 

122,31 

Tl 

143,59 

Tl 

106,36 

Tl 

159,54 

Tl 

117,00 

Tl 

127,63 

Tl 

106,36 

Tl 

345,67 

Tl 

159,54 

Tl 

106,36 

Tl 

127,63 

Tl 

148,90 

Tl 

Poz13 75000 

6,66 

Tl  6,38 Tl 5,32 Tl 9,57 Tl 

10,64 

Tl 6,17 Tl 5,32 Tl 4,25 Tl 5,32 Tl 3,19 Tl 5,32 Tl 3,19 Tl 6,38 Tl 4,79 Tl 6,38 Tl 4,25 Tl 

11,70 

Tl 5,32 Tl 7,45 Tl 5,32 Tl 6,38 Tl 

Poz14 2300 

11,78 

Tl  5,32 Tl 5,32 Tl 

106,36 

Tl 3,19 Tl 

10,64 

Tl 1,06 Tl 3,19 Tl 

21,27 

Tl 5,32 Tl 

21,27 

Tl 4,25 Tl 

18,72 

Tl 6,91 Tl 

10,64 

Tl 5,32 Tl 

31,91 

Tl 

10,64 

Tl 5,32 Tl 1,06 Tl 

26,59 

Tl 

Poz15 252800 

3,20 

Tl  2,66 Tl 2,98 Tl 3,72 Tl 3,19 Tl 2,92 Tl 2,66 Tl 3,19 Tl 3,72 Tl 2,55 Tl 2,55 Tl 3,19 Tl 2,87 Tl 3,62 Tl 3,19 Tl 3,19 Tl 3,72 Tl 2,87 Tl 2,34 Tl 3,19 Tl 2,87 Tl 

Poz16 25280 

13,34 

Tl  8,51 Tl 

12,76 

Tl 8,51 Tl 5,32 Tl 8,51 Tl 5,32 Tl 4,25 Tl 

22,34 

Tl 7,45 Tl 

18,08 

Tl 

10,64 

Tl 9,36 Tl 9,89 Tl 

10,64 

Tl 

10,64 

Tl 8,51 Tl 5,32 Tl 4,25 Tl 

21,27 

Tl 6,38 Tl 

Poz17 250 

106,1

0 Tl  1,06 Tl 

265,90 

Tl 

106,36 

Tl 

10,64 

Tl 5,32 Tl 

159,54 

Tl 

74,45 

Tl 

106,36 

Tl 

106,36 

Tl 

212,72 

Tl 

319,08 

Tl 

46,80 

Tl 

138,27 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

446,71 

Tl 

53,18 

Tl 

53,18 

Tl 

106,36 

Tl 

106,36 

Tl 

Poz18 250 

530,4

8 Tl  1,06 Tl 

372,26 

Tl 

212,72 

Tl 

10,64 

Tl 5,32 Tl 

159,54 

Tl 

90,41 

Tl 

106,36 

Tl 

265,90 

Tl 

212,72 

Tl 

319,08 

Tl 

425,44 

Tl 

148,90 

Tl 

319,08 

Tl 

106,36 

Tl 

638,16 

Tl 

53,18 

Tl 

53,18 

Tl 

106,36 

Tl 

127,63 

Tl 

Poz19 70 

119,3

6 Tl  1,06 Tl 

319,08 

Tl 

531,80 

Tl 

10,64 

Tl 5,32 Tl 

159,54 

Tl 

74,45 

Tl 

106,36 

Tl 

53,18 

Tl 

53,18 

Tl 

106,36 

Tl 

28,08 

Tl 

233,99 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

478,62 

Tl 

74,45 

Tl 

53,18 

Tl 

106,36 

Tl 

106,36 

Tl 

Poz20 50 

397,8

6 Tl  1,06 Tl 

372,26 

Tl 

744,52 

Tl 

10,64 

Tl 

106,36 

Tl 

159,54 

Tl 

90,41 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

140,40 

Tl 

212,72 

Tl 

319,08 

Tl 

106,36 

Tl 

744,52 

Tl 

74,45 

Tl 

53,18 

Tl 

106,36 

Tl 

478,62 

Tl 

Poz21 500 

133,3

9 Tl  

212,72 

Tl 

319,08 

Tl 

531,80 

Tl 

106,36 

Tl 

106,36 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

159,54 

Tl 

212,72 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

319,08 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

265,90 

Tl 

797,70 

Tl 

53,18 

Tl 

106,36 

Tl 

106,36 

Tl 

372,26 

Tl 

Poz22 200 

292,0

7 Tl  

372,26 

Tl 

425,44 

Tl 

744,52 

Tl 

159,54 

Tl 

425,44 

Tl 

212,72 

Tl 

159,54 

Tl 

212,72 

Tl 

372,26 

Tl 

212,72 

Tl 

106,36 

Tl 

467,98 

Tl 

319,08 

Tl 

159,54 

Tl 

265,90 

Tl 

1.276,3

2 Tl 

53,18 

Tl 

159,54 

Tl 

106,36 

Tl 

478,62 

Tl 

Poz23 3000 

99,47 

Tl  

53,18 

Tl 

42,54 

Tl 

69,13 

Tl 

10,64 

Tl 

53,18 

Tl 

10,64 

Tl 

31,91 

Tl 

159,54 

Tl 

106,36 

Tl 

170,18 

Tl 

85,09 

Tl 

117,00 

Tl 

132,95 

Tl 

106,36 

Tl 

53,18 

Tl 

265,90 

Tl 

53,18 

Tl 

85,09 

Tl 

106,36 

Tl 

63,82 

Tl 

Poz24 6000 

80,54 

Tl  

31,91 

Tl 

42,54 

Tl 

42,54 

Tl 

10,64 

Tl 

37,23 

Tl 

106,36 

Tl 

42,54 

Tl 

106,36 

Tl 

37,23 

Tl 

106,36 

Tl 

21,27 

Tl 

56,16 

Tl 

63,82 

Tl 

53,18 

Tl 

212,72 

Tl 

164,86 

Tl 

31,91 

Tl 

31,91 

Tl 

31,91 

Tl 

42,54 

Tl 

Poz25 110000 

45,57 

Tl  

29,78 

Tl 

29,78 

Tl 

31,91 

Tl 

23,40 

Tl 

31,91 

Tl 

26,59 

Tl 

31,91 

Tl 

20,21 

Tl 

23,40 

Tl 

21,27 

Tl 

19,14 

Tl 

32,76 

Tl 

25,53 

Tl 

42,54 

Tl 

19,14 

Tl 

35,10 

Tl 

36,96 

Tl 

26,59 

Tl 

28,72 

Tl 

34,04 

Tl 

Poz26 3000 

212,1

9 Tl  

127,63 

Tl 

53,18 

Tl 

159,54 

Tl 

10,64 

Tl 

106,36 

Tl 

26,59 

Tl 

26,59 

Tl 

159,54 

Tl 

106,36 

Tl 

170,18 

Tl 

53,18 

Tl 

148,90 

Tl 

122,31 

Tl 

132,95 

Tl 

53,18 

Tl 

122,31 

Tl 

31,91 

Tl 

31,91 

Tl 

159,54 

Tl 

74,45 

Tl 

Poz27 97695 

5,81 

Tl  1,06 Tl 9,15 Tl 7,45 Tl 1,06 Tl 1,60 Tl 1,06 Tl 4,25 Tl 1,06 Tl 3,19 Tl 1,06 Tl 5,85 Tl 7,45 Tl 6,38 Tl 5,32 Tl 0,11 Tl 

11,70 

Tl 1,06 Tl 5,32 Tl 3,72 Tl 5,32 Tl 
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İhale  4 

Tekli

f  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Poz28 50 

84,43 

Tl  5,32 Tl 

53,18 

Tl 

531,80 

Tl 

127,63 

Tl 

10,64 

Tl 

10,64 

Tl 

106,36 

Tl 

53,18 

Tl 

53,18 

Tl 

53,18 

Tl 

53,18 

Tl 

61,77 

Tl 

159,54 

Tl 

53,18 

Tl 

10,64 

Tl 

478,62 

Tl 

53,18 

Tl 

42,54 

Tl 

106,36 

Tl 

106,36 

Tl 

Poz29 5385 

21,88 

Tl  

31,91 

Tl 

21,27 

Tl 

26,59 

Tl 

15,95 

Tl 

53,18 

Tl 

10,64 

Tl 

10,64 

Tl 1,06 Tl 1,06 Tl 1,06 Tl 5,32 Tl 

28,08 

Tl 5,32 Tl 

10,64 

Tl 0,11 Tl 

31,91 

Tl 

10,64 

Tl 

21,27 

Tl 1,06 Tl 

90,41 

Tl 

Poz30 11893 

31,47 

Tl  

21,27 

Tl 

15,95 

Tl 

13,83 

Tl 

10,64 

Tl 

31,91 

Tl 

42,54 

Tl 

21,27 

Tl 1,06 Tl 

27,65 

Tl 

26,59 

Tl 

42,54 

Tl 

22,34 

Tl 

31,91 

Tl 

26,59 

Tl 

53,18 

Tl 

30,84 

Tl 

21,27 

Tl 

19,14 

Tl 

21,27 

Tl 

21,27 

Tl 

Poz31 54969 

51,41 

Tl  

37,23 

Tl 

23,40 

Tl 

26,59 

Tl 

26,59 

Tl 

40,42 

Tl 

26,59 

Tl 

22,34 

Tl 

24,46 

Tl 

23,40 

Tl 

22,34 

Tl 

22,34 

Tl 

25,77 

Tl 

27,65 

Tl 

31,91 

Tl 

21,27 

Tl 

35,10 

Tl 

24,99 

Tl 

21,27 

Tl 

24,46 

Tl 

26,59 

Tl 

Poz32 3080 

57,43 

Tl  

21,27 

Tl 

21,27 

Tl 

30,84 

Tl 

15,95 

Tl 

25,53 

Tl 

42,54 

Tl 

21,27 

Tl 

24,46 

Tl 

85,09 

Tl 

15,95 

Tl 

21,27 

Tl 

23,40 

Tl 

37,23 

Tl 

42,54 

Tl 

53,18 

Tl 

37,23 

Tl 1,06 Tl 

31,91 

Tl 

21,27 

Tl 

31,91 

Tl 

Poz33 58115 

53,82 

Tl  

22,34 

Tl 

22,34 

Tl 

35,10 

Tl 

24,46 

Tl 

25,53 

Tl 

21,27 

Tl 

21,27 

Tl 

24,46 

Tl 

21,27 

Tl 

21,27 

Tl 

21,27 

Tl 

25,31 

Tl 

27,65 

Tl 

37,23 

Tl 

20,21 

Tl 

35,10 

Tl 

23,61 

Tl 

20,21 

Tl 

21,27 

Tl 

26,59 

Tl 

Poz34 105735 

8,96 

Tl  7,45 Tl 

12,76 

Tl 

12,76 

Tl 

14,89 

Tl 9,57 Tl 

11,70 

Tl 7,45 Tl 

10,64 

Tl 6,91 Tl 9,57 Tl 

10,64 

Tl 

10,32 

Tl 8,51 Tl 

11,61 

Tl 

15,95 

Tl 

12,76 

Tl 7,34 Tl 

14,89 

Tl 

15,95 

Tl 7,98 Tl 

Poz35 407 

150,3

7 Tl  

127,63 

Tl 

127,63 

Tl 

159,54 

Tl 

106,36 

Tl 

138,27 

Tl 

159,54 

Tl 

138,27 

Tl 

159,54 

Tl 

74,45 

Tl 

117,00 

Tl 

106,36 

Tl 

143,59 

Tl 

159,54 

Tl 

159,54 

Tl 

106,36 

Tl 

138,27 

Tl 

170,18 

Tl 

106,36 

Tl 

106,36 

Tl 

127,63 

Tl 

Poz36 144496 

        

18,56 

Tl  7,45 Tl 

12,28 

Tl 

12,76 

Tl 9,57 Tl 7,98 Tl 7,45 Tl 7,45 Tl 9,57 Tl 7,45 Tl 7,45 Tl 6,51 Tl 9,36 Tl 

10,64 

Tl 

14,89 

Tl 6,38 Tl 

13,83 

Tl 7,15 Tl 7,45 Tl 7,45 Tl 

10,64 

Tl 

Poz37 35326 

,00 

Tl  2,13 Tl 3,72 Tl 3,19 Tl 1,28 Tl 2,66 Tl 2,13 Tl 1,60 Tl 3,19 Tl 1,06 Tl 1,06 Tl 1,06 Tl 1,81 Tl 2,66 Tl 2,13 Tl 1,06 Tl 3,19 Tl 1,06 Tl 1,60 Tl 1,06 Tl 1,60 Tl 
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4 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar  

 

İhal

e 

No 

4 

Tek

lif 

No 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

39.156.

763,39 

Tl 

Tut

ar 

23.329.

697,99 

Tl 

24.780.

321,61 

Tl 

28.139.

430,14 

Tl 

25.275.

619,29 

Tl 

26.151.

088,97 

Tl 

22.307.

892,16 

Tl 

24.406.

508,97 

Tl 

24.673.

676,78 

Tl 

23.148.

351,54 

Tl 

24.419.

635,92 

Tl 

22.448.

350,13 

Tl 

28.359.

965,87 

Tl 

28.624.

398,77 

Tl 

33.076.

595,61 

Tl 

21.968.

179,38 

Tl 

38.242.

014,54 

Tl 

25.472.

581,97 

Tl 

22.726.

520,86 

Tl 

23.713.

905,95 

Tl 

27.870.

150,56 

Tl 

Poz 

No 

Yaklaşı

k 

Maliyet 

𝜓 0,7968 0,7872 0,7703 0,7894 0,7752 0,7727 0,7634 0,7181 0,8169 0,6846 0,7784 0,7923 0,7370 0,4544 0,6412 0,5472 0,7192 0,7861 0,7823 0,7766 

Poz

01 

450.91

0,39 Tl  
𝛼 0,0085 0,0103 0,0103 0,0112 0,0093 0,0096 0,0091 0,0000 0,0089 0,0000 0,0096 0,0094 0,0110 0,0110 0,0112 0,0099 0,0084 0,0089 0,0084 0,0105 

Poz

02 

33.420,

42 Tl  
𝛼 0,0006 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0006 0,0000 0,0006 0,0000 0,0007 0,0007 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0007 

Poz

03 

19.870,

98 Tl  
𝛼 0,0005 0,0004 0,0004 0,0003 0,0005 0,0003 0,0005 0,0003 0,0003 0,0000 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 0,0005 

Poz

04 

403.13

7,64 Tl  
𝛼 0,0091 0,0069 0,0066 0,0077 0,0091 0,0056 0,0077 0,0056 0,0091 0,0056 0,0077 0,0084 0,0091 0,0077 0,0077 0,0071 0,0091 0,0055 0,0066 0,0084 

Poz

05 

8.275.6

58,88 

Tl  

𝛼 0,1493 0,2103 0,1678 0,1546 0,1893 0,1493 0,1873 0,1236 0,2103 0,1202 0,1893 0,1478 0,1228 0,1110 0,1236 0,1334 0,1495 0,1678 0,1493 0,1334 

Poz

06 

3.974.0

77,58 

Tl  

𝛼 0,1011 0,0608 0,0844 0,0933 0,0851 0,0844 0,0587 0,0608 0,0933 0,0608 0,1011 0,0710 0,0612 0,0000 0,0844 0,0542 0,0717 0,0926 0,0844 0,0844 

Poz

07 

34.236,

64 Tl  
𝛼 0,0006 0,0008 0,0006 0,0007 0,0006 0,0005 0,0007 0,0006 0,0005 0,0006 0,0008 0,0006 0,0006 0,0008 0,0005 0,0006 0,0006 0,0008 0,0005 0,0000 

Poz

08 

71.037,

96 Tl  
𝛼 0,0014 0,0017 0,0010 0,0017 0,0014 0,0014 0,0015 0,0017 0,0015 0,0017 0,0015 0,0014 0,0015 0,0010 0,0013 0,0000 0,0017 0,0014 0,0014 0,0018 

Poz

09 

155.16

6,22 Tl  
𝛼 0,0031 0,0037 0,0027 0,0031 0,0030 0,0024 0,0037 0,0037 0,0036 0,0037 0,0030 0,0036 0,0025 0,0022 0,0023 0,0000 0,0029 0,0026 0,0031 0,0037 

Poz

10 

394.88

5,18 Tl  
𝛼 0,0066 0,0065 0,0097 0,0062 0,0070 0,0062 0,0097 0,0097 0,0094 0,0097 0,0086 0,0086 0,0055 0,0084 0,0070 0,0000 0,0060 0,0080 0,0070 0,0098 

Poz

11 

3.177.7

70,90 

Tl  

𝛼 0,0770 0,0437 0,0697 0,0629 0,0488 0,0522 0,0527 0,0704 0,0629 0,0704 0,0522 0,0488 0,0629 0,0704 0,0457 0,0439 0,0488 0,0778 0,0629 0,0636 

Poz

12 

.737.82

9,34 Tl  
𝛼 0,0403 0,0279 0,0380 0,0370 0,0431 0,0339 0,0397 0,0439 0,0386 0,0431 0,0339 0,0380 0,0370 0,0403 0,0339 0,0000 0,0380 0,0339 0,0403 0,0414 

Poz

13 

499.55

9,63 Tl  
𝛼 0,0122 0,0109 0,0072 0,0000 0,0127 0,0109 0,0089 0,0109 0,0076 0,0109 0,0076 0,0122 0,0099 0,0122 0,0089 0,0000 0,0109 0,0099 0,0109 0,0122 

Poz

14 

27.086,

06 Tl  
𝛼 0,0006 0,0006 0,0000 0,0006 0,0006 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,0006 

Poz

15 

809.28

0,34 Tl  
𝛼 0,0137 0,0190 0,0114 0,0181 0,0180 0,0137 0,0181 0,0114 0,0126 0,0126 0,0181 0,0170 0,0122 0,0181 0,0181 0,0114 0,0170 0,0112 0,0181 0,0170 

Poz

16 

337.20

0,14 Tl  
𝛼 0,0077 0,0068 0,0077 0,0059 0,0077 0,0059 0,0055 0,0000 0,0071 0,0048 0,0081 0,0083 0,0086 0,0081 0,0081 0,0077 0,0059 0,0055 0,0000 0,0065 

Poz

17 

26.524,

14 Tl  
𝛼 0,0004 0,0004 0,0006 0,0004 0,0004 0,0006 0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,0004 0,0005 0,0007 0,0005 0,0006 0,0000 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 

Poz

18 

132.62

0,70 Tl  
𝛼 0,0021 0,0021 0,0032 0,0022 0,0021 0,0032 0,0026 0,0027 0,0028 0,0032 0,0024 0,0019 0,0031 0,0024 0,0027 0,0000 0,0024 0,0024 0,0027 0,0029 

Poz

19 

8.355,1

0 Tl  
𝛼 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Poz

20 

19.893,

11 Tl  
𝛼 0,0003 0,0004 0,0000 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0000 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 

Poz

21 

66.693,

07 Tl  
𝛼 0,0016 0,0014 0,0009 0,0013 0,0013 0,0016 0,0013 0,0014 0,0016 0,0016 0,0013 0,0014 0,0016 0,0013 0,0016 0,0000 0,0011 0,0013 0,0013 0,0012 

Poz

22 

58.414,

97 Tl  
𝛼 0,0014 0,0013 0,0009 0,0011 0,0013 0,0012 0,0011 0,0012 0,0014 0,0012 0,0011 0,0012 0,0015 0,0011 0,0013 0,0000 0,0010 0,0011 0,0011 0,0012 

Poz

23 

298.39

6,58 Tl  
𝛼 0,0059 0,0055 0,0067 0,0046 0,0059 0,0046 0,0051 0,0047 0,0068 0,0045 0,0074 0,0063 0,0056 0,0068 0,0059 0,0000 0,0059 0,0074 0,0068 0,0064 

Poz

24 

483.24

4,81 Tl  
𝛼 0,0095 0,0104 0,0104 0,0080 0,0099 0,0087 0,0104 0,0087 0,0099 0,0087 0,0087 0,0116 0,0123 0,0113 0,0000 0,0065 0,0095 0,0095 0,0095 0,0104 

Poz

25 

5.012.1

87,41 

Tl  

𝛼 0,1180 0,1180 0,1021 0,0908 0,1021 0,1126 0,1021 0,0761 0,0908 0,0801 0,0729 0,0963 0,1047 0,0000 0,0729 0,0832 0,0758 0,1126 0,1265 0,0887 

Poz

26 

636.57

9,37 Tl  
𝛼 0,0125 0,0118 0,0099 0,0091 0,0148 0,0099 0,0099 0,0099 0,0148 0,0094 0,0118 0,0106 0,0130 0,0119 0,0118 0,0130 0,0102 0,0102 0,0099 0,0140 

Poz

27 

567.59

9,65 Tl  
𝛼 0,0097 0,0081 0,0095 0,0097 0,0103 0,0097 0,0143 0,0097 0,0128 0,0097 0,0116 0,0095 0,0108 0,0125 0,0088 0,0000 0,0097 0,0125 0,0137 0,0125 
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İhal

e 

No 

4 

Tek

lif 

No 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Poz

28 

4.221,5

8 Tl  
𝛼 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Poz

29 

117.84

3,02 Tl  
𝛼 0,0023 0,0029 0,0026 0,0028 0,0017 0,0026 0,0026 0,0021 0,0021 0,0021 0,0023 0,0025 0,0023 0,0026 0,0021 0,0023 0,0026 0,0029 0,0021 0,0000 

Poz

30 

374.23

8,67 Tl  
𝛼 0,0083 0,0069 0,0064 0,0058 0,0075 0,0055 0,0083 0,0000 0,0088 0,0091 0,0055 0,0087 0,0075 0,0091 0,0000 0,0078 0,0083 0,0077 0,0083 0,0083 

Poz

31 

2.826.0

53,31 

Tl  

𝛼 0,0379 0,0554 0,0714 0,0714 0,0000 0,0714 0,0510 0,0604 0,0554 0,0510 0,0510 0,0670 0,0673 0,0482 0,0473 0,0404 0,0630 0,0473 0,0604 0,0714 

Poz

32 

176.87

9,30 Tl  
𝛼 0,0036 0,0036 0,0045 0,0032 0,0040 0,0033 0,0036 0,0039 0,0000 0,0032 0,0036 0,0038 0,0038 0,0033 0,0027 0,0038 0,0025 0,0043 0,0036 0,0043 

Poz

33 

3.127.7

64,39 

Tl  

𝛼 0,0648 0,0648 0,0419 0,0773 0,0760 0,0593 0,0593 0,0773 0,0593 0,0593 0,0593 0,0773 0,0636 0,0000 0,0546 0,0419 0,0721 0,0546 0,0593 0,0696 

Poz

34 

2.004.7

38,48 

Tl  

𝛼 0,0315 0,0396 0,0396 0,0303 0,0418 0,0463 0,0315 0,0488 0,0299 0,0418 0,0488 0,0466 0,0359 0,0469 0,0279 0,0396 0,0311 0,0303 0,0279 0,0335 

Poz

35 

61.202,

54 Tl  
𝛼 0,0015 0,0015 0,0010 0,0010 0,0014 0,0010 0,0014 0,0010 0,0000 0,0012 0,0010 0,0013 0,0010 0,0010 0,0010 0,0014 0,0009 0,0010 0,0010 0,0015 

Poz

36 

2.681.5

04,95 

Tl  

𝛼 0,0512 0,0419 0,0397 0,0643 0,0560 0,0512 0,0512 0,0643 0,0512 0,0512 0,0443 0,0666 0,0537 0,0000 0,0435 0,0366 0,0487 0,0512 0,0512 0,0537 

Poz

37 

70.679,

98 Tl  
𝛼 0,0017 0,0000 0,0010 0,0013 0,0013 0,0017 0,0015 0,0010 0,0012 0,0012 0,0012 0,0017 0,0013 0,0017 0,0012 0,0010 0,0012 0,0015 0,0012 0,0015 

 



 

107 
 

Ek-5 

 

5 Nolu İhaleye Sunulan Teklifler  

 

İhale No 5 Teklif No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yaklaşık 

Maliyet 

21.731.641,66 

Tl Tutar 

15.908.891,43 

Tl 

17.409.719,67 

Tl 

16.490.848,41 

Tl 

18.043.657,48 

Tl 

17.369.326,20 

Tl 

18.837.469,12 

Tl 

15.643.517,10 

Tl 

16.937.962,69 

Tl 

16.430.097,96 

Tl 

16.492.033,40 

Tl 

Poz No Miktarı 

Birim 

Fiyat 
0,8412 0,7046 0,6412 0,7442 0,8467 0,6964 0,6332 0,8440 0,6710 0,7964 

Poz01 8000 33,16 Tl  34,13 Tl 17,07 Tl 11,38 Tl 26,17 Tl 14,79 Tl 17,07 Tl 2,28 Tl 28,44 Tl 68,26 Tl 56,89 Tl 

Poz02 500 37,13 Tl  62,57 Tl 22,75 Tl 11,38 Tl 39,82 Tl 15,93 Tl 22,75 Tl 5,69 Tl 34,13 Tl 79,64 Tl 68,26 Tl 

Poz03 200 33,12 Tl  170,66 Tl 34,13 Tl 1,14 Tl 68,26 Tl 51,20 Tl 39,82 Tl 9,10 Tl 56,89 Tl 113,77 Tl 79,64 Tl 

Poz04 1449 161,26 Tl  182,03 Tl 68,26 Tl 671,24 Tl 108,08 Tl 159,28 Tl 312,87 Tl 341,31 Tl 227,54 Tl 312,87 Tl 273,05 Tl 

Poz05 30000 172,41 Tl  136,52 Tl 227,54 Tl 113,77 Tl 191,13 Tl 151,31 Tl 193,41 Tl 45,51 Tl 142,21 Tl 62,57 Tl 136,52 Tl 

Poz06 14000 165,59 Tl  159,28 Tl 68,26 Tl 227,54 Tl 96,70 Tl 151,31 Tl 136,52 Tl 284,43 Tl 136,52 Tl 79,64 Tl 250,29 Tl 

Poz07 100 68,47 Tl  432,33 Tl 22,75 Tl 113,77 Tl 56,89 Tl 39,82 Tl 352,69 Tl 1,14 Tl 227,54 Tl 227,54 Tl 511,97 Tl 

Poz08 700 71,04 Tl  85,33 Tl 11,38 Tl 85,33 Tl 56,89 Tl 22,75 Tl 56,89 Tl 5,69 Tl 113,77 Tl 56,89 Tl 56,89 Tl 

Poz09 700 119,36 Tl  85,33 Tl 153,59 Tl 113,77 Tl 111,49 Tl 116,05 Tl 170,66 Tl 5,69 Tl 136,52 Tl 170,66 Tl 113,77 Tl 

Poz10 440 303,76 Tl  796,39 Tl 853,28 Tl 398,20 Tl 1.365,24 Tl 1.023,93 Tl 568,85 Tl 295,80 Tl 455,08 Tl 682,62 Tl 796,39 Tl 

Poz11 11150 186,93 Tl  142,21 Tl 159,28 Tl 159,28 Tl 125,15 Tl 151,31 Tl 204,79 Tl 182,03 Tl 159,28 Tl 227,54 Tl 193,41 Tl 

Poz12 2600 204,45 Tl  147,90 Tl 125,15 Tl 164,97 Tl 221,85 Tl 151,31 Tl 204,79 Tl 199,10 Tl 159,28 Tl 227,54 Tl 147,90 Tl 

Poz13 39000 6,66 Tl  6,83 Tl 7,96 Tl 3,41 Tl 10,24 Tl 7,96 Tl 7,96 Tl 4,55 Tl 6,83 Tl 6,26 Tl 5,69 Tl 

Poz14 1000 11,78 Tl  11,38 Tl 11,38 Tl 0,11 Tl 11,38 Tl 17,07 Tl 25,03 Tl 2,28 Tl 11,38 Tl 34,13 Tl 22,75 Tl 

Poz15 98898 3,20 Tl  2,84 Tl 3,98 Tl 3,41 Tl 3,41 Tl 2,84 Tl 3,87 Tl 4,55 Tl 5,69 Tl 3,98 Tl 3,89 Tl 

Poz16 2967 13,34 Tl  11,38 Tl 7,40 Tl 17,07 Tl 11,38 Tl 9,10 Tl 17,07 Tl 28,44 Tl 45,51 Tl 56,89 Tl 39,82 Tl 

Poz17 65 106,10 Tl  284,43 Tl 113,77 Tl 227,54 Tl 227,54 Tl 113,77 Tl 136,52 Tl 113,77 Tl 568,85 Tl 142,21 Tl 455,08 Tl 

Poz18 90 530,48 Tl  398,20 Tl 56,89 Tl 113,77 Tl 284,43 Tl 284,43 Tl 227,54 Tl 113,77 Tl 455,08 Tl 142,21 Tl 398,20 Tl 

Poz19 40 119,36 Tl  511,97 Tl 398,20 Tl 56,89 Tl 170,66 Tl 102,39 Tl 227,54 Tl 113,77 Tl 398,20 Tl 108,08 Tl 284,43 Tl 

Poz20 90 397,86 Tl  1.023,93 Tl 113,77 Tl 56,89 Tl 284,43 Tl 204,79 Tl 341,31 Tl 113,77 Tl 341,31 Tl 250,29 Tl 227,54 Tl 

Poz21 350 133,39 Tl  341,31 Tl 227,54 Tl 284,43 Tl 284,43 Tl 227,54 Tl 341,31 Tl 284,43 Tl 284,43 Tl 147,90 Tl 238,92 Tl 

Poz22 85 292,07 Tl  682,62 Tl 398,20 Tl 307,18 Tl 341,31 Tl 511,97 Tl 455,08 Tl 284,43 Tl 455,08 Tl 227,54 Tl 113,77 Tl 

Poz23 1000 99,47 Tl  91,02 Tl 102,39 Tl 91,02 Tl 91,02 Tl 113,77 Tl 91,02 Tl 216,16 Tl 159,28 Tl 68,26 Tl 102,39 Tl 

Poz24 5000 80,54 Tl  28,44 Tl 34,13 Tl 68,26 Tl 42,09 Tl 68,26 Tl 51,20 Tl 17,07 Tl 102,39 Tl 56,89 Tl 22,75 Tl 

Poz25 66506 45,57 Tl  34,13 Tl 34,13 Tl 62,00 Tl 39,82 Tl 37,54 Tl 37,54 Tl 44,37 Tl 34,13 Tl 45,51 Tl 36,98 Tl 

Poz26 350 212,19 Tl  284,43 Tl 108,08 Tl 216,16 Tl 68,26 Tl 113,77 Tl 238,92 Tl 216,16 Tl 136,52 Tl 341,31 Tl 284,43 Tl 

Poz27 48971 5,81 Tl  6,83 Tl 6,83 Tl 4,55 Tl 10,24 Tl 11,38 Tl 6,83 Tl 1,14 Tl 9,10 Tl 7,96 Tl 2,28 Tl 

Poz28 150 84,43 Tl  113,77 Tl 45,51 Tl 1,14 Tl 113,77 Tl 136,52 Tl 85,33 Tl 5,69 Tl 227,54 Tl 113,77 Tl 56,89 Tl 

Poz29 2294 21,88 Tl  17,07 Tl 51,20 Tl 56,89 Tl 17,07 Tl 34,13 Tl 1,14 Tl 1,14 Tl 56,89 Tl 14,79 Tl 1,14 Tl 

Poz30 4280 31,47 Tl  39,82 Tl 22,75 Tl 39,82 Tl 12,51 Tl 45,51 Tl 17,07 Tl 56,89 Tl 28,44 Tl 45,51 Tl 1,14 Tl 

Poz31 31932 51,41 Tl  13,65 Tl 17,07 Tl 0,11 Tl 11,38 Tl 28,44 Tl 78,50 Tl 1,14 Tl 22,75 Tl 42,09 Tl 2,28 Tl 

Poz32 1115 57,43 Tl  28,44 Tl 23,89 Tl 56,89 Tl 19,34 Tl 34,13 Tl 34,13 Tl 56,89 Tl 56,89 Tl 44,37 Tl 1,14 Tl 

Poz33 31910 53,82 Tl  26,17 Tl 23,89 Tl 0,11 Tl 19,34 Tl 28,44 Tl 1,14 Tl 1,14 Tl 11,38 Tl 44,37 Tl 1,14 Tl 

Poz34 52761 18,96 Tl  7,96 Tl 5,69 Tl 5,69 Tl 19,91 Tl 15,93 Tl 1,14 Tl 45,51 Tl 11,38 Tl 10,24 Tl 13,65 Tl 
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İhale No 5 Teklif No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz35 392 150,37 Tl  108,08 Tl 125,15 Tl 102,39 Tl 113,77 Tl 125,15 Tl 250,29 Tl 113,77 Tl 170,66 Tl 227,54 Tl 341,31 Tl 

Poz36 77014 18,56 Tl  7,96 Tl 13,65 Tl 0,11 Tl 14,79 Tl 2,84 Tl 1,71 Tl 0,11 Tl 10,24 Tl 2,28 Tl 1,14 Tl 

Poz37 16255 2,00 Tl  1,14 Tl 1,14 Tl 2,28 Tl 3,41 Tl 5,69 Tl 2,28 Tl 0,11 Tl 1,14 Tl 3,41 Tl 2,28 Tl 
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5 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar  

 

İhale  5 
Tekli

f  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
21.731.641,66 

Tl 
Tutar 

15.908.891,43 

Tl 

17.409.719,67 

Tl 

16.490.848,41 

Tl 

18.043.657,48 

Tl 

17.369.326,20 

Tl 

18.837.469,12 

Tl 

15.643.517,10 

Tl 

16.937.962,69 

Tl 

16.430.097,96 

Tl 

16.492.033,40 

Tl 

Poz 

No 

Yaklaşık 

Maliyet 
𝜓 0,8412 0,7046 0,6412 0,7442 0,8467 0,6964 0,6332 0,8440 0,6710 0,7964 

Poz01 265.241,40 Tl  𝛼 0,0107 0,0098 0,0087 0,0119 0,0094 0,0098 0,0074 0,0120 0,0064 0,0071 

Poz02 18.566,90 Tl  𝛼 0,0006 0,0007 0,0006 0,0008 0,0006 0,0007 0,0005 0,0008 0,0005 0,0005 

Poz03 6.623,66 Tl  𝛼 0,0000 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 

Poz04 233.658,57 Tl  𝛼 0,0087 0,0067 0,0000 0,0073 0,0082 0,0096 0,0089 0,0098 0,0096 0,0106 

Poz05 
5.172.286,80 

Tl  
𝛼 0,2321 0,1336 0,1955 0,1627 0,2193 0,1602 0,1303 0,2344 0,1394 0,2321 

Poz06 
2.318.211,92 

Tl  
𝛼 0,1065 0,0648 0,0720 0,0744 0,1022 0,0938 0,0580 0,0938 0,0682 0,0647 

Poz07 6.847,33 Tl  𝛼 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 

Poz08 49.726,57 Tl  𝛼 0,0016 0,0014 0,0016 0,0022 0,0015 0,0022 0,0013 0,0012 0,0022 0,0022 

Poz09 83.551,04 Tl  𝛼 0,0029 0,0028 0,0037 0,0036 0,0038 0,0024 0,0000 0,0033 0,0024 0,0037 

Poz10 33.653,45 Tl  𝛼 0,0056 0,0052 0,0040 0,0000 0,0041 0,0050 0,0036 0,0043 0,0058 0,0056 

Poz11 
2.084.243,86 

Tl  
𝛼 0,0654 0,0825 0,0825 0,0549 0,0738 0,0608 0,0819 0,0825 0,0511 0,0700 

Poz12 531.571,33 Tl  𝛼 0,0177 0,0142 0,0217 0,0145 0,0184 0,0171 0,0183 0,0203 0,0139 0,0177 

Poz13 259.771,01 Tl  𝛼 0,0118 0,0092 0,0065 0,0064 0,0092 0,0092 0,0075 0,0118 0,0107 0,0094 

Poz14 11.776,55 Tl  𝛼 0,0005 0,0005 0,0003 0,0005 0,0005 0,0004 0,0003 0,0005 0,0003 0,0004 

Poz15 316.598,92 Tl  𝛼 0,0090 0,0136 0,0117 0,0117 0,0090 0,0144 0,0102 0,0000 0,0136 0,0143 

Poz16 39.575,67 Tl  𝛼 0,0013 0,0012 0,0015 0,0013 0,0013 0,0015 0,0017 0,0011 0,0010 0,0013 

Poz17 6.896,28 Tl  𝛼 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 

Poz18 47.743,45 Tl  𝛼 0,0014 0,0013 0,0015 0,0020 0,0020 0,0021 0,0015 0,0012 0,0016 0,0014 

Poz19 4.774,35 Tl  𝛼 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 

Poz20 35.807,59 Tl  𝛼 0,0000 0,0012 0,0011 0,0016 0,0014 0,0015 0,0012 0,0015 0,0015 0,0015 

Poz21 46.685,15 Tl  𝛼 0,0013 0,0016 0,0019 0,0019 0,0016 0,0013 0,0019 0,0019 0,0000 0,0018 

Poz22 24.826,36 Tl  𝛼 0,0006 0,0011 0,0009 0,0010 0,0008 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0006 

Poz23 

 
99.465,53 Tl  𝛼 0,0037 0,0042 0,0037 0,0037 0,0045 0,0037 0,0000 0,0029 0,0030 0,0042 

Poz24 402.704,00 Tl  𝛼 0,0132 0,0145 0,0135 0,0165 0,0135 0,0179 0,0113 0,0000 0,0164 0,0121 

Poz25 
3.030.368,51 

Tl  
𝛼 0,1009 0,1009 0,0000 0,1343 0,1198 0,1198 0,1157 0,1009 0,1092 0,1164 

Poz26 74.267,59 Tl  𝛼 0,0023 0,0022 0,0032 0,0020 0,0023 0,0029 0,0032 0,0025 0,0019 0,0023 

Poz27 284.517,35 Tl  𝛼 0,0129 0,0129 0,0099 0,0084 0,0076 0,0129 0,0071 0,0096 0,0111 0,0077 

Poz28 12.664,73 Tl  𝛼 0,0005 0,0004 0,0003 0,0005 0,0004 0,0006 0,0004 0,0000 0,0005 0,0005 

Poz29 50.200,91 Tl  𝛼 0,0020 0,0015 0,0013 0,0020 0,0020 0,0015 0,0015 0,0013 0,0019 0,0015 

Poz30 134.679,35 Tl  𝛼 0,0050 0,0051 0,0050 0,0040 0,0044 0,0044 0,0035 0,0058 0,0044 0,0034 

Poz31 
1.641.680,48 

Tl  
𝛼 0,0655 0,0697 0,0516 0,0629 0,0672 0,0000 0,0525 0,0743 0,0527 0,0535 

Poz32 64.032,60 Tl  𝛼 0,0025 0,0022 0,0018 0,0020 0,0029 0,0029 0,0018 0,0018 0,0024 0,0016 

Poz33 
1.717.404,49 

Tl  
𝛼 0,0589 0,0628 0,0515 0,0716 0,0554 0,0528 0,0528 0,0701 0,0418 0,0528 

Poz34 
1.000.350,00 

Tl  
𝛼 0,0378 0,0350 0,0350 0,0372 0,0428 0,0302 0,0000 0,0426 0,0410 0,0459 



 

110 
 

İhale  5 
Tekli

f  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz35 58.946,92 Tl  𝛼 0,0020 0,0022 0,0019 0,0020 0,0022 0,0018 0,0020 0,0027 0,0020 0,0000 

Poz36 
1.429.198,19 

Tl  
𝛼 0,0547 0,0378 0,0442 0,0362 0,0540 0,0495 0,0442 0,0461 0,0517 0,0475 

Poz37 32.522,87 Tl  𝛼 0,0011 0,0011 0,0015 0,0011 0,0000 0,0015 0,0009 0,0011 0,0011 0,0015 

 



 

111 
 

Ek-6 
 

6 Nolu İhaleye Sunulan Teklifler  

 

İhale No 6 Teklif  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yaklaşık Maliyet 
20.179.329,13 

Tl 
Tutar 

23.830.673,77 

Tl 

17.452.397,

64 Tl 

16.727.366,06 

Tl 

14.361.066,50 

Tl 

14.060.572,63 

Tl 

16.939.230,09 

Tl 

16.857.965,66 

Tl 

14.630.536,78 

Tl 

16.055.244,02 

Tl 

Poz No Miktarı Toplam  0,1999 0,8399 0,8706 0,7795 0,7061 0,8835 0,8684 0,7852 0,8850 

Poz01 9000 33,16 Tl  17,07 Tl 39,82 Tl 22,75 Tl 2,28 Tl 13,65 Tl 1,14 Tl 25,43 Tl 11,38 Tl 22,75 Tl 

Poz02 1000 37,13 Tl  18,20 Tl 45,51 Tl 28,44 Tl 1,14 Tl 20,48 Tl 1,14 Tl 27,59 Tl 22,75 Tl 5,69 Tl 

Poz03 250 33,12 Tl  68,26 Tl 30,72 Tl 34,13 Tl 1,14 Tl 91,02 Tl 79,64 Tl 110,36 Tl 56,89 Tl 22,75 Tl 

Poz04 1611 161,26 Tl  113,77  85,33 Tl 227,54 Tl 22,75 Tl 68,26 Tl 170,66 Tl 275,89 Tl 34,13 Tl 170,66 Tl 

Poz05 20500 172,41 Tl  227,54  191,13 Tl 157,00 Tl 147,90 Tl 122,87 Tl 147,90 Tl 160,13 Tl 142,21 Tl 159,28 Tl 

Poz06 12300 165,59 Tl  227,54 Tl 119,46 Tl 157,00 Tl 147,90 Tl 96,70 Tl 159,28 Tl 176,68 Tl 153,59 Tl 170,66 Tl 

Poz07 250 68,47 Tl  341,31 Tl 102,39 Tl 130,84 Tl 56,89 Tl 85,33 Tl 56,89 Tl 11,04 Tl 853,28 Tl 56,89 Tl 

Poz08 350 71,04 Tl  17,07 Tl 73,95 Tl 196,25 Tl 11,38 Tl 170,66 Tl 12,51 Tl 88,34 Tl 56,89 Tl 56,89 Tl 

Poz09 1500 119,36 Tl  113,77 Tl 85,33 Tl 13,08 Tl 11,38 Tl 136,52 Tl 26,17 Tl 132,54 Tl 159,28 Tl 113,77 Tl 

Poz10 300 303,76 Tl  568,85 Tl 853,28 Tl 654,18 Tl 113,77 Tl 455,08 Tl 398,20 Tl 662,60 Tl 341,31 Tl 341,31 Tl 

Poz11 17000 186,93 Tl  255,98 Tl 164,97 Tl 157,00 Tl 142,21 Tl 119,46 Tl 147,90 Tl 143,58 Tl 155,86 Tl 136,52 Tl 

Poz12 2500 204,45 Tl  227,54 Tl 147,90 Tl 13,08 Tl 147,90 Tl 159,28 Tl 136,52 Tl 143,58 Tl 159,28 Tl 136,52 Tl 

Poz13 5500 6,66 Tl  7,96 Tl 11,38 Tl 5,69 Tl 5,69 Tl 10,24 Tl 13,65 Tl 16,55 Tl 9,10 Tl 3,41 Tl 

Poz14 1000 11,78 Tl  11,38 Tl 34,13 Tl 19,63 Tl 5,69 Tl 91,02 Tl 34,13 Tl 33,11 Tl 11,38 Tl 11,38 Tl 

Poz15 94800 3,20 Tl  3,98 Tl 3,98 Tl 3,93 Tl 2,28 Tl 3,98 Tl 3,19 Tl 0,57 Tl 1,14 Tl 2,84 Tl 

Poz16 9480 13,34 Tl  13,65 Tl 17,07 Tl 1,31 Tl 4,55 Tl 10,24 Tl 45,51 Tl 1,14 Tl 3,41 Tl 11,38 Tl 

Poz17 93 106,10 Tl  56,89 Tl 216,16 Tl 981,27 Tl 56,89 Tl 136,52 Tl 227,54 Tl 113,77 Tl 227,54 Tl 113,77 Tl 

Poz18 150 530,48 Tl  56,89 Tl 108,08 Tl 196,25 Tl 56,89 Tl 170,66 Tl 255,98 Tl 552,18 Tl 341,31 Tl 113,77 Tl 

Poz19 50 119,36 Tl  56,89 Tl 170,66 Tl 196,25 Tl 56,89 Tl 568,85 Tl 56,89 Tl 66,27 Tl 284,43 Tl 113,77 Tl 

Poz20 50 397,86 Tl  56,89 Tl 216,16 Tl 196,25 Tl 56,89 Tl 682,62 Tl 170,66 Tl 552,18 Tl 398,20 Tl 113,77 Tl 

Poz21 200 133,39 Tl  227,54 Tl 398,20 Tl 196,25 Tl 284,43 Tl 511,97 Tl 170,66 Tl 441,71 Tl 341,31 Tl 113,77 Tl 

Poz22 40 292,07 Tl  284,43 Tl 455,08 Tl 261,67 Tl 284,43 Tl 682,62 Tl 284,43 Tl 607,36 Tl 455,08 Tl 341,31 Tl 

Poz23 2500 99,47 Tl  56,89 Tl 51,20 Tl 170,66 Tl 56,89 Tl 73,95 Tl 68,26 Tl 66,27 Tl 56,89 Tl 91,02 Tl 

Poz24 2500 80,54 Tl  113,77 Tl 56,89 Tl 13,08 Tl 170,66 Tl 45,51 Tl 45,51 Tl 66,27 Tl 56,89 Tl 113,77 Tl 

Poz25 51000 45,57 Tl  62,57 Tl 40,96 Tl 45,79 Tl 38,68 Tl 34,13 Tl 40,96 Tl 37,54 Tl 34,13 Tl 37,54 Tl 

Poz26 1500 212,19 Tl  113,77 Tl 51,20 Tl 130,84 Tl 79,64 Tl 113,77 Tl 79,64 Tl 165,65 Tl 56,89 Tl 113,77 Tl 

Poz27 65000 5,81 Tl  6,26 Tl 5,69 Tl 1,31 Tl 1,14 Tl 7,96 Tl 11,38 Tl 5,46 Tl 4,55 Tl 3,41 Tl 

Poz28 50 84,43 Tl  56,89 Tl 17,07 Tl 13,08 Tl 1,14 Tl 227,54 Tl 91,02 Tl 221,85 Tl 227,54 Tl 170,66 Tl 

Poz29 3621 21,88 Tl  47,78 Tl 91,02 Tl 1,31 Tl 5,69 Tl 31,86 Tl 34,13 Tl 32,99 Tl 11,38 Tl 5,69 Tl 

Poz30 3819 31,47 Tl  47,78 Tl 28,44 Tl 65,42 Tl 79,64 Tl 18,20 Tl 79,64 Tl 22,19 Tl 11,38 Tl 34,13 Tl 

Poz31 36205 51,41 Tl  51,20 Tl 35,27 Tl 34,02 Tl 28,44 Tl 29,58 Tl 36,41 Tl 33,11 Tl 28,56 Tl 34,13 Tl 

Poz32 984 57,43 Tl  56,89 Tl 53,47 Tl 26,17 Tl 102,39 Tl 39,82 Tl 91,02 Tl 33,11 Tl 56,89 Tl 56,89 Tl 

Poz33 35747 53,82 Tl  51,20 Tl 36,41 Tl 35,27 Tl 28,44 Tl 34,13 Tl 36,41 Tl 34,24 Tl 28,90 Tl 34,13 Tl 

Poz34 6489 18,96 Tl  13,65 Tl 15,93 Tl 39,82 Tl 5,69 Tl 15,93 Tl 17,07 Tl 27,53 Tl 4,55 Tl 11,38 Tl 

Poz35 308 150,37 Tl  56,89 Tl 85,33 Tl 157,00 Tl 113,77 Tl 204,79 Tl 113,77 Tl 227,54 Tl 91,02 Tl 170,66 Tl 

Poz36 87290 18,56 Tl  17,07 Tl 12,51 Tl 12,51 Tl 10,24 Tl 10,47 Tl 12,51 Tl 12,17 Tl 10,24 Tl 12,51 Tl 

Poz37 33554 2,00 Tl  3,41 Tl 0,57 Tl 2,28 Tl 1,14 Tl 1,14 Tl 1,14 Tl 5,52 Tl 1,14 Tl 1,14 Tl 
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6 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar  

 

İhale 

No 
6 

Teklif 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
20.179.329,13 

Tl 
Tutar 

23.830.673,77 

Tl 

17.452.397,64 

Tl 

16.727.366,06 

Tl 

14.361.066,50 

Tl 

14.060.572,63 

Tl 

16.939.230,09 

Tl 

16.857.965,66 

Tl 

14.630.536,78 

Tl 

16.055.244,02 

Tl 

Poz No 
Yaklaşık 

Maliyet 
𝜓 0,1999 0,8399 0,8706 0,7795 0,7061 0,8835 0,8684 0,7852 0,8850 

Poz01 298.396,58 Tl  𝛼 0,0146 0,0079 0,0122 0,0090 0,0130 0,0087 0,0111 0,0120 0,0122 

Poz02 37.133,80 Tl  𝛼 0,0018 0,0010 0,0014 0,0011 0,0018 0,0011 0,0014 0,0017 0,0013 

Poz03 8.279,58 Tl  𝛼 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0004 0,0003 

Poz04 259.781,89 Tl  𝛼 0,0119 0,0104 0,0081 0,0078 0,0095 0,0106 0,0070 0,0082 0,0106 

Poz05 3.534.395,98 Tl  𝛼 0,0000 0,1171 0,1643 0,1445 0,1054 0,1445 0,1714 0,1334 0,1695 

Poz06 2.036.714,76 Tl  𝛼 0,0531 0,0661 0,1004 0,0915 0,0556 0,0979 0,0798 0,0977 0,0858 

Poz07 17.118,32 Tl  𝛼 0,0007 0,0007 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006 0,0000 0,0007 

Poz08 24.863,29 Tl  𝛼 0,0008 0,0012 0,0007 0,0008 0,0007 0,0008 0,0011 0,0011 0,0011 

Poz09 179.037,95 Tl  𝛼 0,0073 0,0087 0,0053 0,0052 0,0062 0,0057 0,0064 0,0054 0,0073 

Poz10 91.127,35 Tl  𝛼 0,0039 0,0025 0,0033 0,0025 0,0043 0,0038 0,0032 0,0034 0,0034 

Poz11 3.177.770,90 Tl  𝛼 0,0000 0,1466 0,1556 0,1325 0,1040 0,1411 0,1345 0,1538 0,1243 

Poz12 511.126,28 Tl  𝛼 0,0142 0,0241 0,0000 0,0241 0,0221 0,0245 0,0249 0,0221 0,0245 

Poz13 36.634,37 Tl  𝛼 0,0016 0,0015 0,0013 0,0013 0,0017 0,0012 0,0010 0,0018 0,0011 

Poz14 11.776,55 Tl  𝛼 0,0004 0,0005 0,0005 0,0004 0,0000 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 

Poz15 303.480,13 Tl  𝛼 0,0105 0,0105 0,0107 0,0124 0,0105 0,0136 0,0081 0,0089 0,0149 

Poz16 126.450,05 Tl  𝛼 0,0060 0,0054 0,0045 0,0050 0,0059 0,0000 0,0045 0,0048 0,0061 

Poz17 9.866,98 Tl  𝛼 0,0004 0,0005 0,0000 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005 0,0004 

Poz18 79.572,42 Tl  𝛼 0,0027 0,0030 0,0038 0,0027 0,0036 0,0035 0,0000 0,0028 0,0031 

Poz19 5.967,93 Tl  𝛼 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 

Poz20 19.893,11 Tl  𝛼 0,0007 0,0009 0,0009 0,0007 0,0005 0,0008 0,0006 0,0008 0,0007 

Poz21 26.677,23 Tl  𝛼 0,0011 0,0010 0,0010 0,0013 0,0007 0,0009 0,0008 0,0012 0,0008 

Poz22 11.682,99 Tl  𝛼 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0003 0,0004 0,0003 0,0005 0,0005 

Poz23 248.663,82 Tl  𝛼 0,0098 0,0092 0,0000 0,0098 0,0119 0,0112 0,0109 0,0098 0,0105 

Poz24 201.352,00 Tl  𝛼 0,0071 0,0084 0,0059 0,0052 0,0076 0,0076 0,0092 0,0084 0,0071 

Poz25 2.323.832,34 Tl  𝛼 0,0000 0,1130 0,0929 0,1013 0,0810 0,1130 0,0957 0,0810 0,0957 

Poz26 318.289,68 Tl  𝛼 0,0136 0,0093 0,0111 0,0124 0,0136 0,0124 0,0085 0,0098 0,0136 

Poz27 377.644,48 Tl  𝛼 0,0164 0,0177 0,0114 0,0112 0,0131 0,0099 0,0182 0,0171 0,0147 

Poz28 4.221,58 Tl  𝛼 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002 

Poz29 79.240,41 Tl  𝛼 0,0030 0,0000 0,0026 0,0028 0,0038 0,0036 0,0037 0,0030 0,0028 

Poz30 120.173,00 Tl  𝛼 0,0055 0,0047 0,0042 0,0035 0,0040 0,0035 0,0043 0,0037 0,0052 

Poz31 1.861.362,95 Tl  𝛼 0,0000 0,0883 0,0895 0,0636 0,0680 0,0823 0,0847 0,0640 0,0902 

Poz32 56.509,49 Tl  𝛼 0,0028 0,0026 0,0017 0,0015 0,0021 0,0017 0,0019 0,0028 0,0028 

Poz33 1.923.912,82 Tl  𝛼 0,0000 0,0899 0,0942 0,0613 0,0877 0,0899 0,0884 0,0629 0,0877 

Poz34 123.031,62 Tl  𝛼 0,0054 0,0059 0,0000 0,0040 0,0059 0,0060 0,0041 0,0038 0,0049 

Poz35 46.315,44 Tl  𝛼 0,0013 0,0016 0,0020 0,0020 0,0014 0,0020 0,0013 0,0017 0,0018 

Poz36 1.619.896,52 Tl  𝛼 0,0000 0,0762 0,0762 0,0536 0,0559 0,0762 0,0791 0,0536 0,0762 

Poz37 67.134,57 Tl  𝛼 0,0023 0,0023 0,0030 0,0027 0,0027 0,0027 0,0000 0,0027 0,0027 
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Ek-7 
 

7 Nolu İhaleye Sunulan Teklifler  

 

İhale No 7 Teklif No 1 2 3 4 5 

Yaklaşık Maliyet 26.690.413,14 Tl Tutar 20.105.958,92 Tl 17.995.015,36 Tl 16.844.203,33 Tl 19.959.348,59 Tl 20.584.714,90 Tl 

Poz No Miktarı Toplam Puan 0,8076 0,7054 0,7039 0,7496 0,7566 

Poz01 8000 33,16 Tl  10,49 Tl 29,14 Tl 1,17 Tl 13,99 Tl 40,80 Tl 

Poz02 500 37,13 Tl  16,32 Tl 13,99 Tl 11,66 Tl 20,98 Tl 40,80 Tl 

Poz03 300 33,12 Tl  31,47 Tl 20,98 Tl 34,97 Tl 58,28 Tl 58,28 Tl 

Poz04 1329 161,26 Tl  40,80 Tl 233,12 Tl 58,28 Tl 69,94 Tl 174,84 Tl 

Poz05 22680 172,41 Tl  157,36 Tl 144,53 Tl 139,87 Tl 169,01 Tl 151,53 Tl 

Poz06 13008 165,59 Tl  123,55 Tl 85,09 Tl 139,87 Tl 139,87 Tl 163,18 Tl 

Poz07 350 68,47 Tl  102,57 Tl 58,28 Tl 58,28 Tl 11,66 Tl 58,28 Tl 

Poz08 1150 71,04 Tl  51,29 Tl 23,31 Tl 34,97 Tl 17,48 Tl 58,28 Tl 

Poz09 2500 119,36tl 72,27tl 116,56tl 81,59tl 69,94tl 116,56tl 

Poz10 260 303,76tl 1.026,89tl 466,24tl 116,56tl 757,64tl 407,96tl 

Poz11 24400 186,93tl 128,22tl 115,39tl 139,87tl 125,88tl 139,87tl 

Poz12 13000 204,45tl 128,22tl 116,56tl 139,87tl 128,22tl 139,87tl 

Poz13 160000 6,66tl 5,83tl 8,16tl 1,17tl 4,66tl 4,66tl 

Poz14 2100 11,78tl 5,83tl 5,83tl 1,17tl 5,83tl 11,66tl 

Poz15 120000 3,20tl 1,17tl 0,58tl 1,17tl 0,58tl 1,17tl 

Poz16 6000 13,34tl 31,47tl 12,82tl 17,48tl 11,66tl 1,17tl 

Poz17 174 106,10tl 205,15tl 58,28tl 58,28tl 93,25tl 174,84tl 

Poz18 170 530,48tl 308,88tl 58,28tl 58,28tl 349,68tl 174,84tl 

Poz19 153 119,36tl 51,29tl 58,28tl 58,28tl 58,28tl 116,56tl 

Poz20 172 397,86tl 205,15tl 58,28tl 58,28tl 291,40tl 116,56tl 

Poz21 500 133,39tl 514,03tl 139,87tl 58,28tl 291,40tl 396,30tl 

Poz22 450 292,07tl 615,44tl 303,06tl 58,28tl 349,68tl 536,18tl 

Poz23 1400 99,47tl 205,15tl 99,08tl 1,17tl 58,28tl 58,28tl 

Poz24 2150 80,54tl 153,86tl 99,08tl 23,31tl 34,97tl 116,56tl 

Poz25 90000 45,57tl 29,61tl 32,64tl 33,80tl 38,46tl 37,30tl 

Poz26 1500 212,19tl 153,86tl 93,25tl 1,17tl 139,87tl 58,28tl 

Poz27 48000 5,81tl 5,83tl 4,66tl 3,50tl 6,70tl 4,66tl 

Poz28 30 84,43tl 51,29tl 83,92tl 58,28tl 17,48tl 58,28tl 

Poz29 2380 21,88tl 31,47tl 1,17tl 1,17tl 17,48tl 3,33tl 

Poz30 4465 31,47tl 20,98tl 11,66tl 29,14tl 29,14tl 23,31tl 

Poz31 31944 51,41tl 29,14tl 23,31tl 21,45tl 32,64tl 27,97tl 

Poz32 1148 57,43tl 31,47tl 34,97tl 34,97tl 29,14tl 30,31tl 

Poz33 32579 53,82tl 32,64tl 29,14tl 26,34tl 32,64tl 32,64tl 

Poz34 4277 18,96tl 61,78tl 17,48tl 11,66tl 23,31tl 5,83tl 

Poz35 2200 150,37tl 205,15tl 151,53tl 58,28tl 116,56tl 116,56tl 

Poz36 72820 18,56tl 9,32tl 9,32tl 7,05tl 10,49tl 11,66tl 

Poz37 18810 2,00tl 5,83tl 1,17tl 1,17tl 1,17tl 1,17tl 
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7 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar 

 

İhaleno 7 Teklifno 1 2 3 4 5 

 
26.690.413,14tl Tutar 20.105.958,92tl 17.995.015,36tl 16.844.203,33tl 19.959.348,59tl 20.584.714,90tl 

Pozno Yaklaşıkmaliyet 𝜓 0,8076 0,7054 0,7039 0,7496 0,7566 

Poz01 265.241,40tl 𝛼 0,0079 0,0076 0,0062 0,0087 0,0058 

Poz02 18.566,90tl 𝛼 0,0006 0,0005 0,0005 0,0007 0,0004 

Poz03 9.935,49tl 𝛼 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 

Poz04 214.307,97tl 𝛼 0,0055 0,0047 0,0060 0,0064 0,0059 

Poz05 3.910.248,82tl 𝛼 0,1222 0,1089 0,0930 0,0840 0,1417 

Poz06 2.153.950,05tl 𝛼 0,0733 0,0451 0,0703 0,0703 0,0507 

Poz07 23.965,65tl 𝛼 0,0005 0,0009 0,0009 0,0005 0,0009 

Poz08 81.693,66tl 𝛼 0,0022 0,0022 0,0029 0,0019 0,0019 

Poz09 298.396,58tl 𝛼 0,0079 0,0072 0,0094 0,0076 0,0072 

Poz10 78.977,04tl 𝛼 0,0017 0,0027 0,0018 0,0023 0,0025 

Poz11 4.561.035,88tl 𝛼 0,1602 0,0993 0,1139 0,1454 0,1139 

Poz12 2.657.856,63tl 𝛼 0,0902 0,0573 0,0667 0,0902 0,0667 

Poz13 1.065.727,20tl 𝛼 0,0342 0,0239 0,0228 0,0385 0,0385 

Poz14 24.730,75tl 𝛼 0,0009 0,0009 0,0006 0,0009 0,0005 

Poz15 384.152,06tl 𝛼 0,0105 0,0092 0,0105 0,0092 0,0105 

Poz16 80.031,68tl 𝛼 0,0017 0,0028 0,0027 0,0026 0,0018 

Poz17 18.460,80tl 𝛼 0,0004 0,0005 0,0005 0,0006 0,0005 

Poz18 90.182,08tl 𝛼 0,0023 0,0023 0,0023 0,0021 0,0032 

Poz19 18.261,87tl 𝛼 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0004 

Poz20 68.432,28tl 𝛼 0,0020 0,0018 0,0018 0,0015 0,0023 

Poz21 66.693,07tl 𝛼 0,0015 0,0018 0,0015 0,0024 0,0019 

Poz22 131.433,68tl 𝛼 0,0031 0,0043 0,0028 0,0047 0,0036 

Poz23 139.251,74tl 𝛼 0,0029 0,0048 0,0033 0,0045 0,0045 

Poz24 173.162,72tl 𝛼 0,0039 0,0059 0,0041 0,0044 0,0051 

Poz25 4.100.880,61tl 𝛼 0,0910 0,1252 0,1441 0,0962 0,1085 

Poz26 318.289,68tl 𝛼 0,0077 0,0116 0,0069 0,0084 0,0096 

Poz27 278.875,92tl 𝛼 0,0080 0,0091 0,0063 0,0062 0,0091 

Poz28 2.532,95tl 𝛼 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Poz29 52.082,90tl 𝛼 0,0011 0,0014 0,0014 0,0016 0,0015 

Poz30 140.500,77tl 𝛼 0,0047 0,0030 0,0036 0,0036 0,0051 

Poz31 1.642.297,42tl 𝛼 0,0499 0,0439 0,0378 0,0371 0,0558 

Poz32 65.927,74tl 𝛼 0,0022 0,0016 0,0016 0,0016 0,0018 

Poz33 1.753.410,24tl 𝛼 0,0490 0,0522 0,0371 0,0490 0,0490 

Poz34 81.092,04tl 𝛼 0,0017 0,0027 0,0024 0,0030 0,0021 

Poz35 330.824,56tl 𝛼 0,0072 0,0104 0,0073 0,0112 0,0112 

Poz36 1.351.367,45tl 𝛼 0,0477 0,0477 0,0289 0,0402 0,0309 

Poz37 37.634,90tl 𝛼 0,0008 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 
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Ek-8 
 

8 Nolu İhaleye Sunulan Teklifler 

 

İhale no 8 Teklif no 1 2 3 4 5 

Yaklaşık maliyet 16.078.367,41tl Tutar 12.381.933,35tl 14.203.171,69tl 12.248.159,19tl 16.404.998,25tl 11.941.709,54tl 

Poz no Miktarı Toplam puan 0,7544 0,7505 0,8287 0,6415 0,7932 

Poz01 8000 33,16tl 5,83tl 11,66tl 11,66tl 29,14tl 34,97tl 

Poz02 1000 37,13tl 8,16tl 13,99tl 13,99tl 40,80tl 34,97tl 

Poz03 300 33,12tl 11,66tl 16,32tl 58,28tl 58,28tl 17,48tl 

Poz04 1290 161,26tl 57,11tl 203,98tl 93,25tl 87,42tl 116,56tl 

Poz05 16000 172,41tl 151,53tl 192,32tl 163,18tl 233,12tl 157,36tl 

Poz06 6400 165,59tl 128,22tl 191,16tl 163,18tl 87,42tl 163,18tl 

Poz07 470 68,47tl 174,84tl 58,28tl 17,48tl 13,99tl 93,25tl 

Poz08 2500 71,04tl 58,28tl 11,66tl 17,48tl 93,25tl 29,14tl 

Poz09 1500 119,36tl 188,83tl 128,22tl 93,25tl 34,97tl 93,25tl 

Poz10 180 303,76tl 1.165,60tl 466,24tl 699,36tl 93,25tl 582,80tl 

Poz11 15000 186,93tl 130,55tl 185,33tl 157,36tl 139,87tl 130,55tl 

Poz12 4500 204,45tl 122,39tl 208,64tl 163,18tl 139,87tl 130,55tl 

Poz13 17000 6,66tl 3,50tl 0,12tl 4,66tl 11,66tl 4,66tl 

Poz14 350 11,78tl 5,83tl 11,66tl 5,83tl 10,49tl 11,66tl 

Poz15 33800 3,20tl 0,12tl 1,17tl 0,12tl 4,66tl 1,17tl 

Poz16 2130 13,34tl 3,50tl 2,33tl 8,16tl 10,49tl 2,33tl 

Poz17 80 106,10tl 116,56tl 58,28tl 93,25tl 116,56tl 174,84tl 

Poz18 170 530,48tl 233,12tl 58,28tl 291,40tl 151,53tl 174,84tl 

Poz19 40 119,36tl 58,28tl 58,28tl 58,28tl 116,56tl 174,84tl 

Poz20 80 397,86tl 233,12tl 58,28tl 291,40tl 151,53tl 116,56tl 

Poz21 210 133,39tl 582,80tl 174,84tl 291,40tl 93,25tl 466,24tl 

Poz22 50 292,07tl 699,36tl 349,68tl 349,68tl 139,87tl 699,36tl 

Poz23 2000 99,47tl 174,84tl 127,05tl 34,97tl 169,01tl 52,45tl 

Poz24 1300 80,54tl 116,56tl 125,88tl 23,31tl 93,25tl 116,56tl 

Poz25 27000 45,57tl 39,63tl 34,97tl 45,46tl 93,25tl 37,30tl 

Poz26 2000 212,19tl 174,84tl 127,05tl 34,97tl 34,97tl 87,42tl 

Poz27 60000 5,81tl 5,83tl 4,66tl 6,99tl 11,66tl 4,66tl 

Poz28 45 84,43tl 58,28tl 58,28tl 5,83tl 233,12tl 29,14tl 

Poz29 1440 21,88tl 1,17tl 1,17tl 5,83tl 34,97tl 5,83tl 

Poz30 1074 31,47tl 34,97tl 23,31tl 5,83tl 5,83tl 9,32tl 

Poz31 32395 51,41tl 31,47tl 36,13tl 30,89tl 5,83tl 31,47tl 

Poz32 291 57,43tl 11,66tl 26,81tl 5,83tl 52,45tl 32,64tl 

Poz33 29863 53,82tl 33,80tl 38,46tl 33,22tl 52,45tl 34,97tl 

Poz34 10054 18,96tl 31,47tl 16,32tl 6,41tl 11,66tl 5,83tl 

Poz35 102 150,37tl 174,84tl 582,80tl 233,12tl 163,18tl 157,36tl 

Poz36 66937 18,56tl 11,66tl 12,82tl 11,07tl 34,97tl 11,66tl 

Poz37 13428 2,00tl 1,17tl 1,17tl 1,17tl 11,66tl 1,17tl 
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8 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar 

 

İhale no 8 Teklif no 1 2 3 4 5 

 
16.078.367,41tl Tutar 12.381.933,35tl 14.203.171,69tl 12.248.159,19tl 16.404.998,25tl 11.941.709,54tl 

Poz no Yaklaşık maliyet 𝜓 0,7544 0,7505 0,8287 0,6415 0,7932 

Poz01 265.241,40tl 𝛼 0,0108 0,0130 0,0130 0,0116 0,0099 

Poz02 37.133,80tl 𝛼 0,0015 0,0018 0,0018 0,0014 0,0016 

Poz03 9.935,49tl 𝛼 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 

Poz04 208.019,02tl 𝛼 0,0086 0,0071 0,0113 0,0108 0,0125 

Poz05 2.758.552,96tl 𝛼 0,1208 0,1462 0,1398 0,0955 0,1298 

Poz06 1.059.754,02tl 𝛼 0,0542 0,0417 0,0553 0,0375 0,0553 

Poz07 32.182,44tl 𝛼 0,0011 0,0018 0,0014 0,0014 0,0017 

Poz08 177.594,91tl 𝛼 0,0090 0,0076 0,0081 0,0062 0,0094 

Poz09 179.037,95tl 𝛼 0,0064 0,0096 0,0100 0,0067 0,0100 

Poz10 54.676,41tl 𝛼 0,0019 0,0029 0,0031 0,0020 0,0033 

Poz11 2.803.915,50tl 𝛼 0,1250 0,0972 0,1491 0,1485 0,1250 

Poz12 920.027,30tl 𝛼 0,0394 0,0317 0,0506 0,0488 0,0435 

Poz13 113.233,52tl 𝛼 0,0061 0,0044 0,0069 0,0039 0,0069 

Poz14 4.121,79tl 𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Poz15 108.202,83tl 𝛼 0,0050 0,0063 0,0050 0,0037 0,0063 

Poz16 28.411,25tl 𝛼 0,0014 0,0013 0,0013 0,0010 0,0013 

Poz17 8.487,72tl 𝛼 0,0005 0,0003 0,0004 0,0005 0,0003 

Poz18 90.182,08tl 𝛼 0,0044 0,0033 0,0034 0,0049 0,0054 

Poz19 4.774,35tl 𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Poz20 31.828,97tl 𝛼 0,0015 0,0012 0,0012 0,0018 0,0015 

Poz21 28.011,09tl 𝛼 0,0010 0,0013 0,0016 0,0011 0,0013 

Poz22 14.603,74tl 𝛼 0,0006 0,0008 0,0008 0,0005 0,0006 

Poz23 198.931,05tl 𝛼 0,0082 0,0112 0,0077 0,0085 0,0084 

Poz24 104.703,04tl 𝛼 0,0052 0,0048 0,0035 0,0064 0,0052 

Poz25 1.230.264,18tl 𝛼 0,0638 0,0587 0,0707 0,0412 0,0612 

Poz26 424.386,25tl 𝛼 0,0154 0,0206 0,0178 0,0178 0,0256 

Poz27 348.594,90tl 𝛼 0,0189 0,0159 0,0210 0,0118 0,0159 

Poz28 3.799,42tl 𝛼 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 

Poz29 31.512,34tl 𝛼 0,0015 0,0015 0,0017 0,0011 0,0017 

Poz30 33.795,71tl 𝛼 0,0012 0,0016 0,0015 0,0015 0,0017 

Poz31 1.665.484,13tl 𝛼 0,0892 0,0755 0,0911 0,0558 0,0892 

Poz32 16.711,65tl 𝛼 0,0007 0,0010 0,0007 0,0006 0,0009 

Poz33 1.607.234,41tl 𝛼 0,0775 0,0994 0,0752 0,0542 0,0826 

Poz34 190.624,11tl 𝛼 0,0065 0,0110 0,0086 0,0107 0,0084 

Poz35 15.338,23tl 𝛼 0,0008 0,0005 0,0009 0,0008 0,0007 

Poz36 1.242.192,84tl 𝛼 0,0636 0,0667 0,0620 0,0415 0,0636 

Poz37 26.866,63tl 𝛼 0,0014 0,0014 0,0014 0,0009 0,0014 
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Ek-9 

 

9 Noluİhaleye Sunulan Teklifler 

 

İhale no 9 Teklif no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yaklaşık 

maliyet 

21.731.641,66

tl 
Tutar 

16.299.027,73

tl 

17.836.661,02

tl 

16.895.256,14

tl 

18.486.145,00

tl 

17.795.276,98

tl 

19.299.423,40

tl 

16.027.145,58

tl 

17.353.335,07

tl 

16.833.015,90

tl 

16.896.470,18

tl 

Poz no Miktarı 
Toplam 

puan 
0,8412 0,7046 0,6412 0,7442 0,8467 0,6964 0,6332 0,8440 0,6710 0,7964 

Poz01 8000 33,16tl 34,97tl 17,48tl 11,66tl 26,81tl 15,15tl 17,48tl 2,33tl 29,14tl 69,94tl 58,28tl 

Poz02 500 37,13tl 64,11tl 23,31tl 11,66tl 40,80tl 16,32tl 23,31tl 5,83tl 34,97tl 81,59tl 69,94tl 

Poz03 200 33,12tl 174,84tl 34,97tl 1,17tl 69,94tl 52,45tl 40,80tl 9,32tl 58,28tl 116,56tl 81,59tl 

Poz04 1449 161,26tl 186,50tl 69,94tl 687,70tl 110,73tl 163,18tl 320,54tl 349,68tl 233,12tl 320,54tl 279,74tl 

Poz05 30000 172,41tl 139,87tl 233,12tl 116,56tl 195,82tl 155,02tl 198,15tl 46,62tl 145,70tl 64,11tl 139,87tl 

Poz06 14000 165,59tl 163,18tl 69,94tl 233,12tl 99,08tl 155,02tl 139,87tl 291,40tl 139,87tl 81,59tl 256,43tl 

Poz07 100 68,47tl 442,93tl 23,31tl 116,56tl 58,28tl 40,80tl 361,34tl 1,17tl 233,12tl 233,12tl 524,52tl 

Poz08 700 71,04tl 87,42tl 11,66tl 87,42tl 58,28tl 23,31tl 58,28tl 5,83tl 116,56tl 58,28tl 58,28tl 

Poz09 700 119,36tl 87,42tl 157,36tl 116,56tl 114,23tl 118,89tl 174,84tl 5,83tl 139,87tl 174,84tl 116,56tl 

Poz10 440 303,76tl 815,92tl 874,20tl 407,96tl 1.398,72tl 1.049,04tl 582,80tl 303,06tl 466,24tl 699,36tl 815,92tl 

Poz11 11150 186,93tl 145,70tl 163,18tl 163,18tl 128,22tl 155,02tl 209,81tl 186,50tl 163,18tl 233,12tl 198,15tl 

Poz12 2600 204,45tl 151,53tl 128,22tl 169,01tl 227,29tl 155,02tl 209,81tl 203,98tl 163,18tl 233,12tl 151,53tl 

Poz13 39000 6,66tl 6,99tl 8,16tl 3,50tl 10,49tl 8,16tl 8,16tl 4,66tl 6,99tl 6,41tl 5,83tl 

Poz14 1000 11,78tl 11,66tl 11,66tl 0,12tl 11,66tl 17,48tl 25,64tl 2,33tl 11,66tl 34,97tl 23,31tl 

Poz15 98898 3,20tl 2,91tl 4,08tl 3,50tl 3,50tl 2,91tl 3,96tl 4,66tl 5,83tl 4,08tl 3,99tl 

Poz16 2967 13,34tl 11,66tl 7,58tl 17,48tl 11,66tl 9,32tl 17,48tl 29,14tl 46,62tl 58,28tl 40,80tl 

Poz17 65 106,10tl 291,40tl 116,56tl 233,12tl 233,12tl 116,56tl 139,87tl 116,56tl 582,80tl 145,70tl 466,24tl 

Poz18 90 530,48tl 407,96tl 58,28tl 116,56tl 291,40tl 291,40tl 233,12tl 116,56tl 466,24tl 145,70tl 407,96tl 

Poz19 40 119,36tl 524,52tl 407,96tl 58,28tl 174,84tl 104,90tl 233,12tl 116,56tl 407,96tl 110,73tl 291,40tl 

Poz20 90 397,86tl 1.049,04tl 116,56tl 58,28tl 291,40tl 209,81tl 349,68tl 116,56tl 349,68tl 256,43tl 233,12tl 

Poz21 350 133,39tl 349,68tl 233,12tl 291,40tl 291,40tl 233,12tl 349,68tl 291,40tl 291,40tl 151,53tl 244,78tl 

Poz22 85 292,07tl 699,36tl 407,96tl 314,71tl 349,68tl 524,52tl 466,24tl 291,40tl 466,24tl 233,12tl 116,56tl 
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İhale no 9 Teklif no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz23 1000 99,47tl 93,25tl 104,90tl 93,25tl 93,25tl 116,56tl 93,25tl 221,46tl 163,18tl 69,94tl 104,90tl 

Poz24 5000 80,54tl 29,14tl 34,97tl 69,94tl 43,13tl 69,94tl 52,45tl 17,48tl 104,90tl 58,28tl 23,31tl 

Poz25 66506 45,57tl 34,97tl 34,97tl 63,53tl 40,80tl 38,46tl 38,46tl 45,46tl 34,97tl 46,62tl 37,88tl 

Poz26 350 212,19tl 291,40tl 110,73tl 221,46tl 69,94tl 116,56tl 244,78tl 221,46tl 139,87tl 349,68tl 291,40tl 

Poz27 48971 5,81tl 6,99tl 6,99tl 4,66tl 10,49tl 11,66tl 6,99tl 1,17tl 9,32tl 8,16tl 2,33tl 

Poz28 150 84,43tl 116,56tl 46,62tl 1,17tl 116,56tl 139,87tl 87,42tl 5,83tl 233,12tl 116,56tl 58,28tl 

Poz29 2294 21,88tl 17,48tl 52,45tl 58,28tl 17,48tl 34,97tl 1,17tl 1,17tl 58,28tl 15,15tl 1,17tl 

Poz30 4280 31,47tl 40,80tl 23,31tl 40,80tl 12,82tl 46,62tl 17,48tl 58,28tl 29,14tl 46,62tl 1,17tl 

Poz31 31932 51,41tl 13,99tl 17,48tl 0,12tl 11,66tl 29,14tl 80,43tl 1,17tl 23,31tl 43,13tl 2,33tl 

Poz32 1115 57,43tl 29,14tl 24,48tl 58,28tl 19,82tl 34,97tl 34,97tl 58,28tl 58,28tl 45,46tl 1,17tl 

Poz33 31910 53,82tl 26,81tl 24,48tl 0,12tl 19,82tl 29,14tl 1,17tl 1,17tl 11,66tl 45,46tl 1,17tl 

Poz34 52761 18,96tl 8,16tl 5,83tl 5,83tl 20,40tl 16,32tl 1,17tl 46,62tl 11,66tl 10,49tl 13,99tl 

Poz35 392 150,37tl 110,73tl 128,22tl 104,90tl 116,56tl 128,22tl 256,43tl 116,56tl 174,84tl 233,12tl 349,68tl 

Poz36 77014 18,56tl 8,16tl 13,99tl 0,12tl 15,15tl 2,91tl 1,75tl 0,12tl 10,49tl 2,33tl 1,17tl 

Poz37 16255 2,00tl 1,17tl 1,17tl 2,33tl 3,50tl 5,83tl 2,33tl 0,12tl 1,17tl 3,50tl 2,33tl 
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9 Nolu İhaleye Sunulan Tekliflere Göre Kazanılan Puanlar 
 

İhale 

no 
9 

Teklif 

no 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
21.731.641,66tl Tutar 

16.299.027,73t

l 

17.836.661,02t

l 

16.895.256,14t

l 

18.486.145,00t

l 

17.795.276,98t

l 

19.299.423,40t

l 

16.027.145,58t

l 

17.353.335,07t

l 

16.833.015,90t

l 

16.896.470,18t

l 

Poz no 
Yaklaşık 

maliyet 
𝜓 0,8412 0,7046 0,6412 0,7442 0,8467 0,6964 0,6332 0,8440 0,6710 0,7964 

Poz01 265.241,40tl 𝛼 0,0107 0,0098 0,0087 0,0119 0,0094 0,0098 0,0074 0,0120 0,0064 0,0071 

Poz02 18.566,90tl 𝛼 0,0006 0,0007 0,0006 0,0008 0,0006 0,0007 0,0005 0,0008 0,0005 0,0005 

Poz03 6.623,66tl 𝛼 0,0000 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 

Poz04 233.658,57tl 𝛼 0,0087 0,0067 0,0000 0,0073 0,0082 0,0096 0,0089 0,0098 0,0096 0,0106 

Poz05 5.172.286,80tl 𝛼 0,2321 0,1336 0,1955 0,1627 0,2193 0,1602 0,1303 0,2344 0,1394 0,2321 

Poz06 2.318.211,92tl 𝛼 0,1065 0,0648 0,0720 0,0744 0,1022 0,0938 0,0580 0,0938 0,0682 0,0647 

Poz07 6.847,33tl 𝛼 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 

Poz08 49.726,57tl 𝛼 0,0016 0,0014 0,0016 0,0022 0,0015 0,0022 0,0013 0,0012 0,0022 0,0022 

Poz09 83.551,04tl 𝛼 0,0029 0,0028 0,0037 0,0036 0,0038 0,0024 0,0000 0,0033 0,0024 0,0037 

Poz10 133.653,45tl 𝛼 0,0056 0,0052 0,0040 0,0000 0,0041 0,0050 0,0036 0,0043 0,0058 0,0056 

Poz11 2.084.243,86tl 𝛼 0,0654 0,0825 0,0825 0,0549 0,0738 0,0608 0,0819 0,0825 0,0511 0,0700 

Poz12 531.571,33tl 𝛼 0,0177 0,0142 0,0217 0,0145 0,0184 0,0171 0,0183 0,0203 0,0139 0,0177 

Poz13 259.771,01tl 𝛼 0,0118 0,0092 0,0065 0,0064 0,0092 0,0092 0,0075 0,0118 0,0107 0,0094 

Poz14 11.776,55tl 𝛼 0,0005 0,0005 0,0003 0,0005 0,0005 0,0004 0,0003 0,0005 0,0003 0,0004 

Poz15 316.598,92tl 𝛼 0,0090 0,0136 0,0117 0,0117 0,0090 0,0144 0,0102 0,0000 0,0136 0,0143 

Poz16 39.575,67tl 𝛼 0,0013 0,0012 0,0015 0,0013 0,0013 0,0015 0,0017 0,0011 0,0010 0,0013 

Poz17 6.896,28tl 𝛼 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 

Poz18 47.743,45tl 𝛼 0,0014 0,0013 0,0015 0,0020 0,0020 0,0021 0,0015 0,0012 0,0016 0,0014 

Poz19 4.774,35tl 𝛼 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 

Poz20 35.807,59tl 𝛼 0,0000 0,0012 0,0011 0,0016 0,0014 0,0015 0,0012 0,0015 0,0015 0,0015 

Poz21 46.685,15tl 𝛼 0,0013 0,0016 0,0019 0,0019 0,0016 0,0013 0,0019 0,0019 0,0000 0,0018 

Poz22 24.826,36tl 𝛼 0,0006 0,0011 0,0009 0,0010 0,0008 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0006 

Poz23 99.465,53tl 𝛼 0,0037 0,0042 0,0037 0,0037 0,0045 0,0037 0,0000 0,0029 0,0030 0,0042 

Poz24 402.704,00tl 𝛼 0,0132 0,0145 0,0135 0,0165 0,0135 0,0179 0,0113 0,0000 0,0164 0,0121 

Poz25 3.030.368,51tl 𝛼 0,1009 0,1009 0,0000 0,1343 0,1198 0,1198 0,1157 0,1009 0,1092 0,1164 

Poz26 74.267,59tl 𝛼 0,0023 0,0022 0,0032 0,0020 0,0023 0,0029 0,0032 0,0025 0,0019 0,0023 

Poz27 284.517,35tl 𝛼 0,0129 0,0129 0,0099 0,0084 0,0076 0,0129 0,0071 0,0096 0,0111 0,0077 

Poz28 12.664,73tl 𝛼 0,0005 0,0004 0,0003 0,0005 0,0004 0,0006 0,0004 0,0000 0,0005 0,0005 

Poz29 50.200,91tl 𝛼 0,0020 0,0015 0,0013 0,0020 0,0020 0,0015 0,0015 0,0013 0,0019 0,0015 

Poz30 134.679,35tl 𝛼 0,0050 0,0051 0,0050 0,0040 0,0044 0,0044 0,0035 0,0058 0,0044 0,0034 

Poz31 1.641.680,48tl 𝛼 0,0655 0,0697 0,0516 0,0629 0,0672 0,0000 0,0525 0,0743 0,0527 0,0535 

Poz32 64.032,60tl 𝛼 0,0025 0,0022 0,0018 0,0020 0,0029 0,0029 0,0018 0,0018 0,0024 0,0016 

Poz33 1.717.404,49tl 𝛼 0,0589 0,0628 0,0515 0,0716 0,0554 0,0528 0,0528 0,0701 0,0418 0,0528 

Poz34 1.000.350,00tl 𝛼 0,0378 0,0350 0,0350 0,0372 0,0428 0,0302 0,0000 0,0426 0,0410 0,0459 

Poz35 58.946,92tl 𝛼 0,0020 0,0022 0,0019 0,0020 0,0022 0,0018 0,0020 0,0027 0,0020 0,0000 

Poz36 1.429.198,19tl 𝛼 0,0547 0,0378 0,0442 0,0362 0,0540 0,0495 0,0442 0,0461 0,0517 0,0475 

Poz37 32.522,87tl 𝛼 0,0011 0,0011 0,0015 0,0011 0,0000 0,0015 0,0009 0,0011 0,0011 0,0015 
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EK-10 İdari Şartname Örneği 

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen… Yılı… Başkanlığı Mesuliyet Sahası 

İçerisinde… İşinde Uygulanacak İdari Şartname 

 

1. İhalenin Konusu Ve Teklif Vermeye İlişkin Hususlar 

 

Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 
 

1.1. İdarenin; 

 Adı: …  

 Adresi: 

 Telefon numarası: … 

 Faks numarası: … 

 Elektronik posta adresi: … 

 İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: … 

 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan 

görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

 

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
 

2.1. İhale konusu işin 

 Adı…   

 Yatırım proje no'su/kodu: … 
 Miktarı (fiziki) ve türü: 
 … Metre Atıksu Şebeke Hattı Yenilenmesi, … Metre İçmesuyu Şebeke 
Hattı Yenilenmesi, Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. 
 Yapılacağı yer: … İlçeleri 

 Bu bent boş bırakılmıştır. 

 

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler ile İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve 

Saati  

 

3.1. 

 İhale kayıt numarası: … 

 İhale usulü: Açık ihale. 

 Tekliflerin sunulacağı adres: … 

 İhalenin yapılacağı adres: … 

 İhale (son teklif verme) tarihi: … 

 İhale (son teklif verme) saati: … 

 İhale komisyonunun toplantı yeri:… 

 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda 

belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan 

mailto:yapimihale@iski.gov.tr
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teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir 

sebeple geri alınamaz. 

 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş 

gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen 

teklifler kabul edilir. 

 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale 

yukarıda belirtilen saatte yapılır. 

 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal 

saat ayarı esas alınır. 

 

Madde 4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 

 

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik 

şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale 

dokümanını satın alması zorunludur. 

 

 İhale dokümanının görülebileceği yer: … 

 İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 İhale dokümanının satın alınabileceği yer: … 

 İhale dokümanı satış bedel:… TRY (Türk Lirası) …Türk Lirası) 

 Bu madde boş bırakılmıştır 

 

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan 

belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol 

eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının 

aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana 

verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

 

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, 

Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale 

dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların 

çözümünde Türkçe metin esas alınır. 
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Madde 5 - İhale Dokümanının Kapsamı 

 

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

 İdari Şartname 

 Sözleşme Tasarısı 

 Birim Fiyat Teklif Cetveli 

 Birim Fiyat Tarifleri 

 Mahal Listesi 

 Standart Formlar 

• Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu,  

• Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli,  

• Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi,  

• Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu,  

• Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu,  

• Standart Form-KİK024.0/Y: Banka Referans Mektubu, 

• Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme),  

• Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), 

• Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), 

Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), 

• Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), 

• Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş 

Denetleme), 

• Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş 

Yönetme), 

• Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), 

• Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş 

Denetleme/İş Yönetme), Standart 

• Form-KİK031.1/Y: İşBitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin 

Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, 

• Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin 

Ortaklık Durum Belgesi, 

• Standart Form-KİK024.1/Y: Bilanço Bilgileri Tablosu 

 

 Aşırı Düşük Tekliflerin Sorgulanmasında Kullanılacak Birim Fiyat 

Analiz Formatları 

 Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

 Teknik Şartnameler 

• Su Sayacı Montaj-Demontaj Teknik Şartnamesi 

• İş Sonu Projeleri Teknik Şartnamesi 

• Küresel Grafitli Düktil (Sünek) Demir Boru Teknik Şartnamesi 

• Küresel Grafitli Düktil (Sünek) Demir Boru Bağlantı Parçaları Teknik 

 Şartnamesi 

• İçmesuyu Şebeke İnşaatı Teknik Şartnamesi 

• Kanalizasyon İşleri Teknik Şartnamesi 

• Şube Yolu Tesisi Teknik Şartnamesi 

• Atıksu ve İçmesuyu Hatları Bakım - Onarım İşleri Teknik Şartnamesi 

 Kesin projeler 

 Fiyat Farkına İlişkin Esaslar 

 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği 
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 Altyapı Hizmetleri Yönergesi 

 İmalat Bakım Çalışmalarında Çevre Yönetim Kirlilik Kontrolü ve 

Sürdürülebilir Temiz Çevre Şartlarının Oluşturulmasına Dair İ.B.B Tebliği 

 İş Sağlığı ve Çevre Güvenliği (İSÇEG) Yüklenici El Kitabı 

 

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin 

düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından 

yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde 

incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden 

kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen 

kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

 

Madde 6 - Bildirim ve Tebligat Esasları 

 

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı 

elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden 

e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda 

elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese 

veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 

edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla 

bildirim de yapılabilir. 

 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği 

tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, 

öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan 

diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 

sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

 

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim 

tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare 

tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. 

Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü 

mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya 

faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde 

ayrıca belgelenir. 

 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi 

elektronik posta adresi kullanılarak yapılır. 

 

 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat 

yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 
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6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak 

yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 

 

6.7. 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun 

düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına 

ilişkin talepler faksla yapılabilir. 

 

2. İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar 

 

Madde 7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik 

Kriterleri 

 

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 

teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf 

ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

• Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

• Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri; 

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 

veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir 

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

 Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

 ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya 

da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

 Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye 

katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza 

beyannamesi 

 İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan 
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standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

 Bu bent boş bırakılmıştır, 

 ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.) 

 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son  bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 

gösteren belge. 

 ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır 

% 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının 

mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir 

ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

 Bu bent boş bırakılmıştır 

 

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

 

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının 

tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait 

olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

 

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde; 
 
7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu 

madde boş bırakılmıştır 

 

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

 

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 

zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş 

olması zorunludur. 

 

 Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden 

fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 
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 İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 

oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu 

belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini 

sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

 

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu 

veya eşdeğer belgeleri. 

 

 İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan 

isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını 

gösteren bölümlerini, 

 İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan 

isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli k r i t e r l e r i  

sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek 

üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 

standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) 

sunmaları gerekmektedir. 

 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

 

 Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve 

kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren 

cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama 

yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın 

inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

 Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz 

kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama 

yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük 

olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin 

gösterilmesi gerekir. 

 

 Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç 

yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan 

yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

 

 Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını 

gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya 

bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise 
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o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili 

merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

 

 Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların 

veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen 

kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili 

merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. İsteklinin ortak girişim 

olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve 

yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

 

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler 

 

 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen 

belgelerden birini sunması yeterlidir; 

 Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

 Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının 

veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

 

 İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında 

devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması 

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 

belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

 

 Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, 

ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son 

altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

 

 Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının 

veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura 

örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. 

 

 Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu 

belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

 

 İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin 

kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması 

zorunludur. 
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7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

 

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel 

içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer 

işlere ilişkin olarak; 

 

 İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü 

yapılan, 

 İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü 

yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da 

yönetilen, 

 Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk 

ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam 

sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, 

 Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk 

ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam 

sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen 

işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da 

yönetilen, 

 Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk 

sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan 

tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin 

deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif 

edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere 

ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

 İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 

80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az 

% 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları 

tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş 

olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi 

sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki 

oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim 

tutarını sağlaması zorunludur. 

 

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır. 

 

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır. 

 

7.5.4. Bu bent boş bırakılmıştır. 

 

7.5.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

 

 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım 
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İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde” yer 

alan AIII veya AIV grubu işlerdir. 

 

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Çevre 

Mühendisliği 

 

7.7. Belgelerin sunuluş şekli 
 

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu 

noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm 

çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen 

ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir. 

 

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması 

zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz 

edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul 

edilmeyecektir. 

 

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare 

tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh 

düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 

 

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri 

tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler 

ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen 

belgelerin tasdik işlemi: 

 

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan 

kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın 

aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 

 

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 

Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi 

kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

 

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, 

belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler 
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içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen 

belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre 

yaptırılabilir. 

 

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel 

hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı 

ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın 

alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla 

belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise 

sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden 

sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki 

temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir. 

 

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen 

belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

 

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis 

edilmez. 

 

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler: 

 

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi: 

 

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen 

belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde 

yapılır: 

 

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları 

veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter 

tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 

 

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen 

belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde 

yapılır: 
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7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren 

yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın 

aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 

 

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman 

tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması 

halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin 

"apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa 

üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin 

Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 

tasdik edilmelidir. 

 

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında 

belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler 

içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin 

tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

 

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde 

düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman 

tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması 

durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya 

damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden 

sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki 

temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir. 

 

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından 

onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. 

 

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: 

 

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname 

ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca 

düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir. 

 

7.9. Tekliflerin dili: 

 

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe 

olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte 

verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin 

yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve 
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tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. 

 

Madde 8 - İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı: 

 

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

 

 

Madde 9 - İhaleye Katılamayacak Olanlar 

 

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı 

belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) 

numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen 

yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, 

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. 

 

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak 

geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin 

değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri 

üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması 

kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde 

yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler 

nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan 

istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 

sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar 

uygulanmaz. 

 

Madde 10 - İhale Dışı Bırakılma ve Yasak Fiil veya Davranışlar 

 

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen 

durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında 

değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan 

istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) 

bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir. 

 

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar 

ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale 

dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. 

 

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 

olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu 
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tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı 

Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 

 

Madde 11 - Teklif Hazırlama Giderleri 

 

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere 

aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden 

isteyemez. 

Madde 12 - İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 

 

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini 

hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin 

etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili 

bütün masraflar isteklilere aittir. 

 

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve 

mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli 

çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve 

şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi 

edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer 

unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 

 

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi 

halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli 

izinler İdare tarafından verilecektir. 

 

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri 

incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 

 

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması 

 

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında 

açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi 

gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra 

yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, 

ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek 

şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden 

tebliğ edilir. 

 

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama 

talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. 

 

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın 
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alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir. 

 

Madde 14 - İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması 

 

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması 

esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit 

edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname 

düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, 

ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir. 

 

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi 

olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir 

veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. 

 

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek 

süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak 

üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, 

ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir. 

 

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce 

vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler. 

 

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan 

incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve 

İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale 

tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale 

tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya 

eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam 

edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması 

ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin 

anlaşılması halinde ihale iptal edilir. 

 

Madde 15 - İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi 

 

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan 

belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün 

bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden 

önce ihale iptal edilebilir. 

 

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği 

ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal 

edildiği ayrıca tebliğ edilir. 
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15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş 

sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. 

 

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak 

talebinde bulunulamaz. 

 

Madde 16 - İş Ortaklığı 

 

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle 

ihaleye teklif verebilir. 

 

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek 

zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer 

ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan 

ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak 

olarak belirlenir. 

 

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş 

ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş 

ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır. 

 

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, 

sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye 

verilmesi zorunludur. 

 

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer 

ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu 

oldukları belirtilecektir. 

 

Madde 17 – Konsorsiyum 

 

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 18 - Alt yükleniciler 

 

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.  Ancak 

işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle 

ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

3. Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulmasına İlişkin Hususlar 

 

Madde 19 - Teklif ve Sözleşme Türü 

 

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş 
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kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır 

 

Madde 20 - Kısmi Teklif Verilmesi 

 

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

 

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar. 

 

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

Madde 21 - Teklif Ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi 

 

21.1. Tekliflerde geçerli para birimleri: TRY (Türk Lirası) 'dır. Ödemelerde 

geçerli para birimleri: TRY (Türk Lirası) dir.  

 

Madde 22 - Tekliflerin Sunulma Şekli 

 

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya 

pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret 

unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan 

İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. 

 

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı 

alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu 

saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. 

Bu durum bir tutanakla tespit edilir 

 

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar 

İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak 

olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

 

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve 

isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri 

süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış 

sayılır. 
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Madde 23 - Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 

 

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı 

olarak sunulur. 

 

23.2. Teklif mektubunda; 

 

 İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 

 Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça 

yazılması, 

 Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

 Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik 

numarasının belirtilmesi, 

 Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle 

yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. 

 
23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, 

ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından 

imzalanması gerekir. 

 

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, 

konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri 

bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da 

teklif verebilir. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları 

için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini 

oluşturacaktır. 

 

Madde 24- Tekliflerin Geçerlilik Süresi 

 

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) 

takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda 

belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu 

talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması 

talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir. 

 

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme 

koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik 

süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir. 

 

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. 
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Madde 25- Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler 

 

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince 

ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve 

benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına 

dahildir. 

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri 

yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya 

da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları 

ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma 

Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından 

yükleniciye ayrıca ödenir. 

 

Madde 26- Geçici Teminat 

 

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 

3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı 

bırakılır. 

 

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı 

ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

 

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 

belirtilmelidir. Bu tarih, 12.07.2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli 

tarafından belirlenir. 

 

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare 

tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

Madde 27 - Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

 

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: 

 

 Tedavüldeki Türk Parası. 

 Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. 

 Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve 

bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

 

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen 
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belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya 

tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 

 

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen 

yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında 

faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi 

üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat 

mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

 

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin 

Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun 

olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş 

teminat mektupları geçerli kabul edilmez. 

 

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

 

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve 

üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

 

Madde 28 - Geçici Teminatın Teslim Yeri 

 

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur. 

 

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların … GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe ve Kesin Hesap Şube 

Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması 

gerekir. 

 

Madde 29- Geçici Teminatın İadesi 

 

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci 

teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise 

hemen iade edilir. 

 

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin 

teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. 

 

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, 

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme 

imzalandıktan hemen sonra iade edilir. 
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4. Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve Sözleşme Yapılmasına İlişkin 

Hususlar 

 

Madde 30 - Tekliflerin Alınması ve Açılması 

 

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye 

(tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. 

 

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer 

alan usul uygulanır: 

 

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye 

başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit 

edilerek, hazır bulunanlara duyurulur. 

 

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu 

incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata 

esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi 

ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya 

mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir 

tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

 

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar 

isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici 

teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan 

veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler 

tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa 

bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale 

komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı 

verilir. 

 

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. 

Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler 

değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. 

 

Madde 31- Tekliflerin Değerlendirilmesi 

 

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya 

teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit 

edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. 

 

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan 

belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik 
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bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması 

istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate 

alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir 

tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların 

teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 

 

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde 

isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi 

halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını 

sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir. 

 

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif 

mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin 

ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 

 

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini 

belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen 

şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata 

bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim 

fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı 

bırakılır. 

 

Madde 32 - İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirmelerinin İstenmesi 

 

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, 

karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan 

hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir. 

 

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya 

ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale 

getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. 

 

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap 

verilir. 

 

Madde 33 - Sınır Değer 

 

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum 

tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar. 

 

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 

maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır 

değerin altında olan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif 

sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli 
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olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale 

komisyonu; 

 

 Yapım yönteminin ekonomik olması, 

 Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde 

kullanacağı avantajlı koşullar, 

 Teklif edilen işin özgünlüğü, 

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri 

değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen 

veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale 

komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale 

üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda 

kesin teminat 40.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar 

üzerinden alınır. 

 

Madde 34 - Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesi 

 

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri 

reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi 

nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

 

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle 

birlikte derhal bildirilir 

 

Madde 35 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 

 

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı 

unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

 

35.1.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı 

teklifin belirlenmesi: 

 

 Değerlendirme isteklinin “teklif tutarı” ile “kalite ve maliyet yapılarının 

uyumu” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. 

 

• Teklif tutarı puanlamasıTeklif puanları; TP = (TTmin x 60) / TT 

formülü ile hesaplanacaktır.Bu formülde;TP:  Teklif  puanı,TTmin: 

Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif 

tutarı,TT: İsteklinin teklif tutarı,ifade eder.A.2. Kalite ve maliyet 

yapılarının uyumu puanlamasıKalite ve maliyet yapılarının uyumu 

puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren 

isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş 

kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için 

isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı 
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aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş 

kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi hale puan 

verilmeyecektir. 

 

 

POZ 

NO 

İŞ KALEMİNİN ADI PUAN İÇİN 

ORANLAR 

PUAN 

POZ05 Ø200 mm MBB İle Parsel Bağlantısı 

Yapımı(Kırmataş Dolgulu) 

% …   -  % … … 

POZ25 Her Cins Yolda Şube yolu Yapımı % …   -  % … … 

POZ06 Her Derinlikte Parsel Bacası İmalatı 

(Nakliye Bedeli Dahil) 

% …   -  % … … 

POZ11 Tıkalı Rabıt Açılması % …   - %... … 

POZ33 Kırmataş Dolgu Yapılması (Nakliye 

Bedeli Dahil) 

% …   -  % … … 

POZ31 Atıksu Hatlarında Kazı Yapılması % …   -  % … … 

POZ36 Kazı Moloz Nakli % … -  % … … 

POZ34 Mevcut Parke Taş İle Yol Kaplaması 

Yapılması 

% … -  % … … 

POZ12 Tıkalı Kanal Açılması % … -  % … … 

TOPLAM … 

 

Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen 

puanların toplamıdır. 

• Değerlendirme puanlaması Değerlendirme puanı (DP), teklif fiyat puanı 

ile kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanının(DP= TP+MP) 

toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en 

yüksek olan istekliye ait tekliftir. 

 

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından 

verilmiş olması halinde; 

 

35.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

olarak belirlenecektir. 

 

35.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 
35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

 

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 
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Madde 36 - İhalenin Karara Bağlanması 

 

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, 

ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. 

 

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar 

alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. 

 

Madde 37 - İhale Kararının Onaylanması veya İptali 

 

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan 

istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin 

ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna 

ilişkin belge ihale kararına eklenir. 

 

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması 

durumunda ihale iptal edilir. 

 

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale 

kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 

 

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal 

edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 

 

Madde 38 - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 

 

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü 

izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren 

bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile 

birlikte bildirilir. 

 

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da 

isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

 

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün 

geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır. 

 

Madde 39 - Sözleşmeye Davet 

 

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön 

mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi 

izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli 

sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün 

içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması 
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hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir. 

 

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde 

yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. 

 

Madde 40 - Kesin Teminat 

 

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale 

bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

 

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri 

üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık 

maliyetin % 9'u oranında alınır. 

 

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam 

kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren 

kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya 

birkaçı tarafından karşılanabilir. 

 

Madde 41 - Sözleşme Yapılmasında Isteklinin Görev ve Sorumluluğu 

 

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim 

tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal 

yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 

Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir. 

 

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale 

tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), 

(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin 

belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır. 

 

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) 

bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi 

ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu 

belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması 

ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı 

beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin 

uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin 

bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir. 
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41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, 

sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek 

hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan 

durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma 

aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, 

hakkında yasaklama kararı verilmez. 

 

Madde 42 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine 

Bildirim 

 

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması 

durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale 

yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme 

imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan 

en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup 

olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir. 

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı 

Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde 

sözleşme imzalamaya davet edilir. 

 

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye 

davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 

sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve 

(g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı 

verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak 

zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir 

 

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 

sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir 

kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri 

uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt 

altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt 

edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir 

kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez. 

 

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin 

imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir. 

 

Madde 43 - Sözleşme Yapılmasında Idarenin Görev ve Sorumluluğu 

 

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde 

yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün 
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süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, 

taahhüdünden vazgeçebilir. 

 

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için 

yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir. 

 

Madde 44 - İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 

 

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) 

bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu 

bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen 

istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına 

yatırılır. 

 

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme 

imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin 

ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak 

hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve 

sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından 

sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen 

sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir. 

 

44.4. Sözleşme noter tarafından tescil edilecek ve onaylanacaktır. 

 

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan 

sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı 

birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla 

nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme 

nüshası düzenlenir. 

 

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile 

diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 

 

5. Sözleşmenin Uygulanması ve Diğer Hususlar 

 

Madde 45 - Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar 

 

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme 

tasarısında düzenlenmiştir. 

 

 İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde 

alınacak cezalar, 

 Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse 

şartları ve miktarı, 
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 Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında 

yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler, 

 ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna 

ilişkin şartlar. 

 Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 

 Anlaşmazlıkların çözüm şekli. 

 

45.2. Planlanan ödenek dilimleri 

 

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır; 

 

YILLAR ÖDENEK (%) 

… % … + KDV 

… % … + KDV 

… % … + KDV 

 

45.3. Fiyat farkı 

 

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Resmi Gazete’nin 31.08.2013 tarih, 

28751/Mükerrer sayısında yayınlanan, 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan 

Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” 

hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. 

 

45.3.1.a. Tanımlar 

 

(1) Bu Esaslarda geçen;  

 

 Anahtar teslimi götürü bedel: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin 

mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için ihale üzerinde bırakılan istekli 

tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan 

ödemeye esas toplam bedeli, 

 Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile 

birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her 

bir iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve 

idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas fiyatı, 

 Gün: Takvim gününü, 

 Güncel endeks: Uygulama ayına ait endeksi, 

 İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, 

 Fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde 

gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel 

sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen 

imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, 

 İş: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yapım işini, 
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 İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan 

işlerde, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemleri toplamından oluşan ve 

işin ilerleme yüzdelerini gösteren ödemeye esas iş kalemlerini, 

 İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve 

özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli 

gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri, 

 Sözleşme: Birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel veya karma teklif 

almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan 

yazılı anlaşmayı, 

 Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma 

ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin 

içinde bulunduğu aya ait endeksi, 

 Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi 

gereken ayı, 

 Yıl: Takvim yılını, ifade eder. 

 

45.3.1.b. Fiyat farkı hesabı 

 

 Türk parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat 

farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

F = An x B x ( Pn - 1 )İn Çn Dn Yn Kn Gn MnPn = [ a —— + b1 —— + b2 —

— + b3 —— + b4 —— + b5 —— + c —— ]İ0 Ç0 D0 Y0 K0 G0 M0(2) 

Formülde yer alan; 

 

 F: Fiyat farkını (TL), 

 An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim 

fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat 

miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı 

(TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen 

ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), 

 B: 0,90 sabit katsayısını, 

 Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı 

hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a, b1, b2, b3, b4, 

b5 ve c değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle 

uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, 

 a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, 

 b1: Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranını temsil 

eden sabit katsayıyı, 

 b2:  Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit 

katsayıyı, 

 b3: Katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, 

 b4: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit 

katsayıyı, 
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 b5: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, 

 c: Makine ve ekipmana ait amortismanın oranını temsil eden sabit 

katsayıyı, ifade eder. 

 

 İhale dokümanında gösterilen sabit katsayılar, sözleşmenin 

uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez. 

 

 Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den; 

 

 İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık 

yayımlanan 2003=100  Temel  Yıllı  Tüketici  Fiyatları  Endeksi  Harcama 

Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı, 

 Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları 

Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 26 numaralı “Metalik 

Olmayan Diğer Mineral Ürünleri”, 261 numaralı “Cam ve Cam Ürünleri”, 262 

numaralı “İnşaat Amaçlı Olanlardan Başka Ateşe Dayanıklı Olmayan Seramik 

Ürünler; Ateşe Dayanıklı Seramik Ürünler”, 263 numaralı “Seramik Karo ve 

Kaldırım Taşları”, 264 numaralı “Fırınlanmış Kilden Kiremit, Briket, Tuğla ve 

İnşaat Malzemeleri”, 265 numaralı “Çimento, Kireç ve Sıva Alçısı”, 266 

numaralı “Beton, Sıva Alçı ve Çimentodan Yapılan Ürünler”, 267 numaralı 

“Bina Taşları ve Bunlarla İlgili Nesnelerin Süslenmesi, Kesilmesi, 

Şekillendirilmesi ve Tamamlanması” sütunundaki sayılardan ilgisine göre 

uygun olan birini veya birkaçını,) Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı 

Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 27 numaralı 

“Ana Metaller”, 271 numaralı “Esas Demir, Çelik ve Demir Alaşımları”, 272 

“Borular”, 273 numaralı “Diğer İlk İşlenmiş Demir ve Çelik Ürünleri”, 274 

numaralı “Değerli Ana Metaller ve Diğer Demirli Olmayan Metaller”, 275 

numaralı “Metal Döküm Hizmetleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre 

uygun olan birini veya birkaçını, 

 Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre 

Endeks Sonuçları Tablosunun 23 numaralı “Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş 

Petrol Ürünleri”, 231 numaralı “Kok Fırını Ürünleri”, 232 numaralı “Rafine 

Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini 

veya birkaçını, 

 Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt 

Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 20 numaralı “Ağaç ve Mantar 

Ürünleri (Mobilya Hariç); Hasır ve Örgü Malzemelerinden Yapılan Eşyalar”, 

201 numaralı “Kereste - Biçilmiş, Planyalanmış veya Emprenye Edilmiş”, 202 

numaralı “Ahşap Plaka; Kontraplak, Yonga Levha, Sunta, Diğer Pano ve 
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Tahtalar” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını, 

 Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler 

için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları, 

 Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları 

Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 29 numaralı “Makine ve 

Teçhizat b.y.s.”, 291 numaralı “Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları 

Hariç Olmak Üzere Mekanik Güç Kullanımı ve Üretimi İçin Makineler”, 292 

numaralı “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 293 numaralı “Tarım ve 

Ormancılık Makineleri”, 295 numaralı “Diğer Özel Amaçlı Makineler” 

sütunundaki sayılardan  ilgisine göre uygun  olan birini veya  birkaçını, ifade     

eder.(5)Yukarıdaki sayılardan Go ve Gn için idarece; Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Üretici Fiyatları 

Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosundan alt  sektörler  itibarıyla işin 

niteliği ve gereklerine uygun olan sütun veya sütunlar tespit edilerek hangi 

sütun veya sütunlardaki sayı veya sayıların kullanılacağının ihale dokümanında 

belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları veya yapmamaları 

durumlarda ise Go ve Gn endeksleri için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre 

Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayılar esas alınır. 

 

 İdare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun 

biçimde a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde 

katsayılar belirlenerek ihale dokümanında gösterilir. Bu Sözleşme kapsamında 

kullanılacak olan sabit katsayılar için İdaremiz tarafından belirlenen ağırlık 

oranları aşağıda verilmektedir: İşçilik Ağırlık Oranı (a) = 0,35Metalik Olmayan 

Diğer Mineral Ürünlerin Ağırlık Oranı (b1) = 0Demir ve Çelik Ürünlerin 

Ağırlık Oranı (b2) = 0Katı veya sıvı yakıtların Ağırlık Oranı (b3) = 0,27Ağaç 

ve Mantar Ürünlerin Ağılık Oranı (b4) = 0Diğer Malzemeler Ağırlık Oranı 

(b5) = 0,20Makine ve ekipmana ait Amortismanın Ağırlık Oranı (c)= 

0,18TOPLAM=1,00 

 

 İşin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak malzemelerin 

niteliği ile iş programına göre malzemenin kullanılacağı safha dikkate alınarak, 

fiyat farkı hesabına esas b1, b2, b3, b4 ve b5 değerleri için imalatın farklı 

aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler belirlenebileceği gibi, bu 

değerlerin her biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda birden fazla 

endeks de belirlenebilir. Ağırlık oranını gösteren sabit katsayılarından biri, 

birkaçı veya tamamı kullanılarak, yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için 

toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde farklı fiyat farkı katsayıları 

belirlenebilir. 

 

 Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin 

uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi 
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halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; 

yeni bir endeks belirlenmez ise, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık 

yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks 

Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı, esas alınarak fiyat farkı 

hesaplanır. 

 

45.3.1.c. Uygulama esasları 

 

 Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, 

söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu 

Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. 

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme 

imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. 

 

 Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin 

uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait 

endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır. Uygulama ayına ait 

endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, fiyat farkı hesabı 

hakedişle birlikte yapılmaz, uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra 

ayrıca hesaplanır. 

 

 Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek ya da kesilecek 

tutarlar fiyat farkı olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme 

bedelini değiştirmez. 

 

 Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca 

hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk parası ile ödenen işler 

için bu Esaslar uygulanmaz. Türk parası ile yabancı para birimi üzerinden ayrı 

ayrı olmak üzere toplam bedel üzerinden sözleşme yapılması halinde 

sözleşmenin Türk parası üzerinden ödeme yapılan kısmı için fiyat farkı 

hesaplanacağı öngörülebilir. 

 

 Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu 

olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Ancak, yüklenicinin kullandığı farklı 

yapım teknikleri, makine, ekipman ve malzeme ile işçiliğin cins ve miktarı, 

Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi veya kazanması, 

yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının değişmesi ve 

benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz. 

 

 Avans ödenen işlerde, hakedişten mahsup edilen avans tutarı, 

formüldeki (An) tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı 

katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde, (An) tutarından avans miktarı 

düşülmez. 
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 Karma sözleşmelerde, işin anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyatlı 

bölümleri için ayrı ayrı fiyat farkı hesaplanır. 

 

 Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel 

Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni 

birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve 

şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat 

farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı tespit 

edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır. 

 

 Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, herhangi bir imalat 

için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da 

azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda 

yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da 

azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak fiyat farkı 

hesaplanır. 

 

 Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat 

farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile 

cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır. 

 

 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde hakedişlerden kesilerek tutulan 

kısım ile birim fiyatlı işlerde tamamlanmakla birlikte kesin hesabı idareye 

verilmemiş işlerde hakedişe dahil edilmeyen kısım için, ilgili hakedişin fiyat 

farkının hesaplanmasında, bu kısımlara ilişkin tutarlar da dikkate alınır. 

 

 Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde 

değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol 

açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b3 katsayısının hesaplanmasına esas 

alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim 

başına meydana gelen değişiklik miktarı, 5 incimaddeye göre yapılan fiyat 

farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir. 

 

45.3.1.d. İş programı ve ödenek dilimi 

 

 Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık imalatın, ihzaratın 

ve yıllık ödenekler ile bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş 

programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur. 

 

 Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle 

uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı 

iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş 

programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen 

gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır. 
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 Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin 

izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi 

veya yüklenicinin iş programında öngörülenden daha fazla imalat yapması 

halinde, imalatın fiilen yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen 

işler için fiyat farkı hesaplanır. 

 

 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep 

hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan 

nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması 

halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için 

uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak 

fiyat farkı hesaplanır. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin 

kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır. 

 

 İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş 

yaparsa, işin fiilen yapıldığı ay esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. 

45.3.1.e. İhzarat uygulaması 

 

 Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile karma 

sözleşmelerde sözleşmenin birim fiyatlı kısmına ait işlerde kullanılan 

malzemelere ihzarat bedeli ödenebilir. Ancak, ihzarat bedeli ödenecek 

malzemelerin listesinin ve fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmesi 

zorunludur. Bu malzemeler, iş programında yer alan iş kalemleri için ve o 

işlere yetecek miktarda ihzar edilir. İş programında öngörülen miktardan fazla 

ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez. 

 

 Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemeler için 

fiyat farkı hesabı yapılır. 

 

 Birim fiyatlı işlerde iş programına uygun olarak ihzar edilen malzeme 

için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır.4 

 

5.3.1.f. Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler 

 

 İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen 

işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya 

da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek 

suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize 

edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu 

madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması 

şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır. 
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 Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu 

aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göreişin 

gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder. Temel endeks ve güncel 

endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 

2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları 

Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı 

hesaplanır.45.3.1.g. Endeks veya fiyat belirlenmeyen yapım işlerinde fiyat 

farkı(1) İdare tarafından ihale dokümanında fiyat farkı verileceği 

öngörülmesine rağmen sabit katsayılar ile endekslerin belirlenmediği 

durumlarda, temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt 

Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı 

esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. 

 

Madde 46 - Diğer Hususlar 

 

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,20 
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